

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

ESPACIO EN BLANCO



Clase	Fuente		Etapas				Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quién se le asigna?	Tratamiento	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión							
	Planeación	Selección	Contratación	Ejecución	Probabilidad	Impacto										Valoración del riesgo	Categoría	Municipio proponente/adjudicatario	Realizar una planeación objetiva con el apoyo de expertos en los diferentes procesos a contratar, que permitan que el proceso sea lo suficientemente claro para las partes					Realizar revisión de cada una de las propuestas para que cumpla con los objetivos establecidos en la Invitación.	Seguimiento en el requisito de ejecución una vez suscritos y aprobada las pólizas del contrato	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
General	Interno	X				Operacional	La descripción del bien o servicio requerido no es clara	No se podría lograr el perfeccionamiento del contrato	3	5	8	Riesgo Extremo	100%	0%		1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Comité de contratación - Personal que requiera la contratación	Etapas de Planeación	Etapas de Planeación	Con la obtención de información adicional	Permanente						
General	Interno o externo		X			Operacional	Riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad	Trasgrede el principio de transparencia y economía propios de la contratación estatal	1	5	6	Riesgo Alto	50%	50%		1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Comité evaluador designado.	Etapas de Selección	Etapas de Selección	Evaluación Conforme los establecidos o en el estudios previos, invitación y/o Pliego condiciones	Permanente						
General	Interno				X	Operacional	Riesgo asociado con el incumplimiento de la publicación o el registro presupuestal del contrato	Que los recursos destinados a la financiación del contrato no se comprometan presupuestalmente	1	5	6	Riesgo Alto	100%	0%		1	1	2	Riesgo Bajo	Si	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor	Etapas de Ejecución	Etapas de Ejecución	Vigilancia estricta en el procedimiento de registro presupuestal	Permanente						



Alcaldía municipal
Samaná Caldas
2024-2027

General	Específico	General	General
Externo	Interno/Externo	Interno	Externo
		X	
X	X		X
Económico	Operacional	Financiero	Operacional
Sobrecostos en los estudios de mercado en los bienes/servicios a contratar	Riesgos asociados al incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, o en desacuerdo con los lineamientos del Municipio que regulan el objeto contractual.	Que la estimación del presupuesto no haya sido la adecuada.	Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.
Baja ejecución presupuestal	No se prestaría el servicio acorde a los requerimientos de calidad, oportunidad y pertinencia	Inexactitud en el presupuesto	No podrían cumplirse los requisitos para iniciar la ejecución del contrato
3	1	1	1
4	5	3	4
7	6	4	5
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Bajo	Riesgo medio
30%	30%	100%	0%
70%	70%	0%	100%
Garantizar la pluralidad de los estudios de mercado a través de diferentes medios: solicitudes de cotización, histórico de precios, consulta de base de datos especializados, entre otros.	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, especificando y dando a conocer al contratista los estándares de calidad y condiciones para la óptima prestación del servicio; fijando claramente las obligaciones contractuales, y efectuando un correcto seguimiento y control a la ejecución del contrato a través de la supervisión o interventoría.	Análisis de la precotizaciones presentadas y participación de los proponentes en cada una de las etapas del proceso	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, aclarando desde el inicio del proceso de selección que la constitución y aprobación de la póliza es un requisito previo al inicio de la ejecución del contrato.
2	1	1	1
3	2	1	1
5	3	2	2
Riesgo medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
Si	Si	Si	Si
Personal encargado de la Etapa de Planeación	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor	Ordenador del gasto, apoyo administrativo y supervisor o interventor
Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución
Inicio de Etapa de selección	Etapa de Ejecución	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución
Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Informes y visitas	Con la verificación de los precios que tienen en el mercado los bienes o servicios requeridos	Una vez suscrito el contrato o sus modificaciones
Por Evento	Permanente	Permanente	Permanente



Alcaldía municipal
Samaná Caldas
2024-2027

General		Específico		Específico		Específico		General	
Externo		Interno / Externo		Interno / Externo		Interno / Externo		Interno / Externo	
X		X						X	
X		X						X	
X		X						X	
X		X						X	
De la naturaleza		Regulatorio		Operacional		Social o político		Económico	
Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros		Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad		Liquidación del contrato de manera inoportuna		Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción		Ofertas artificiales y bajas	
Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual		Fluctuación en los precios, desabastecimiento		Incumplimiento de la normatividad sobre liquidación de contratos		Suspensión del proceso, imposibilidad de ejecutar el objeto contractual		Rechazo de la oferta cuando el oferente no explique dentro del término previsto por la entidad las razones que sustenten el valor por él ofertado	
3		1		1		2		2	
3		3		1		4		3	
6		4		2		6		5	
Riesgo Alto		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		Riesgo Alto		Riesgo medio	
50%		50%		50%		100%		0%	
50%		50%		50%		0%		100%	
N/A (Por tratarse de hechos de fuerza mayor son irresistibles voluntad o control alguno)		Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que minimicen los efectos del riesgo		Seguimiento por parte del Supervisor/Interventor del proceso		Aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo		Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015	
3		1		1		2		1	
3		1		1		3		2	
6		2		2		5		3	
Riesgo Alto		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		Riesgo medio		Riesgo Bajo	
SI		SI		No		SI		SI	
Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso		Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual		Superviso/Interventor y personal encargado del proceso		Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual		Comité evaluador	
Todas las etapas del proceso		Etapas de Planeación		Etapas de Ejecución		Todas las etapas del proceso		Etapas de Selección	
Etapas en que se encuen entre el proceso		Etapas de Ejecución		Etapas de Ejecución		Etapas en que se encuen entre el proceso		Etapas de Selección	
N/A		Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que reduzcan los efectos del riesgo		Verificación oportuna del proceso en que aplique la liquidación de contrato		Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación		Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	
Por evento		Permanente		Por Evento		Por Evento		Por Evento	



General	General	Regulatorio	Cambio en la normatividad vigente relacionada con los procesos de contratación	Demora en los procesos de contratación	2	3	5	Riesgo medio	100%	0%	Consultar normativa vigente	2	3	5	Riesgo Medio	Si	Ordenador del Gasto Supervisor/Interventor y personal de apoyo administrativo	Etapas de Planeación	Etapas de Ejecución	Seguimiento por parte del grupo de Contratación a los casos en que se presente la situación	Permanente
General	Interno / Externo	Tecnológico/Sociopolítico	Fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, o de nuevos desarrollos tecnológicos. Actos de delincuencia o de terrorismo físicos o electrónicos	Tardanza en la publicación de los archivos o procesos en la fecha estipulada y sanciones por vencimiento de los términos; y la posibilidad de que no se ejecute el contrato	4	4	8	Riesgo Extremo	100%	0%	Consultar posibles fallas e informar a la oficina de sistemas o a los entes encargados del tema. Adoptar medidas de contingencia que atiendan estándares de seguridad propios de sistemas informáticos	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Ordenador del Gasto Personal de sistemas y de apoyo administrativo	Todas las etapas del proceso	Etapas en que se encuentre el proceso	Consultar y tomar medidas pertinentes a los avisos de fallas tecnológicas por parte de los administradores de los sistemas	Permanente

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

Original Firmado
DANIEL BARRERA LEON.

Secretario de Infraestructura y Obras Públicas Municipal.

Revisó: Luis Javier Osorio Tirado. Asesor Jurídico.