

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

Nº	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	A quien se le asigna?	Tratamiento/controles implementados	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable de implementar el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad. Cuando?
1	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Análisis económico del mercado inadecuado	No concurrenc	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Planeación Municipal	Observaciones	Diario
2	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Análisis técnico del mercado poco inadecuado	No concurrenc	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Planeación Municipal	Observaciones	Diario
3	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Análisis regulatorio del mercado poco inadecuado	No concurrenc	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Planeación Municipal	Observaciones	Diario
4	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Estudio de la oferta del proceso mal enfocado	Proceso desierito	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Planeación Municipal	Observaciones	Diario
5	Específico	Interno	Planeación	Riesgos	Estudio de la demanda del proceso mal enfocado	Proceso desierito	1	1	2	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Planeación Municipal	Observaciones	Diario

6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Interno	Externo
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación
Riesgos	Riesgos regulatorios	Riesgos	Riesgos	Riesgos	Riesgos	Riesgos	Riesgos	Riesgos	Riesgos
Errónea determinación de la participación de medianas y pequeñas empresas	Incumplimiento de la Ley 816 de 2003, Ley 1474 de 2011, Ley 1450 de 2011 sobre apoyo a la industria nacional	Erróneo estudio de los acuerdos de tratado internacional para su participación en el proceso	Análisis de riesgos desacertado	Capacidad residual mal calculada,	Requisitos habilitantes mal determinados	Etapas del proceso mal determinadas	Carencia de estudios y diseños	Modalidad de contratación inadecuada	El valor estimado del contrato es acorde con el mercado
Violación a la Ley 816	No participación de Mipymes	Investigaciones disciplinarias	Sobrecostos	No financiación	No concurrencia	Investigaciones	Mala ejecución	Investigaciones	Cambio de condiciones
1	1	1	2	2	1	1	1	1	2
1	1	1	2	2	1	1	1	1	2
2	2	2	4	4	2	2	2	2	4
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No	No	No	No	No	No	No
Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal
Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario

16	17	18	19	20	21	22	23	24
Específico	Específico	General	General	General	Específico	Específico	Específico	Específico
Interno	Interno	Externo	Externo	Externo	Interno	Interno	Interno	Interno
Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Planeación	Selección	Selección	Selección
Riesgos operacionales	Riesgos operacionales	Riesgos	Riesgos	Riesgos	Riesgos	Riesgos	Riesgos	Riesgos
El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia, equidad y competencia entre los proponentes	El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y metas	Cambio situación política	Cambio políticas gubernamentales	Cambio de condiciones sociales	Obtención de recursos financieros	Medios de comunicación acertados para interrelación con oferentes	Acceso adecuado a los medios de publicación	Colusión
Cambio de condiciones contractuales	sinistralidad de garantías	Cambio de condicione	Cambio de condicione	Cambio de condicione	Incumplimi ento del	Consolidaci ón de	Publicació n tardía de	Investigaci ones
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio
Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir	Reducir
1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
No	No	No	No	No	No	No	No	No
Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Planeación Municipal	Comité	Comité	Comité
Observaciones	Observaciones	Observacio nes	Observacio nes	Observacio nes	Observacio nes	Observacio nes	Observacio nes	Observacio nes
Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario	Diario



Página 5 de 7

[illegible]

Ventquemada
Puerta de Oro de Boyacá



PLIEGO DE CONDICIONES

ANEXO 2 – CRONOGRAMA

Página 6 de 7

[illegible]

Web:
www.ventaquemada.boyaca.gov.co
Correo Electrónico:
alcaldia@ventaquemada-boyaca.gov.co



58	Específico	Interno	Liquidación	Riesgos	No se cancelaron fiducias bancarias o no se reintegraron los imprevistos	Investigaciones fiscales y	2	2	4	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Alcaldía - Planeación	Oficio	Diario
59	Específico	Interno	Liquidación	Riesgos	Los imprevistos no fueron contemplados y autorizados por la administración	Investigaciones fiscales	2	2	4	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Alcaldía - Planeación	Oficio	Diario
60	Específico	Interno	Liquidación	Riesgos	liquidación unilateral	Investigaciones	2	2	4	Riesgo bajo	Municipio	Reducir	1	1	2	Riesgo bajo	No	Alcaldía - Planeación	Oficio	Diario