

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	1 de 4
Versión No.	3		

MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

[La Entidad debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del contrato]

[Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción y la relación directa que existe entre este y los riesgos financiero, legal y reputacional.]

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento	¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
-----	-------	--------	-------	------	---	--	--------------	---------	-----------------------	-----------	------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	--	--	----------------------

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)

Código	CCE-EICP-FM-13	Página	3 de 4
Versión No.	3		

3	General	Externa	Ejecución	Variación de precios de insumos	Incremento del precio de sacos Big Bag, combustible y transporte frente al presupuesto de abril de 2026	Menor margen del contratista, sin variación del valor del contrato	Baja	Medio	Baja	Económico	Contratista	Revalidación de precios unitarios antes de la apertura; contrato a precio fijo sin fórmula de ajuste	Baja	Bajo	Baja	Económico	No	Contratista	Antes de la apertura del proceso	Comparación con el ICOCIV vigente	Única, previa a la apertura
4	General	Interna	Ejecución	Condiciones geotécnicas del cauce	Volumen de sedimento o socavación del canal Ají distinto al estimado en el diseño	Ajuste en las cantidades de dragado	Baja	Medio	Baja	Operacional	Contratista	Verificación topobatómica previa al inicio de la obra	Baja	Bajo	Baja	Operacional	No, obra de baja complejidad técnica	Contratista / Supervisor	Antes del inicio de la obra	Acta de inicio con levantamiento topográfico	Única, al inicio
5	General	Interna	Ejecución	Manejo del anticipo	Uso indebido o iliquidez del contratista frente al anticipo del 50%	Incumplimiento parcial de la obra	Baja	Alto	Medio	Financiero	Contratista	Garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo; Plan de Inversión del Anticipo	Baja	Medio	Baja	Financiero	Sí, si se materializa	Supervisor del contrato	Durante toda la ejecución	Verificación del Plan de Inversión del Anticipo	Mensual

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
---------------	----------------	----------------	---

MATRIZ 3 - RIESGOS			
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)			
Código	CCE-EICP-FM-13	Página	4 de 4
Versión No.	3		

6	Gen eral	Exte rna	Ejecuci ón	Aceptaci ón social de la obra	Objecion es puntuale s de la comunid ad al paso de maquina ria por predios ribereño s de San Pedro y El Ají	Demora s menores en los frentes de obra	Baj a	Baj o	Baj a	Social	Compar tido	Socializaci ón previa del proyecto con la comunida d de San Pedro y El Ají	B aj a	Baj o	Baj a	S o c i a l	No	Alcaldí a / Contrat ista	Antes del inicio de la obra	Actas de socializac ión	Única , previ a al inicio
---	-------------	-------------	---------------	---	--	--	----------	----------	----------	--------	----------------	--	--------------	----------	----------	----------------------------	----	-----------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------------------

Código	CCE-EICP-FM-13	Versión	3
--------	----------------	---------	---