



ALCALDIA MUNICIPAL DE CABRERA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
REPUBLICA DE COLOMBIA
NIT: 890.205.575-3

CÓDIGO: TRD 100-110-060

SUBSERIE: Contratos de consultoría

VERSION: 01

FECHA APROB: 10/11/2016

Página 1 de 3

CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN

MUNICIPIO DE CABRERA - SANTANDER SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OBJETO

REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) DEL MUNICIPIO DE CABRERA, SANTANDER.

PRESUPUESTO OFICIAL

QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$550.000.000,00).

PLAZO

DOCE (12) MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR LAS PARTES.

AGOSTO DE 2026.



Página 2 de 3



CRONOGRAMA Y FLUJO DE INVERSIÓN

RESUMEN DEL CRONOGRAMA		
ETAPA DEL PROCESO	DURACIÓN	OBSERVACIONES
PERIODO PRECONTRACTUAL	5 SEMANAS (DE LA SEMANA 1 DEL CRONOGRAMA A LA SEMANA 5 DEL CRONOGRAMA)	PERIODO EN EL CUAL SERÁ ADELANTADO EL PROCESO CONTRACTUAL BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACIÓN DE LA REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – EOT EN LOS TÉRMINOS QUE CITA LA LEY
PERIODO CONTRACTUAL	48 SEMANAS (DE LA SEMANA 6 DEL CRONOGRAMA A LA SEMANA 53 DEL CRONOGRAMA)	PERIODO EN EL CUAL SERÁ EJECUTADO EL ALCANCE Y OBJETO CONTRACTUAL REVISIÓN GENERAL DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EOT) DEL MUNICIPIO DE CABRERA, SANTANDER., UNA VEZ SEA ADJUDICADO EL PROCESO CONTRACTUAL Y SE CUENTE CON LA RESPECTIVA ACTA DE INICIO
PERIODO POST CONTRACTUAL	3 SEMANAS (DE LA SEMANA 54 DEL CRONOGRAMA A LA SEMANA 56 DEL CRONOGRAMA)	PERIODO EN EL CUAL SERÁ ADELANTADO EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL Y EL CUAL NO INCIDE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN YA QUE PARA ESTA ETAPA EL ALCANCE CONTRACTUAL DEBE ESTAR EJECUTADO AL 100% Y EL DOCUMENTO DEBE ESTAR DEBIDAMENTE APROBADO Y ADOPTADO EN EL MUNICIPIO

MIGUEL JULIAN CADENA MENESES
Secretario de Planeación Municipal
Cabrera, Santander