

ANEXO 1 MATRIZ DE RIESGOS SASI-006-2026

ADQUISICION DE MAQUINARIA AMARILLA TIPO RETROEXCAVADORA DE LLANTAS, DESTINADA A FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA LA ATENCIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL, ASI COMO PARA LA INTERVENCION DE PUNTOS CRITICOS Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES DEL MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de GOBIERNO asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.



Alcaldía Municipal de
Planadas

Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



Escuela Cristiana
García Montelivaco
(Autopistas Fuscoolivaco)
Ave Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT. 800100137-1

Página 2 de 6

No		CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como puede ocurrir)	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORIZACIÓN	CATEGORIA	¿A QUIEN SE ASIGNA?	TRATAMIENTO/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				¿AFECTA LA EJECUCION DEL	RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISION	
														PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORIZACIÓN	CATEGORIA					¿COME SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1		GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Que se declare desierto el proceso.	No se podrá satisfacer la necesidad del Municipio en los tiempos establecidos.	2	3	5	RIESGO	MUNICIO	Garantizar la participación amplia y oportuna a través de pliegos claros y acordes a la ley.	2	1	3	RIESGO	Si	SECRETARÍA DE DESPACHO CON APOYO DEL AREA	Desde la publicación	Hasta la fecha para	Revisión permanente de las condiciones del proceso de selección	Diario
2		GENERAL	EXTERNO	SELECCION	OPERACIONAL	Recibir ofertas artificialmente bajas.	Rechazo de las ofertas	2	3	5	RIESGO MEDIO	MUNICIO	No establecer en los factores de selección, el menor precio como un factor determinante para la selección de los oferentes	1	1	2	RIESGO BAJO	Si	SECRETARÍA DE DESPACHO CON APOYO DEL AREA DE GOBIERNO	Desde la publicación del	Hasta la fecha para	Revisión permanente de las condiciones del proceso de selección	Diario



Alcaldía Municipal de
Planadas

Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



© Scott Omsstead
Gestión Montevideo
(Adaptado Fuzcochores)
Arte Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT. 800100137-1

Página 3 de 6

3	GENERAL INTERNO PLANEACION	OPERACIONAL	Errores en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Retrasos en la etapa contractual o la no ejecución plena del objeto del contrato.	235	RIESGO MEDIO	MUNICIPIO	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender	213	RIESGO BAJO	No	SECRETARÍA DE DESPECHO CON GOBIERNO	Desde la publicación del	Hasta la fecha para	Revisión de los documentos del proceso durante la etapa de observaciones y atender las mismas para verificar si son procedentes o no.	Diario
4	GENERAL INTERNO PLANEACION	OPERACIONAL	Coordinación Interinstitucional. Cuando el municipio depende de decisiones de otras entidades para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Retraso en cumplimiento del objeto contractual	235	RIESGO MEDIO	MUNICIPIO	Verificación de que todos los presupuestos legales y financieros del proyecto estén dados para la GOBIERNO del proyecto	213	RIESGO BAJO	No	SECRETARÍA DE DESPECHO CON GOBIERNO	Desde la publicación	Hasta la fecha para	Verificación de que todos los presupuestos legales y financieros del proyecto estén dados para la GOBIERNO del proyecto.	Diario
5	GENERAL EXTERNO CONTRACTUAL	OPERACIONAL	El oferente seleccionado puede negarse a firmar el contrato	No poder ejecutar el contrato	235	RIESGO MEDIO	OFERENTE SELECCIONADO	Hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta.	134	RIESGO BAJO	Si	SECRETARÍA DE GOBIERNO	Desde la publicación del	Hasta la fecha final para	Citar al contratista a la notificación del acto de adjudicación	Diario
6	GENERAL EXTERNO CONTRACTUAL	OPERACIONAL	El contratista seleccionado se retarda en la presentación de los documentos necesarios para la legalización y Ejecución del contrato en el término establecido por el municipio.	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad propuesta y cambio de las condiciones del mercado durante el plazo de tardanza por parte del Contratista en la presentación de los	245	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Cumplir con el termino establecido en el pliego para la presentación de los documentos de legalización del contrato	213	RIESGO BAJO	Si	SECRETARÍAS DE DESPECHO CON APOYO DEL AREA DE GOBIERNO	Desde la firma del contrato	Hasta la fecha final para la	Requerimientos escritos y permanentes al contratista	Diario

Administración Municipal 2024-2027

Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 226

Email: secretariadeinfraestructura@planadas.gov.co

www.planadas-tolima.gov.co

Planadas - Tolima



Alcaldía Municipal de
Planadas

Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



©Scott Ormslead
Gortón Montielváscara
(Atipetia Fuscochiquera)
Ave Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT. 800100137-1

Página 5 de 6

10	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía.	No poder iniciar a tiempo la ejecución o reinicio del contrato	23	5	RIESGO MEDIO	MUNICIPIO	Poner en conocimiento del contratista los defectos de las garantías	11	2	RIESGO BAJO	SUPERVISOR CON APOYO DEL AREA DE GOBIERNO	Acta de inicio	Supervisión permanente.	Diario
11	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN	OPERACIONAL	El contratista no presenta los pagos a la seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad	Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades.	235		RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Notificación oficial al contratista sobre el incumplimiento en el pago de seguridad social acorde a lo establecido en el contrato y en la normatividad	224	Si	RIESGO BAJO	SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	Acta de inicio	A través de notificación oficial	Mensual
12	ESPECÍFICO EXTERNO EJECUCIÓN	OPERACIONAL	La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato por mutuo acuerdo	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	235		RIESGO MEDIO	MUNICIPIO	Notificación a la Dependencia o Secretaría encargada para adelantar el Acta de terminación por mutuo acuerdo	224	Si	RIESGO BAJO	SUPERVISOR Y/O	Acta de inicio	A través de notificación oficial	Cuando se presente la situación

Administración Municipal 2024-2027

Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 226

Email: secretariadeinfraestructura@planadas.gov.co

www.planadas-tolima.gov.co

Planadas - Tolima



Alcaldía Municipal de
Planadas

Secretaría de Infraestructura
y Planeación



Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial



@Scott Oimstead
Gorrón Montevideo
(Altopos Fuscolivocues)
Ave Emblemática Municipal

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
MUNICIPIO DE PLANADAS
NIT. 800100137-1

Página 6 de 6

13	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística	Retraso de la actividad. Entorpece el cumplimiento del objeto contractual	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Notificación al ordenador del gasto	1	2	3	RIESGO BAJO	Si	CONTRATISTA - SUPERVISOR	Acta de inicio	Hasta la Terminación del Contrato	A través de notificación oficial	Cuando se presente la situación
14	ESPECÍFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Accidentalidad en el desarrollo del contrato	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual. Retraso de actividades.	2	3	5	RIESGO	CONTRATISTA	Notificación a la interventoría o/y supervisión para Suspender el contrato si a ello hubiere lugar.	1	2	3	RIESGO	Si	CONTRATISTA -	Acta de	Hasta la Terminación del Contrato	A través de notificación oficial	Cuando se presente la situación

Administración Municipal 2024-2027
Palacio Municipal Calle 6 No. 5-13 – Tel. 22655555
Email: secretariadeinfraestructura@planadas.gov.co
www.planadas-tolima.gov.co
Planadas - Tolima