

MATRIZ 3 - RIESGOS **SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Plazos Insuficientes	Incumplimiento por parte del contratista / Ejecución extemporánea de actividades / Mayor Onerosidad del contrato	1	2	3	Bajo	Entidad Estatal	Adequar los valores de tiempos y costos para lograr los objetivos de la contratación.	Posible	menor	2	Bajo	Si	Dependencia a cargo del proceso contractual	22/08/2025	Liquidación	Estudio de documentos	Permanente
2	General	Externo	Ejecución	Económicos	Sobrecostos derivados de mayor cantidad de obra	Mayor onerosidad del contrato	1	1	3	Bajo	Contratista	Evaluar las cantidades de obra, los tiempos y los costos para lograr los objetivos de la contratación.	Posible	Moderado	3	Bajo	Si	contratista	22/08/2025	Liquidación	Análisis de Cifras	Permanente

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

N	3	4	5	6
Clase	General	General	General	Específico
Fuente	Externo	Externo	Externo	Interno
Etapas	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Planeación
Tipo	Económicos	Financieros	Operacional	Operacional
Descripción	Contratista no cumple con las obligaciones de pago de proveedores	Mayor permanencia en obra por causas imputables al contratista	La obra entregada no cumple con las especificaciones técnicas	Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia beneficio privado.
Consecuencia de la ocurrencia del evento	Incumplimiento del contrato/ alza en los precios de los materiales	Mayor onerosidad del contrato/ Detrimento de la imagen institucional	Incumplimiento de los fines y objetivos de la contratación / Insatisfacción de terceros y beneficiarios / Desgaste administrativo	Detrimento patrimonial / Mayores costos para la administración
Probabilidad	4	2	2	2
Impacto	4	3	3	3
Valoración	6	4	4	4
Categoría	Alto	Bajo	Bajo	Bajo
¿A quién se le asigna?	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad
Tratamiento/Control a ser implementado	Ejercer el seguimiento permanente del contrato	Identificar problemas regionales que puedan afectar la ejecución de las obras / Hacer seguimiento constante al cronograma de ejecución de la obra presentado por el contratista	Asegurar que los pagos requieran la certificación previa de cumplimiento por parte del supervisor para retener los pagos si el producto es satisfactorio	Durante la etapa de planeación del contrato se observan plenamente los principios y fines de la contratación
Impacto después del tratamiento	Probabilidad	Posible	Imposible	Imposible
	Impacto	Menor	Moderado	Moderado
	Valoración	3	3	3
	Categoría	Bajo	Bajo	Bajo
¿Afecta la ejecución del contrato?	Si	Si	Si	Si
Responsable por implementar el tratamiento	Interventor/ Supervisor	Interventor/ Supervisor	Entidad Estatal	Entidad Estatal
Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Liquidación	Liquidación	Liquidación	Liquidación
Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Informe de avance por parte del supervisor/ interventor	Informe de avance por parte del supervisor/ interventor	supervisor/ interventor
	Periodicidad	Permanente	Permanente	Permanente