

ACTA DE AUDIENCIA Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS

LICITACION PUBLICA N° LP - 003-2026

OBJETO DEL PROCESO: MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LAS VEREDAS CENTRO, HATO, LA CONCEPCION, LA PLATANERA Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA

LUGAR: MUNICIPIO DE QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA

FECHA: OCTUBRE 01 DE 2026

HORA: 9:00 am

1. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES POR PARTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE QUEBRADANEGRA

Se procedió a la presentación de cada uno de los asistentes a la audiencia, así:

NOMBRES	CARGO O ACTIVIDAD
Dr. WILFAN MEDINA GUTIERREZ	ALCALDE
CESAR EDUARDO SIMANCAS ROBLES	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
LINA FERNANDA ORDOÑEZ PEREZ	ASESOR JURIDICO EXTERNO
NINFA ESTELLA BELTRAN NARANJO	SECRETARIA DE GOBIERNO Y GESTION ADMINISTRATIVA
MARIA FERNANDA DUEÑAS VELASQUEZ	SECRETARIO DE HACIENDA Y TESORERÍA
LUCY MEDINA ORDOÑEZ	TECNICO ADMINISTRATIVO

2. PRESENTACIÓN DE LOS ASISTENTES EN REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL PROCESO.

Se da lectura a la lista de asistencia:

Se deja constancia que en la fecha y hora pactada en el cronograma, no se presentaron asistentes y/o interesados a la presente audiencia.

3. LECTURA DE LA ASIGNACIÓN DE RIESGOS CONTENIDA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

Se dio inicio a la audiencia y se procedió a dar lectura a los riesgos establecidos en el Pliego

de Condiciones Definitivo. Se asignan definitivamente los siguientes según Matriz de Riesgos :

MATRIZ - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos preVISIBLES que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar	Fecha estimada en que se completa el	Monitor eo y revisión	
															Probabilidad	Impacto				Valoración del	Categoría
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	No pago oportuno por parte del contratista al personal contratado.	Incumplimiento en las obligaciones contractuales . Demoras operativas, bajos rendimientos, interrupción de las actividades del proyecto.	3	2	5	Riesgo Medio	Contratista	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	1	2	3	Riesgo Bajo	Si	Contratista - Municipio	Acta de terminación	Interventoría - Supervisión	Mensual



6	5	4	3	2
Específico	Específico	Específico	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo	Interno
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Selección
Económico	Riesgos Operacionales	Riesgos operacionales	Social, Económico.	Jurídico
Daños a terceros	Deficiencias en los procesos constructivos.	La utilización de elementos o materiales de construcción que no cumplan con las especificaciones técnicas detalladas.	Paros, huelgas, actos de vandalismo, Pandemia, condiciones climáticas y naturales adversas.	Riesgo derivado de la revocatoria del acto de apertura del proceso de selección, en caso de presentarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.
Reclamación de terceros por daños en infraestructura.	Daños ambientales.	Deficiencias en la calidad de las intervenciones realizadas, retrasos en los tiempos de ejecución y cumplimiento del mismo. No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta del objeto contratado, defectos y fallas.	Paraliza la ejecución del contrato. En eventos mayores debe suspenderse el contrato.	Terminación, reestructuración y apertura de un nuevo proceso. Genera retrasos en la consecución de los fines estatales.
3	4	3	1	1
3	3	4	4	5
6	7	7	5	6
Riesgo Alto	Riesgo Alto	Riesgo Extremo	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista.	Alcalía, contratista.	Municipio
Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	Control y seguimiento del contrato según cláusula de obligaciones y responsabilidades del contratista.	Constitución de las pólizas de Cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento. Vigilancia, seguimiento y control a todas las fichas técnicas de los materiales incluidos en el contrato.	Consultar las alteraciones y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo.	Revisión jurídica de todos los requerimientos de orden legal ajustando nuevamente las disposiciones del proceso de selección fallido, de tal forma que se subsane toda ausencia normativa.
2	2	1	Raro	Raro
2	2	1	3	2
4	4	2	4	3
Riesgo Medio	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	Riesgo Medio	Riesgo Bajo
No	No, Pero hay impacto	Si	Si	Si
Contratista	Contratista	Municipio	Alcalía, contratista.	Municipio
Verificación cumplimiento	Acta de Terminación	Acta de terminación.	Durante la ejecución	Hasta que se solventen los inconvenientes que
Acta de terminación.	Interventor – Supervisor	Interventor – Supervisor.	En caso de existir, buscar	Apoyo Equipo Técnico y Jurídico.
Permanentemente.	Permanentemente.	Permanentemente.	Permanente.	Permanentemente.





11	General	10		9		8		7	
	General	General	General	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico	Específico
	Interno	Externo	Externo	Interno	Externo	Externo	Externo	Externo	Externo
	Selección	Contractual	Contractual	Contractual	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
	Operacional	Económico		Jurídico		Riesgos operacionales		Riesgos operacionales	
	La presentación de la oferta existiendo causales de inhabilidad o incompatibilidad en el oferente.	variacion en los precios de los insumos.		Riesgos derivados por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.		Desabastecimiento de los insumos necesarios para la ejecución de la obra.		Incumplimiento de las obligaciones contractuales o calidad en los bienes entregados sin que cumplan las especificaciones exigidas.	
	Declaratoria de Desierto	Demoras en la ejecución de la obra. Nulo avance en la misma. Variación en el Costo de la obra.		Causa retraso y/o paralización de algunas actividades que afectan la ejecución del contrato.		Tardanza en la entrega y/o culminación de las obligaciones estipuladas en el contrato de obra.		Retraso en el cronograma de actividades y plazo de ejecución. No satisfacción de la necesidad contratada, ejecución incompleta y fallas presentadas en la calidad de los bienes suministrados.	
	2	2		2		4		2	
	2	4		3		3		4	
	4	6		5		7		6	
	Bajo	Riesgo Alto		Riesgo Medio		Riesgo Alto		Riesgo Alto	
	Contratante	Contratista		Contratista		Contratista		Contratista	
Pre evaluación y posterior Evolución de condiciones técnicas, jurídicas y financieras.		Mantener un stock de los productos requeridos para la ejecución de la obra. Se procederá a revisar y realizar los modificatorios pertinente cuando se demuestre que se trate de ítems imprevistos.		Suspensión del contrato. Dependiendo del caso, Constitución de la garantía de incumplimiento.		Mantener un stock de los productos requeridos para la ejecución de la obra.		Control y seguimiento de las obligaciones y responsabilidades del contratista. Constitución de las pólizas de cumplimiento y calidad por parte del contratista. Multas por incumplimiento. Realizar control y seguimiento a la entrega de las obras.	
2	1	1		1		1		1	
2	4	4		2		2		2	
4	5	5		3		3		3	
bajo	Riesgo medio		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo		Riesgo Bajo	Riesgo Bajo	
si	Si		Si		Si		Si	Si, condiciones y plazo de ejecución.	
Contratante	Municipio - Interventoría		Interventoría - Contratista		Contratista		Contratante - Interventor		
Presentación de las ofertas	Etapas de Planeación, Fechas de inicio.		Hasta la liquidación del		Hasta el Acta final del contrato.		Acta de liquidación del contrato de obra.		
Evaluación de las ofertas	Seguimiento a cada caso en particular.		Aprobación de la póliza		Interventoría y el Supervisor del		Verificación y seguimiento a la clausula de obligaciones. Actas		
Cierre de presentación de las ofertas	Por evento.		Permanente		Permanente		Durante la ejecución del contrato.		

RIESGOS QUE ASUME EL MUNICIPIO DE QUEBRADANEBRA

Calle 4 # 3 - 04 (Código postal 253420)
Quebradanebra Cundinamarca Palacio Municipal
Nit. 899999432-8



A partir de la fecha de suscripción del Contrato, el Municipio de Quebradanegra asume, única y exclusivamente, los efectos derivados de los riesgos que se RELACIONAN a continuación, además de aquellos que se deriven de lo pactado.

1. Los efectos derivados de la existencia de daño emergente del Contratista, por la ocurrencia de hechos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, en los términos del Contrato y la legislación existente.

Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto.

2.6.2. RIESGOS PREVISIBLES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el Art. 4° de la ley 1150 de 2007 se establecerá la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles en la minuta del contrato, teniendo en cuenta los establecidos en forma definitiva en la audiencia que ha de celebrarse dentro del presente proceso de contratación.

CLASE	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD (A)	COSTO DE OCURRENCIA (B)	ESTIMACIÓN DEL RIESGO SOBRE EL VR. DEL CONTRATO (A X B)	CONTRATISTA Y/O CONTRATANTE
ADMINISTRATIVOS	Fallas en la logística del suministro de personal, al igual que los equipos e insumos que se requieran para el desarrollo de objeto.	15%	100%	(15*100)=15 %	Contratista
REGULATORIOS	Ocurre por la expedición de normas posteriores a la celebración del Contrato, que impliquen un nuevo componente técnico o efecto que varían las condiciones económicas inicialmente pactadas.	5%	50%	(5*50)/100= 2.5%	Contratista Municipio
	Cambios normativos o de legislación tributaria que generan nuevas cargas tributarias.	5%	50%	(5*50)/100= 2.5%	Contratista — Municipio
OPERATIVOS	Fallas en la realización de las rutinas de manejo de equipos y elementos del servicio.	10%	100%	(10*100)=10	Contratista



MODIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Ocorre cuando se presentan efectos originados por cambios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos	10%	100%	$(10 \times 100) = 10$	Contratista
FALTA DE IDONEIDAD DEL PERSONAL	Ocorre cuando un trabajador no ejecuta sus actividades conforme a las especificaciones, poniendo en riesgo la correcta ejecución.	10%	100%	$(10 \times 100) = 10$	Contratista
EQUIPO UTILIZADO	Son los efectos derivados de la falta de capacidad eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de los trabajos, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual	10%	100%	$(10 \times 100) = 10$	Contratista
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	Ocorre cuando no se cumplen oportunamente las disposiciones laborales vigentes, relacionados con el personal vinculado a los relacionados con el personal vinculado a los trabajos	10%	100%	$(10 \times 100) = 10$	Contratista
FINANCIERO	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista	5%	50%	$(5 \times 50) / 100 = 2.5\%$	Contratista Municipio
HURTO Y VANDALISMO	Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o pérdida de los bienes a cargo del Contratista, causados por terceros a cargo del	10%	100%	$(10 \times 100) = 10$	Contratista



	Contratista, causados por terceros diferentes a la Entidad				
ACCIDENTE SDE TRABAJO	Ocorre cuando un trabajador o cualquier persona ajena al proyecto, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral	10%	100%	(10*100)=10	Contratista

4. FORMULACIÓN DE OBSERVACIONES OBJETO DE ACLARACIÓN EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.

Como quiera que no asistieron posibles oferentes a la presente diligencia no hay lugar a realizar precisión o aclaración a pliegos de condiciones.

5. CIERRE DE LA AUDIENCIA.

Se informa que el acta de la audiencia se publicará en la página del Sistema Electrónico para la Contratación Pública www.contratos.gov.co o www.colombiacompra.gov.co

Se da por terminada la Audiencia Pública de Aclaraciones al Pliego de Condiciones Definitivo y Asignación de Riesgos, siendo las 9.30 am

ORIGINAL FIRMADO
WILFAN MEDINA GUTIERREZ
Alcalde Municipal

ORIGINAL FIRMADO
CESAR EDUARDO SIMANCAS ROBLES
secretario De Planeación e Infraestructura

ORIGINAL FIRMADO
MARIA FERNANDA DUEÑAS VELASQUEZ
secretaria de Gobierno y Gestión

ORIGINAL FIRMADO
NINFA ESTELLA BELTRAN NARANJO
Administrativa

ORIGINAL FIRMADO
LINA FERNANDA ORDOÑEZ PEREZ
Asesor Jurídico - Externo

ORIGINAL FIRMADO
LUCY MEDINA ORDOÑEZ
Técnico administrativo



ALCALDÍA DE
QUEBRADANEGRA



Instituto Nacional de
Metrología de Colombia



"La Hora Legal se emite en formato de 24 horas, es decir, 2
dígitos entre 00 y 24 para la hora; 2 dígitos entre 00 y 59 para
los minutos; y 2 dígitos entre 00 y 59 para los segundos."



HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

09:01:58

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2026-10-01

JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2026

Calle 4 # 3 - 04 (Código postal 253420)
Quebradanegra Cundinamarca Palacio Municipal
Nit. 899999432-8



311 569 8656



alcaldia@quebradanegra-cundinamarca.gov.co



www.quebradanegra-cundinamarca.gov.co



ALCALDÍA DE
QUEBRADANEGRA



Instituto Nacional de
Metrología de Colombia



"La Hora Legal se emite en formato de 24 horas, es decir, 2
dígitos entre 00 y 24 para la hora; 2 dígitos entre 00 y 59 para
los minutos; y 2 dígitos entre 00 y 59 para los segundos."



HORA LEGAL REPÚBLICA DE COLOMBIA

09:30:58

horas : minutos : segundos

(UTC - 5) = TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO DISMINUIDO 5 HORAS

FECHA:

AÑO MES DÍA

2026-10-01

JUEVES, 1 DE OCTUBRE DE 2026

Calle 4 # 3 - 04 (Código postal 253420)
Quebradanegra Cundinamarca Palacio Municipal
Nit. 899999432-8



311 569 8656



alcaldia@quebradanegra-cundinamarca.gov.co



www.quebradanegra-cundinamarca.gov.co