MATRIZ DE RIESGOS

"MANTENIMIENTO RUTINARIO, CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL PARQUE DE MAQUINARIA PESADA DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL USO DE ACEITES, FILTROS Y DEMÁS INSUMOS MECÁNICOS NECESARIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO EN LA RED VIAS DEL MUNICIPIO, DEL MUNICIPIO DE TORIBIO CAUCA". Con código BPIN: 202600000008758,00 con ID MGA 1688686

TIPIFICACION DEL RIESGO		ESTIMACION						VALORACION	ASIGNACION	
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CLASIFICACION SEGÚN PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO		CLASIFICACION SEGÚN EL IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION DEL RIESGO (Probabilidad de ocurrencia*impacto)/100	CONTRATISTA	MUNICIPIO
		88	99	ALTA	88	99	ALTO			
		70	79	MEDIA-ALTA	70	79	MEDIO-ALTO			
		40	69	MEDIA-BAJA	40	69	MEDIO-BAJO			
G	DESCRIPCION	10	39	BAJA	10	39	BAJO			
POLITICOS	**DEFINICION: AQUELLOS QUE TIENEN ORIGEN EN CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y QUE IMPACTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO**									
	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	20		BAJA	30		BAJO	6		X
	Alteración por orden público, bloqueos o manifestaciones que impidan el acceso a la obra.	40		MEDIA-BAJO	60		MEDIA- BAJO	24		X
OPERACION	**DEFINICION: AQUELLOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO Y SE MATERIALIZAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO**									
	Error en estudios y diseños o replanteo topográfico durante ejecución.	45		MEDIA-BAJA	75		MEDIO-ALTO	33.5		X
	El retraso de suministro de materias pétreos y equipos necesarios para la construcción del sistema	40		MEDIA-BAJA	60		MEDIO-BAJO	24	X	

Proyecto y Reviso: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas_____
Proyecto y Reviso: Laura Ximena angola M Asesora oficina Jurídica_____

A L E S	Incumplimientos de obligaciones laborales, de seguridad social o parafiscales del contratista	**50**	**MEDIA-ALTA**	**60**	**MEDIO-ALTO**	**30**	**X**	
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	**50**	**MEDIA-BAJA**	**50**	**MEDIO-BAJO**	**25**	**X**	
	Daños a terceros	**30**	**BAJA**	**35**	**BAJO**	**10,5**	**X**	
D E L A N A T U R A L E Z A	**DEFINICION: HECHOS DE LA NATURALEZA QU PUEDAN TENER UN IMPACTO SOBRA LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIEMPE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE**							
	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias.	**45**	**MEDIA-BAJA**	**75**	**MEDIO-ALTO**	**33,75**	**X**	
	Deslizamientos, movimientos en masa o erosión generados por las condiciones del terreno	**50**	**MEDIO - ALTO**	**85**	**MEDIO ALTO**	**42.5**	**X**	
A M BI E N T A L	Afectaciones temporales de fuentes hídricas por manejo inadecuado de las excavaciones o materiales de construcción	**35**	**MEDIA - BAJA**	**60**	**MEDIA – BAJO**	**24**	**X**	

GINETH NATHALIA DUARTE PIEDRAHITA
Secretaria de Obras Públicas.

Proyecto y Reviso: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas_____
Proyecto y Reviso: Laura Ximena angola M Asesora oficina Jurídica_____