Anexo 2 - Cronograma Licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-IDI-13	**Versión**	1

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	**LICITACION PUBLICA No LP- 007 DE 2026**
Publicación del aviso de convocatoria pública	El 13 de octubre de 2026	Portal Único de Contratación (SECOP) – ww.contratos.gov.co	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación Estudios y Documentos Previos	El 13 de octubre de 2026		Fecha definida por la Entidad.	contratacion@novita-choco.gov.co
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	El 13 de octubre de 2026	SECOP I; "Barrio El Rosario – Frente al Parque Principal, secretaria de planeación y obras públicas en el municipio de Novitaasunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación "	Fecha definida por la Entidad.	Barrio El Rosario – Frente al Parque Principal, secretaria de planeación y obras públicas en el
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Desde el 13 al 26 de octubre de 2026		Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	El 13 de octubre de 2026	Portal Único de Contratación (SECOP) – ww.contratos.gov.co	L. 80/93 art. 30	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	El 27 de joctubre de 2026	Portal Único de Contratación (SECOP) – ww.contratos.gov.co	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	El 27 de octubre de 2026		Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	El 28 de octubre de 2026	Portal Único de Contratación (SECOP) – ww.contratos.gov.co	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del pliego de condiciones definitivo	El 28 de octubre de 2026		Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos	El 30 de octubre de 2026	Barrio El Rosario – Frente al Parque Principal, secretaria de planeación y obras públicas en el municipio de	L. 80/93 art. 30	
Presentación de Observaciones al pliego de condiciones	Desde el 28 de octubre al 03 de noviembre de 2026	SECOP I; "Barrio El Rosario – Frente al Parque Principal, secretaria de planeación y obras públicas en el	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	El 04 de noviembre de 2026	Portal Único de Contratación (SECOP) – ww.contratos.gov.co	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para la expedición de Adendas	El 05 de noviembre de 2026		Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre	El 11 de noviembre de 2026 a las 08:00 a.m	Barrio El Rosario – Frente al Parque Principal, secretaria de planeación y	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de Ofertas /Audiencia de apertura de Sobre 1	El 11 de noviembre de 2026 a las 08:15 a.m	Portal Único de Contratación (SECOP) – ww.contratos.gov.co	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	El 13 de noviembre de 2026		Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde el 13 al 20 de noviembre de 2026	Portal Único de Contratación (SECOP	L. 1882/18 art. 1	
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre No. 1	El 23 de noviembre de 2026	Portal Único de Contratación (SECOP) – ww.contratos.gov.co	L. 1882/18 art. 1	
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	El 24 de noviembre de 2026 a las 09:00 a.m	Barrio El Rosario – Frente al Parque Principal, secretaria de planeación y	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	El 24 de noviembre de 2026	Portal Único de Contratación (SECOP) – ww.contratos.gov.co	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.	
Firma del Contrato	Dentro de los tres (3) dias siguientes a la adjudicacion del proceso de		Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los cinco (5) días a la sucripcion del contrato	Barrio El Rosario – Frente al Parque Principal, secretaria de planeación y	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de garantías	Dentro de los dos (2) días desde su	obras públicas en el municipio de	Fecha definida por la Entidad.	

[La Entidad deberá incluir en el cronograma la fecha establecida para el examen del sitio de la obra, teniendo presente que en ningún caso no asistir al sitio de la obra tendrá como consencuencia el rechazo de la oferta]