Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: ***13/Sep/2026 09:51 PM***

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-19397-0033	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	9/13/2026 9:41:58 PM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	9/13/2026 9:51:27 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000020348	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de La Vega, Cauca				
EJECUTOR	19397 - LA VEGA	***UNIDAD RESPONSABLE***	Secretaria de planeación	***HORIZONTE***	2026 - 2026
SECTOR	Vivienda, ciudad y territorio	***PROGRAMA***	4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico		
VALOR TOTAL	$ 13.302.266.305,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 0,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 13.302.266.305,00
ALCANCE	El proyecto tiene como alcance mejorar las condiciones de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento básico en el municipio de La Vega, Cauca, mediante acciones orientadas a la construcción, ampliación y optimización de sistemas de acueducto y alcantarillado; el fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos; la construcción de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA); la realización de estudios y diseños; el mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico individual; el apoyo financiero para el acceso a los servicios públicos domiciliarios y la financiación de proyectos estratégicos del sector. Las intervenciones se desarrollarán en la cabecera municipal, centros poblados, veredas y demás sectores priorizados del municipio, de acuerdo con las necesidades identificadas para cada componente. Con su ejecución se busca avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas para los productos del programa 4003 – Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, fortaleciendo las condiciones de cobertura, funcionamiento, calidad y sostenibilidad de los servicios. Como meta, el proyecto contempla ejecutar las acciones programadas para los productos de agua potable y saneamiento básico durante la vigencia, beneficiando directa e indirectamente a la población del municipio de La Vega y contribuyendo al mejoramiento de las condiciones sanitarias, ambientales y de calidad de vida de sus habitantes.				

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2026	***AÑO FIN***	2026
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2026	***AÑO FIN***	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	24.332	***EN FIRME***	24.332	***EN AJUSTE***	24.332

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Ampliar la cobertura de sistemas de acueducto para el abastecimiento de agua en diferentes sectores del municipio.
	714692 - Acueductos construidos -

PRODUCTO	***ETAPA***	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400301500 - Acueductos construidos			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Realizar la construcción del sistema de acueducto en el Resguardo Indígena de Guachicono del municipio de La Vega, Cauca.			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00	$ 800.000.000,00	
		Realizar la construcción de la primera etapa del acueducto interveredal del río Putis, municipio de La Vega, Cauca.			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00	$ 4.498.401.469,60	
		Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, social y ambiental al contrato de obra para la construcción del primera etapa del acueducto interveredal del río Putis.			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00	$ 348.086.201,00	
		Realizar la interventoría integral a la construcción del alcantarillado de la vereda Barbillas, Resguardo Indígena de Guachicono.			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00	$ 60.095.208,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 0,00	***AJUSTADO***	$ 5.706.582.878,60
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO				
OBJETIVO	Incrementar la capacidad de los sistemas de acueducto existentes para atender las necesidades de abastecimiento de la población.				
PRODUCTO	714693 - Acueductos ampliados -				
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400301600 - Acueductos ampliados			***UNIDAD DE MEDIDA***
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO				

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Realizar obras de ampliación y optimización del sistema de acueducto de la cabecera municipal de La Vega, Cauca.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 63.448.575,00
		Realizar obras de ampliación del sistema de acueducto de la cabecera corregimental de San Miguel, municipio de La Vega, Cauca.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***

		2026	$ 0,00		$ 1,00		
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 0,00	***AJUSTADO***	$ 63.448.576,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						
OBJETIVO	Mejorar las condiciones físicas y funcionales de los sistemas de acueducto existentes en diferentes sectores del municipio.						
PRODUCTO	714694 - Acueductos optimizados (Producto principal del proyecto) -						
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***		
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400301700 - Acueductos optimizados			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número	
	META INICIAL (MGA)	25,0000	***EN FIRME***	25,0000	***EN AJUSTE***	25,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Realizar la optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Los Uvos.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 700.000.000,00
		Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y social al proyecto de optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Los Uvos.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 70.000.000,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Altamira.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 199.517.092,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto del corregimiento de El Diviso.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 35.000.000,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda Las Mercedes, corregimiento de Altamira.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 47.985.194,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda Piedra Grande, corregimiento de Altamira.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 47.071.809,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda El Roble, corregimiento de Albania.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 39.330.689,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda La Zanja, Resguardo Indígena de Pancitará.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 15.000.000,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda Guayabo Negro, corregimiento de San Miguel.		

		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 12.000.000,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda La Trocha, corregimiento de Albania.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 23.221.599,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda San Vicente, corregimiento de Albania.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 25.802.568,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de Pancitará, sector La Pila, Resguardo Indígena de Pancitará.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 47.085.258,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda Rodrigos, Resguardo Indígena de Pancitará.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 49.000.000,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda El Estoraque, corregimiento de El Palmar.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 37.030.915,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda La Palma, corregimiento de San Miguel.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 49.000.000,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de la vereda El Arado, Resguardo Indígena de Guachicono		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 41.316.790,00
		Realizar la optimización del sistema de acueducto de La Guayana, corregimiento de Los Uvos.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 49.022.541,00
		Realizar la optimización del acueducto rural del corregimiento de Santa Bárbara.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 131.991.272,00
		Realizar la optimización de acueductos rurales y de centros poblados del municipio.		
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***
		2026	$ 0,00	$ 574.822.210,48
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME*** $ 0,00	***AJUSTADO*** $ 2.194.197.937,48
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO			
OBJETIVO	Ampliar la cobertura de sistemas de alcantarillado para la recolección y conducción de aguas residuales.			
	714695 - Alcantarillados construidos -			

PRODUCTO	***ETAPA***	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400301800 - Alcantarillados construidos			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	2,0000	***EN FIRME***	2,0000	***EN AJUSTE***	2,0000
	INDICADOR DE PRODUCTO	400301802 - Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Realizar la construcción de alcantarillado sanitario en la vereda El Roble, corregimiento de Albania.						
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***			
		2026	$	0,00	$		499.000.000,00	
		Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y social al proyecto de construcción de alcantarillado sanitario en la vereda El Roble, corregimiento de Albania.						
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***			
		2026	$	0,00	$		51.241.768,00	
		Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la vereda El Roble, corregimiento de Albania.						
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***			
		2026	$	0,00	$		151.499.999,00	
		Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en la vereda El Prado, corregimiento de Altamira.						
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***			
		2026	$	0,00	$		1,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 0,00	***AJUSTADO***	$	701.741.768,00	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO							
OBJETIVO	Mejorar las condiciones físicas y operativas de los sistemas de alcantarillado existentes en diferentes sectores del municipio.							
PRODUCTO	714696 - Alcantarillados optimizados -							
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***			
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400302000 - Alcantarillados optimizados			***UNIDAD DE MEDIDA***		Número	
	META INICIAL (MGA)	10,0000	***EN FIRME***	10,0000	***EN AJUSTE***		10,0000	
	INDICADOR DE PRODUCTO	400302002 - Plantas de tratamiento de aguas residuales optimizadas			***UNIDAD DE MEDIDA***		Número	
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***		1,0000	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO							

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Realizar la optimización del sistema de alcantarillado sanitario del sector El Crucero, corregimiento de Arbela.					
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***		
		2026	$	0,00	$		49.020.609,00
		Realizar la optimización del sistema de alcantarillado sanitario del sector La Normal, barrio San José, cabecera municipal.					
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***		
		2026	$	0,00	$		34.271.060,00
		Realizar la optimización del sistema de alcantarillado sanitario de la vereda El Recuerdo, corregimiento de El Palmar.					
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***		
		2026	$	0,00	$		163.071.818,00
		Realizar la optimización de alcantarillados rurales y de centros poblados del municipio.					
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***		
		2026	$	0,00	$		361.925.226,00
		Realizar la Optimización y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la cabecera municipal.					
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***		
		2026	$	0,00	$		48.008.728,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 0,00	***AJUSTADO***	$	656.297.441,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						
OBJETIVO	Fortalecer la implementación de acciones para la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio.						
PRODUCTO	714697 - Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos PGIRS -						
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***		
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400302200 - Plan de Gestión Integral de Residuos Solidos implementado			***UNIDAD DE MEDIDA***		Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***		1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Realizar la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio.					
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***		
		2026	$	0,00	$		33.999.999,00
		Brindar apoyo en la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS del municipio.					
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***		
		2026	$	0,00	$		1,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 0,00	***AJUSTADO***	$	34.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						
OBJETIVO	Mejorar las condiciones para la clasificación y aprovechamiento de los residuos sólidos generados en el municipio.						

PRODUCTO	714698 - Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construida -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400303100 - Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construidas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Construir Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de residuos sólidos en el municipio de La Vega.				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00		$ 39.999.999,00	
		Brindar apoyo en la construcción de Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento – ECA de residuos sólidos en el municipio.				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00		$ 1,00	
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 0,00	***AJUSTADO***	$ 40.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
OBJETIVO	Fortalecer la disponibilidad de información y soportes técnicos para la adecuada gestión del sector de agua potable y saneamiento básico.					
PRODUCTO	714699 - Estudios de pre inversión e inversión -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400304200 - Estudios o diseños realizados			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	5,0000	***EN FIRME***	5,0000	***EN AJUSTE***	5,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Solicitar permiso de concesión de aguas de Guachicono.				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00		$ 14.000.000,00	
		Solicitar permisos de vertimientos de Monte Redondo y Barbillas				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00		$ 27.000.000,00	
		Contratar estudios técnicos para la construcción de baterías sanitarias				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00		$ 49.000.000,00	
		Realizar la caracterización de aguas residuales de la cabecera municipal de La Vega, Cauca.				
		VIGENCIA	***EN FIRME***		***AJUSTADO***	

		2026	$ 0,00	$ 5.000.000,00		
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 0,00	***AJUSTADO***	$ 95.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
OBJETIVO	Mejorar las condiciones de saneamiento básico individual en viviendas que presentan limitaciones en sus soluciones sanitarias.					
PRODUCTO	714700 - Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400304400 - Viviendas beneficiadas con la construcción de unidades sanitarias			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	110,0000	***EN FIRME***	110,0000	***EN AJUSTE***	110,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Realizar la construcción de unidades sanitarias en sectores urbanos y rurales priorizados en el municipio, de acuerdo con diagnósticos técnicos, focalización de beneficiarios y lineamientos normativos aplicables				
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***		
		2026	$ 0,00	$ 2.860.000.000,00		
		Realizar la interventoría técnica, administrativa, ambiental, financiera y social al proyecto de construcción de unidades sanitarias en sectores urbanos y rurales priorizados.				
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***		
		2026	$ 0,00	$ 240.000.000,00		
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		***EN FIRME***	$ 0,00	***AJUSTADO***	$ 3.100.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
OBJETIVO	Facilitar el acceso económico de la población a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.					
PRODUCTO	714701 - Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo en los servicios públicos domiciliarios -					
	ETAPA	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
INDICADORES DE PRODUCTO	***INDICADOR DE PRODUCTO***	400304700 - Usuarios beneficiados con subsidios al consumo			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	1213,0000	***EN FIRME***	1213,0000	***EN AJUSTE***	1213,0000
	INDICADOR DE PRODUCTO	400304704 - Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de aseo			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	426,0000	***EN FIRME***	426,0000	***EN AJUSTE***	426,0000
	INDICADOR DE PRODUCTO	400304703 - Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de alcantarillado			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	409,0000	***EN FIRME***	409,0000	***EN AJUSTE***	409,0000
	INDICADOR DE PRODUCTO	400304702 - Usuarios beneficiados con subsidios al consumo del servicio de acueducto			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número

	META INICIAL (MGA)	375,0000	**EN FIRME**	375,0000	**EN AJUSTE**	375,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Convenio suscrito entre la Administración Municipal y la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la cabecera del municipio - Acueducto				
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2026	$	0,00	$	125.399.031,49
		Convenio suscrito entre la Administración Municipal y la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la cabecera del municipio -Alcantarillado				
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2026	$	0,00	$	59.369.576,52
		Convenio suscrito entre la Administración Municipal y la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la cabecera del municipio -Aseo				
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2026	$	0,00	$	60.984.112,36
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 0,00	**AJUSTADO**	$ 245.752.720,37
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
OBJETIVO	Fortalecer la disponibilidad de recursos para la financiación de proyectos estratégicos de acueducto y alcantarillado del municipio.					
PRODUCTO	714702 - Servicios de apoyo financiero para la ejecución de proyectos de acueductos y alcantarillado -					
	ETAPA	Inversión	**AVANCE FINANCIERO**		**AVANCE EN ACTIVIDADES**	
INDICADORES DE PRODUCTO	**INDICADOR DE PRODUCTO**	400302500 - Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados			**UNIDAD DE MEDIDA**	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	**EN FIRME**	1,0000	**EN AJUSTE**	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	**ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES**	Transferir recursos comprometidos de Agua Potable y Saneamiento Básico – APSB al Plan Departamental de Agua – PDA.				
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2026	$	0,00	$	465.244.984,00
		Transferir recursos comprometidos de Agua Potable y Saneamiento Básico – APSB a la Nación.				
		VIGENCIA	**EN FIRME**		**AJUSTADO**	
		2026	$	0,00	$	1,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		**EN FIRME**	$ 0,00	**AJUSTADO**	$ 465.244.985,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Propósito General Libre Inversión
	ENTIDAD	Territorial - LA VEGA - SGP - Propósito General Libre Inversión				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2026		$ 0,00		$ 24.000.000,00	
	ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico
	ENTIDAD	Territorial - LA VEGA - SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2026		$ 0,00		$ 13.278.266.306,45	
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Mediante la firma digital del formulador se finaliza y emite formalmente el proceso de ajuste con trámite presupuestal (CTP), dejando constancia de su validación y aprobación en la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP.

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Harold Albeiro Paleechor Zemanate	Secretaria de planeación	
Emitió	Harold Albeiro Paleechor Zemanate	Secretaria de planeación	