CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA - SANTANDER

No.	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION ITEM	TIEMPO CONTRACTUAL (MESES) 1 MES 1	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	% ACTIVIDAD
CAPITULO I		**MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS**			
1.1	1.1	ROCERÍA	$ 15,200,000.00	$ 15,200,000.00	4.75%
1.2	1.2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	$ 279,279,000.00	$ 279,279,000.00	87.31%
1.3	1.3	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA CANALES, CUNETAS Y AMPLIACION DE CALZADA Y REMOCION DE DERRUMBES (SIN RETIRO)	$ 18,796,320.00	$ 18,796,320.00	5.88%
1.4	1.4	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, AFIRMADO, MATERIAL COMÚN DE CANALES, CUNETAS Y AMPLIACIÓN DE CALZADA	$ 3,596,400.00	$ 3,596,400.00	1.12%
					0.94%
		PMT	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	
		SUBTOTAL		**$ 319,871,720.00**	**100.00%**
		COSTO TOTAL OBRA	**$ 319,871,720.00**	**$ 319,871,720.00**	100.00%
		TOTAL COSTOS DIRECTOS POR MES	$ 319,871,720.00		
		TOTAL COSTO DIRECTOS ACUMULADO POR MES	$ 319,871,720.00		
		PORCENTAJE EJECUTADO POR MES	100.00%		
		PORCENTAJE ACUMULADO	100.00%		

Broyan calderon Pacheco

ING BRAYAN CALDERON PACHECO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Proyectó y revisó: ING BRAYAN CALDERON PACHECO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA