Alcaldía Municipal de Une

Umata

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE UNE – CUNDINAMARCA

MATRIZ DE RIESGOS

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA
N.S.A.M.C - 2026 - 009

OBJETO:


PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS, LOGÍSTICOS Y ORGANIZACIONALES ENCAMINADOS A FORTALECER LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA, LA ASOCIATIVIDAD, LA COMERCIALIZACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES Y PECUARIOS EN EL MARCO DE EVENTOS TRADICIONALES, AUTÓCTONOS, CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN COMO ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO LOCAL DEL MUNICIPIO DE UNE – CUNDINAMARCA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULOS 66 DE LA LEY 80 DE 1993, LEY 1474 DE 2011, DECRETO 1082 DE 2015, EL MUNICIPIO CONVOCA A LAS VEEDURÍAS QUE ACTÚEN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PARA QUE DE CONFORMIDAD A LA LEY, PUEDAN DESARROLLAR SU ACTIVIDAD DURANTE LA ETAPA PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POST-CONTRACTUAL DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, HACIENDO LAS RECOMENDACIONES ESCRITAS Y OPORTUNAS ANTE EL MUNICIPIO Y ANTE LOS ORGANISMOS DE CONTROL DEL ESTADO PARA BUSCAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL Y LA PUBLICIDAD EN LA ACTUACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. ASÍ MISMO PODRÁN INTERVENIR EN TODAS LAS ETAPAS QUE SE REALICEN DURANTE ESTE PROCESO, CASO EN EL CUAL SE LES SUMINISTRARÁ TODA LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN PERTINENTE QUE LO CONSTITUYA.

2026

#	CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO?	¿CUÁNDO SE REALIZA EL TRATAMIENTO?	MONITOREO Y REVISIÓN: ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	MONITOREO Y REVISIÓN: PERIODICIDAD
1	GENERAL	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	OPERACIONALES	AUSENCIA DEL CONTRATISTA DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CAMPO SE PUEDEN PRESENTAR ACCIDENTES DE TRABAJO POR ACCIDENTES, INCAPACIDAD FÍSICAS O MENTALES PARA DESARROLLAR SUS LABORES QUE PODRÍAN CAUSARSE POR FACTORES BIOLÓGICOS Y/O ANTRÓPICOS, PRUEBAS DE MALA FE PASADO, O EN GENERAL CUALQUIER QUE DIFICULTEN SU DESPLAZAMIENTO	RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO. REPROGRAMACIONES. INCREMENTO EN COSTOS	3	5	8				SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
2	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	SOCIALES	PÉRDIDA O DAÑOS EN LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA EL CONTRATISTA PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PODRÍA PRESENTAR ATENTADOS CONTRA LOS BIENES O DATOS DEL CONTRATISTA O SE PODRÍA PERDER INFORMACIÓN QUE AFECTE AL CONTRATISTA PARA CUMPLIR SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	RETRASOS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO. REPROCESOS POR NECESIDAD DE REHACER ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.	4	3	7				SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
3	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	OPERACIONALES	ERRORES O DEFICIENCIAS EN LOS INFORMES, PRODUCTOS O ENTREGABLES QUE DEBE SUMINISTRAR EL CONTRATISTA DEBIDO AL USO DE INFORMACIÓN CERRADA, DESACTUALIZADA O POR OMISIÓN ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA. INSUFICIENCIA EN MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. INTERPRETACIONES DEL CONTRATISTA DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA EJECUCIÓN	ERRORES EN LA TOMA DE DECISIONES POR PARTE DE LA MVCT, BASADA EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA. SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.	7	3	10				SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
4	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	SOCIALES	DIFICULTADES DEL CONTRATISTA PARA ACCEDER A SITIOS EN DONDE DEBE DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL CONTRATO. EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PODRÍAN PRESENTAR BLOQUEOS DEL ORDEN PÚBLICO EN ZONAS ALEDAÑAS AL SITIO DE EJECUCIÓN, CAUSADOS POR ACTIVIDADES ILÍCITAS O DELINCUENCIALES	REPROGRAMACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. INCREMENTO EN COSTOS	4	4	8				SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
5	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	NATURALEZA	INTERRUPCIONES EL CONTRATISTA PARA ACCEDER A LOS SITIOS EN DONDE DEBE DESARROLLAR ACTIVIDADES DEL CONTRATO. EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE PODRÍAN PRESENTAR INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS O EVENTOS CLIMÁTICOS O GENERAL ACTOS DE LA NATURALEZA EN ZONAS ALEDAÑAS AL SITIO DE EJECUCIÓN	REPROGRAMACIONES DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. INCREMENTO EN COSTOS	2	4	6				SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE
6	ESPECÍFICO	EXTERNA	4 EJECUCIÓN	OPERACIONALES	DAÑOS CAUSADOS A BIENES Y/O PERSONAS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO. SOBRE EL CONTRATISTA PODRÍA CAMBIAR ACTOS VOLUNTARIOS O CULPOSOS SOBRE LOS BIENES Y/O MATERIALES	REPROCESAMIENTOS DE LABORES EN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. INCREMENTO EN COSTOS	3	3	6				SI	CONTRATISTA	DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO DEL CONTRATO /	PERMANENTE

Código postal urbano **251810** - Código postal rural **251817**
Carrera 4 No. 3-25 - alcaldia@une-cundinamarca.gov.co
Tel: 8488001



CONSECUENCIAS		SUJETOS DE RIESGO	
CASI SEGURO		EFECTO	CONTRATISTA
MAYOR (4)		RESPONSABLE	ENTIDAD CONTRATANTE
MODERADO (3)		(5)	
MENOR (2)		RESPONSABLE	

CASI SEGURO 5	6	7	8	9	10
PROBABLE 4	5	6	7	8	9
POSIBLE 3	4	5	6	7	8
IMPROBABLE 2	3	4	5	6	7
RARO 1	2	3	4	5	6
0	1	2	3	4	5
	INSIGNIFICANTE OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA INTRASCENDENTE	MENOR OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA LEVE SIN AFECTAR EL OBJETO CONTRACTUAL	MODERADO ATRASO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN ALTERAR EL EQUILIBRIO PARA LAS PARTES	MAYOR OBSTRUYE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SIN LAS FORMALIDADES QUE LA LEY PERMITE LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL	CATASTRÓFICO PARTICIPAR LA OBSTRUCCIÓN DEL CONTRATO DE MANERA GRAVE IMPOSIBILITANDO LA CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

CLAUDIA [illegible] DEL CANTERA HUERFANO
LIDER PROYECTO UMATA
SUPERVISOR