Alcaldía de Arauquita

DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NIT: 892.099.494-7
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

CRONOGRAMA

Codigo: 120.08
Versión: 0-2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL PROYECTO: "ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA"

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	NUMERO DE MESES	PARTICIPACIÓN MES	V.M./BASE	VALOR TOTAL	MES 1 - 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16
A	**COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**																		
1.0	**PERSONAL PROFESIONAL:**																		
1.1	Profesional Director de Interventoria	1	8,00	50%	$ 5.465.000,00	$ 21.860.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X				
1.2	Profesional Residente de Interventoria	1	8,00	100%	$ 4.100.000,00	$ 32.800.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X				
1.3	Profesional Residente Ambiental	1	8,00	50%	$ 4.100.000,00	$ 16.400.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X				
1.4	Profesional Electrico	1	8,00	70%	$ 4.100.000,00	$ 22.960.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X				
	SUB TOTAL PERSONAL					$ 94.020.000,00													
	FACTOR MULTIPLICADOR					2,10													
	COSTO PERSONAL (A)					$ 197.442.000,00													
B	**OTROS COSTOS DIRECTOS**																		
2.0	**ALQUILER DE EQUIPO Y OTROS:**	%	MES	CANT.	V.M./BASE	VALOR TOTAL													
2.1	Comision topografica (incluye topografo, cadenero, estacion topografica, nivel.	100%	8,00	1,00	$ 8.000.000,00	$ 64.000.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X				
2.2	Alquiler de equipos de oficina (Inc. Computador, impresoras, 3 profesionales	100%	8,00	1,00	$ 600.000,00	$ 4.800.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X				
2.3	Edición de informes, papeleria, reproduccion de documentos, planos, fotografias, etc.	100%	8,00	1,00	$ 600.000,00	$ 4.800.000,00	ETAPA PRECONTRACTUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	ETAPA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PROYECTO			
2.4	Ensayos de laboratorio (incluye, toma de muestras curado y rotura de cilindros de concreto y todos los ensayos necesarios para la correcta ejecución de la verificación de la resistencia de los materiales)	100%	8,00	1,00	$ 7.625.000,00	$ 61.000.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X				
	OFICINA Y/O CAMPAMENTOS																		
	DESCRIPCIÓN	**VR. BASE**	**AREA (M2)**	**COSTO MES**	**Duración de la obra (Meses)**	**VALOR TOTAL**													
2.5	Oficina (incluye arrendamientos enseres y servicios publicos)	$ 30.000,00	20,00	$ 600.000,00	8,00	$ 4.800.000,00		X	X	X	X	X	X	X	X				
	TOTAL COSTO INDIRECTOS (B)					$ 139.400.000,00													
	IVA 19% (B)					$ 26.486.000,00													
	SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (B)					$ 165.886.000,00													
	COSTO TOTAL INTERVENTORÍA (A+B)					$ 363.328.000,00													

DAYANA YINETH PINZÓN CAÑAS
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE
Unidad Ejecutora

NELSON FABIAN [illegible] LAVIÑA LÓPEZ
JEFE DE OBRAS E INTERVENTORÍAS

Elaboró:

MARLON ANDRES PASTRANA BARRIENTOS
PROFESIONAL DE APOYO SECRETARIA DE PLANEACIÓN
E INFRAESTRUCTURA CPS No. 01-[illegible]-2024