ANEXO-CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA SA-MC-007-2026

OBJETO: "RESTAURACIÓN ECOLÓGICA PARTICIPATIVA DE ÁREAS ESTRATÉGICAS EN EL MUNICIPIO DE BETULIA, SANTANDER".

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Convocatoria pública y publicación del aviso en el SECOP y pagina web del Municipio de BETULIA	26 de octubre de 2026	www.colombiacompra.gov.co
Publicación de proyecto de pliegos de condiciones y Estudios Previos	26 de octubre de 2026	www.colombiacompra.gov.co
Observaciones y apreciaciones al proyecto de Pliego de condiciones. (El termino incluye días hábiles y no hábiles por cuanto se puede hacer observaciones por escrito presentado en la entidad o correo electrónico)	Desde 26 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2026, a las 6:00 pm.	Municipio de BETULIA, Oficina de contratación o al Correo electrónico: contratacion@betulia-santander.gov.co
Evaluación y Respuesta a las Observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones y Limitación a Mipymes	4 de noviembre de 2026	Municipio de BETULIA – Despacho del Alcalde y www.colombiacompra.gov.co
Elaboración y Publicación de Resolución de Apertura y Pliego de Condiciones Definitivos	5 de noviembre de 2026	Municipio de BETULIA – Oficina de contratación y www.colombiacompra.gov.co
MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO	Del 5 al 9 de noviembre de 2026 hasta las 6:00 p.m.	Municipio de BETULIA – Oficina de contratación.
Observaciones al pliego de condiciones definitivo	Hasta el 9 de noviembre de 2026 a las 6:00 p.m.	Municipio de BETULIA – Oficina de contratación o al correo electrónico: contratacion@betulia-santander.gov.co
Contestación de observaciones y plazo para adendas	10 de noviembre de 2026	Municipio de BETULIA – Oficina de contratación
Cierre para presentar ofertas Apertura de urna	12 de noviembre de 2026 a las 8:30 a.m.	Municipio de Betulia – Oficina de Contratación del Municipio
Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de propuestas	Entre el 13 y 17 de noviembre de 2026	Municipio de BETULIA – Oficina de contratación
Traslado del Informe de evaluación	Del 18 al 20 de noviembre de 2026	Municipio de BETULIA – Oficina de contratación o www.colombiacompra.gov.co
Reunión comité de evaluación para analizar observaciones al informe y publicación de respuestas	23 de noviembre de 2026	Municipio de BETULIA, Oficina de contratación
Adjudicación o Declaratoria de Desierta	23 de noviembre de 2026	Municipio de BETULIA, Oficina de contratación

Elaboración Contrato	24 de noviembre de 2026	Municipio de BETULIA, Oficina de contratación
Termino de Legalización del Contrato	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la firma del contrato	Municipio de BETULIA, Oficina de contratación
Acta de Inicio	Dentro de los dos hábiles siguientes al cumplimiento de los requisitos de Perfeccionamiento y de ejecución.	Municipio de BETULIA, Oficina de contratación

NOTA:

- Los términos establecidos en el presente cronograma podrán ser ajustados conforme a lo establecido en la ley.

(El presente anexo forma parte integral del proyecto de pliegos)