Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura social"

Versión: 2 del 13 de diciembre de 2025

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	No.AMM-CM-003-2026
Publicación del aviso de convocatoria pública	Veintiséis (26) del mes de Octubre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	Veintiseis (26) del mes de Octubre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	juridica@mbu.vaupes.gov.co
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	Veintiseis (26) del mes de Octubre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	Mitú -Vaupés, Lunes Veintiseis (26) del mes de Octubre del año dos mil veintiseis (2026).
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Del Veintisiete (27) al Treinta y Uno (31) del mes de Octubre del año 2026	SECOP; o en ; asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación No.AMM-CM-003-2026	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	Del Veintisiete (27) al Treinta y Uno (31) del mes de Octubre del año 2026	[Enlace SECOP]	Decreto 1860/21 art. 5 - Modificación Dto 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	El Tres (03) de mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	El Tres (03) de mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	El Tres (03) de mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	El Tres (03) de mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	El Cuatro (04) del mes de Noviembre del año 2026, a las 10:30 A.M.	[Enlace SECOP]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Del Tres (03) al Cinco (05) del mes de Noviembre del año 2026, hasta las 16:00 Horas.	Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	El Seis (06) del mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	El Seis (06) del mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	**El Diez (10) del mes de Noviembre del año 2026, a las 10:30 A.M.**	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	El Diez (10) del mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP] [Página web de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas	Del Diez (10) al Doce (12) del mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	El Trece (13) del mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	**Desde: El Catorce (14) del mes de Noviembre Hasta: El Dieciocho (18) del mes de Noviembre del año 2026.**	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	El Diecinueve (19) del mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	El Diecinueve (19) de mes de Noviembre del año 2026.	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	El Diecisiete (17) de mes de Noviembre del año 2026.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	Dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a la Adjudicación.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	Dentro de los Cinco (05) días siguientes a la Suscripción del Contrato.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	El día en el cual alleguen las Garantías.	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	

Nota: El presente Cronograma se establece teniendo en cuenta que, mediante la Resolución No.869 del Veintiseis (26) del mes de Octubre del año dos mil veintiseis (2026), la Alcaldía Municipal de Mitú declaró hábiles, para adelantar trámites contractuales y administrativos, los días sábados de Noviembre y Diciembre de 2026 expresamente señalados en dicho Acto Administrativo. En consecuencia, estos días se contabilizarán como hábiles para efectos del cumplimiento de los términos y actividades del presente proceso de selección, conforme a las fechas establecidas en el cronograma.