ANEXO 2 – CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA No. CRM-LP-001-2026

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE SANTANDER"

Cronograma ajustado el 26 de octubre de 2026. Todas las actuaciones se surten por el SECOP I. Los plazos en días son hábiles, salvo indicación expresa. Cualquier modificación se hará mediante Adenda, dentro de los límites legales.

Actividad	Fecha y hora	Observación / fundamento
Aviso de convocatoria, Estudios y Documentos Previos y Proyecto de Pliego	28-sep-2026, 8:00 a.m. (ya ejecutado)	Verificar constancia de publicación en SECOP I.
Observaciones al Proyecto de Pliego	28-sep al 9-oct-2026, 5:00 p.m. (ya vencido)	Diez (10) días hábiles. Verificar en SECOP I la constancia de que no se recibieron observaciones.
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego	13-oct-2026, 5:00 p.m. (ya ejecutado)	
Publicación del aviso del art. 30 Ley 80/1993, acto de apertura y Pliego de Condiciones definitivo	Lunes 26-oct-2026, hasta las 12:00 m. (ajustar a la hora real)	Inicio del plazo para presentar ofertas. Art. 30 Ley 80/1993; art. 2.2.1.1.2.1.5 y ss. Decreto 1082/2015.
Audiencia de asignación de riesgos y precisión del contenido del Pliego	Martes 27-oct-2026, 9:00 a.m.	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio del plazo para presentar ofertas (art. 30 num. 4 Ley 80/1993).
Observaciones al Pliego definitivo	26-oct-2026 al 27-oct-2026, 5:00 p.m.	
Plazo máximo para expedir Adendas	Martes 27-oct-2026, 7:00 p.m.	No se pueden expedir adendas dentro de los 3 días hábiles anteriores al cierre (28, 29 y 30-oct). Art. 2.2.1.1.2.2.1 Decreto 1082/2015. Horario de publicación de adendas: día hábil, 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Respuesta a observaciones al Pliego	Miércoles 28-oct-2026, 5:00 p.m.	
CIERRE: plazo máximo para presentar ofertas y apertura del Sobre 1	Sábado 31-oct-2026, 8:00 a.m.	El sábado 31-oct-2026 es el último sábado del mes y día de atención al público de la Entidad; para este Proceso se considera día hábil. Recepción: Secretaría de Obras, Vías e Infraestructura, desde el 26-oct-2026 en horario de atención, y el 31-oct-2026 hasta las 8:00 a.m. Hora de referencia: INM (horalegal.inm.gov.co).

Actividad	Fecha y hora	Observación / fundamento
Informe preliminar de evaluación del Sobre 1	Martes 3-nov-2026, 5:00 p.m.	El lunes 2-nov-2026 es festivo.
Traslado del informe y plazo máximo de subsanaciones	4-nov al 10-nov-2026, 5:00 p.m.	Cinco (5) días hábiles: 4, 5, 6, 9 y 10-nov.
Informe final de evaluación	Miércoles 11-nov-2026, 12:00 m.	A más tardar el día anterior a la audiencia, 11:59 p.m. (Pliego 2.5).
Audiencia de adjudicación y apertura del Sobre 2	Jueves 12-nov-2026, 9:00 a.m.	
Acto administrativo de adjudicación o declaratoria de desierto	Jueves 12-nov-2026, 5:00 p.m.	
Firma del contrato	Hasta el viernes 13-nov-2026	
Entrega de garantía única y de responsabilidad civil extracontractual	Hasta el miércoles 18-nov-2026	Dos (2) días hábiles siguientes a la firma; el lunes 16-nov-2026 es festivo (17 y 18-nov).
Aprobación de garantías	Hasta el jueves 19-nov-2026	
Acta de inicio (fecha referencial)	Viernes 20-nov-2026	Requiere interventoría designada y requisitos de ejecución cumplidos.