PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VIGENCIA 2026

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	A Quien se le Asigna	Tratamientos/ Controles a ser implementados	Impacto Después del Tratamiento				Afecta el equilibrio económico del	persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y Revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo	prioridad
1	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de los requisitos habilitantes y ponderables por información errónea o inexacta	Inadecuada selección del contratista	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Verificación y formulación de los requisitos habilitantes, de forma proporcional y adecuada	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Durante la formulación del estudio previo y la evaluación de la oferta	Cuando se presente el inicio del contrato	CONSTANTE	cuando se requiera
2	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCION	ECONOMICO	Ofertas con precios artificialmente bajos	Inconformidad y reclamaciones sobre desequilibrio económico	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Verificación de los precios artificialmente bajos	1	1	2	RIESGO BAJO	SI	CONTRATANTE	Verificar las ofertas económicas	Durante el proceso de selección	Verificando los precios unitarios y totales de las propuestas presentada	Única
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No cumplimiento de las especificaciones técnicas o servicios contratados	Incumplimiento del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATISTA	Seguimiento y control por parte de la supervisión	2	1	3	RIESGO BAJO	SI	SUPERVISOR	Cuando se requiera	Cuando se presente la problemática	Informes de supervisión	cuando se requiera
4	GENERAL	EXTERNO	CONTRACTUAL	REGULATORIO	Cambios en las normas tributarias. Se deberá concertar entre las partes las modificaciones que impliquen estos cambios	Desequilibro contractual y acciones legales respectivas, cambio de las condiciones del contrato	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Se efectuará el debido seguimiento conforme a la ejecución del objeto contractual y se ajustará en común acuerdo las variaciones respectivas	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE Y CONTRATISTA	Cuando se requiera	A la terminación del contrato	Revisión de la normas vigentes	Cuando se requiera

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VIGENCIA 2026

5	GENERAL	EXTERNO	EJECUCION	SOCIAL	Alteración del orden publico	Suspensión del contrato	3	3	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar consultas ante las autoridades competentes	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Cuando se requiera	A la terminación del contrato	CONSTANTE	Cuando se requiera
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCIÓN	NATURAL	Retrasos en la entrega y prestación del servicio, por causas ajenas a las partes, como desastres naturales o causa de fuerza mayor	Suspensión del contrato	1	5	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Realizar el seguimiento a través de las entidades encargadas, con el fin de prevenir la paralización del servicio o declaración del siniestro	1	3	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Cuando se presente la anomalía	Cuando se requiera	CONSTANTE	única
7	ESPECIFICO	IEXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Riesgo presentado por accidentalidad y/o muerte del contratista o personal logistico	Cambio de contratista, parálisis en la ejecución del contrato. Acciones legales en contra de la entidad	5	5	10	RIESGO EXTREMO	CONTRATANTE	Garantizar la cobertura del riesgo a través de pólizas de responsabilidad civil extracontractual	2	1	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Durante el perfeccionamiento del contrato	Al inicio del contrato	CONSTANTE	Única
8	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No pago de salarios y prestaciones sociales a los trebejadores	Demandas de responsabilidad solidaria. Reclamaciones contra la entidad	1	2	3	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Verificación pago aportes seguridad social y garantia de pago, Póliza de cobertura	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	Al perfeccionamiento del contrato y En cada cuenta de cobro	Al inicio y terminación del contrato	CONSTANTE	Cuando se requiera
9	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	FINANCIERO	No pago oportuno por parte de la entidad de las actas del contratista	Insolvencia económica del contratista. Demandas ejecutivas	2	3	5	RIESGO MEDIO	CONTRATANTE	Realización de registro presupuestal. Asignación turno de pago	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Verificación de la asignación del derecho a turno	A la terminación y liquidación del contrato	CONSTANTE	Mensual

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES FESTIVALES Y EVENTOS CULTURALES MUNICIPIO DE LA PRIMAVERA, VIGENCIA 2026

10	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Hurto de elementos personales dentro de las instalaciones donde se presta el servicio	Reclamaciones a la entidad	1	3	4	RIESGO BAJO	CONTRATISTA	Garantizar la seguridad de las instalaciones donde se hospeden las delegaciones e invitados	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Verificar las condiciones y calidad del servicio prestado	Cuando se requiera	CONSTANTE	única
11	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Declaratoria de desierta del proceso por ausencia de oferentes o incumplimientos de los requisitos habilitantes	Insatisfacción de la necesidad. Traumatismos administrativos	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATANTE	Verificación de las causas, adecuación de los requisitos	1	1	2	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Establecer requisitos legales y proporcionales a norma.	Durante la formulación del proceso y la etapa de selección	CONSTANTE	única
12	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Fallas técnicas de equipos de sonido u otros componentes requeridos para la realización de los eventos.	Afectación a la organización y participantes del evento	2	4	6	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación el estado y capacidad de los equipos; disponer de personal técnico idóneo	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Durante la planeación y antes del montaje de cada evento.	Antes del inicio de las actividades y durante el evento.	CONSTANTE	Cuando se requiera
13	ESPECIFICO	INTERNO	SELECCIÓN	OPERACIONAL	Malas condiciones de inocuidad de los alimentos	Riesgos a la salud	2	5	7	RIESGO ALTO	CONTRATISTA	Verificación de certificados de manipulación de alimentos	2	2	4	RIESGO BAJO	NO	CONTRATANTE	Inicio del Contrato	Finalización entrega de alimentos	CONSTANTE	Cuando se requiera

La presente matriz de riesgos fue elaborada el mes de octubre de dos mil veintiséis (2026)

DAMARIS PEREZ CATIMAY
Secretaria de Desarrollo Social