MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y como puede	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por	Fecha estimada en que se	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan la obtención del objeto contractual.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.	2	2	4	RIESGO BAJO	CONTRATANTE	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual.	1	2	3	RIESGO BAJO	NO	SUPERVISOR	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026	Revisión diaria de los documentos que se expidan para los procesos de selección

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

4	3	2
ESPECIFICO	**GENERAL**	**ESPECIFICO**
EXTERNO	**EXTERNO**	**EXTERNO**
EJECUCION	**EJECUCION**	**EJECUCIÓN**
OPERACIONAL	**OPERACIONAL**	**ECONÓMICOS**
Que el proceso se declare desierto	Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos	son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros.
Reinicio del proceso de selección, no satisfacción de la necesidad oportunamente.	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual	No cumplimiento de los fines y cometidos de la contratación, no obtención del objeto contractual.
2	2	2
2	3	2
4	5	4
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO BAJO
CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Estudio minucioso del mercado y especial atención a las observaciones que se presenten durante el proceso de selección.	Verificación de documentos de la propuesta, según el cronograma del proceso de selección. El contratista debe haber verificado observancia de los requisitos del proceso de selección	Revisar periódicamente el comportamiento del mercado respecto de los bienes y/o servicios a contratar
1	1	1
2	2	2
3	3	3
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO	NO
SUPERVISOR	CONTRATANTE	SUPERVISOR
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026	**SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026**	**SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026**
Revisión diaria del correo electrónico dispuesto para recibir observaciones del proceso	Verificación de documentación antes de remitirla a la Entidad	Revisión diaria de los documentos que se expidan para los procesos de selección

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

7	6	5
ESPECIFICO	**ESPECIFICO**	**ESPECIFICO**
EXTERNO	**EXTERNO**	**EXTERNO**
PLANEACION	**PLANEACION**	**EJECUCION**
OPERACIONAL	**OPERACIONAL**	**OPERACIONAL**
Conflicto armado y desorden social	No presentación de las garantías requeridas en los Documentos del Proceso de Contratación o la presentación se efectua de manera tardia	Se presenten ofertas artificialmente bajas
Suspensión del contrato	Eliminación de la propuesta. No legalización del contrato. Aplicación de multas.	Se pone en riesgo el proceso de selección y el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de adjudicarse.
3	3	2
2	2	3
5	5	5
RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Acogerse a las pólizas de Cumplimiento	Señalamiento en el pliego de condiciones de la exigencia de dichas 3errestr.	Tener un estudio de mercado del precio artificialmente bajo.
1	1	1
1	1	2
2	2	3
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO	SI
CONTRATISTA	CONTRATANTE	CONTRATANTE
DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026	**SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026**	**SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026**
verificación de las condiciones sociales y naturales en las cuales se ejecuta el contrato	Seguimiento a la suscripción de garantías	Verificación precios de mercado.

MATRIZ 3 - RIESGOS
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

10	9	8
ESPECIFICO	**ESPECIFICO**	**ESPECIFICO**
EXTERNO	**EXTERNO**	**EXTERNO**
PLANEACIÓN	**PLANEACIÓN**	**PLANEACION**
OPERACIONAL	**OPERACIONAL**	**OPERACIONAL**
Modificación en la legislación tributaria. Creación de un nuevo impuesto o gravamen.	Incremento de precios en el mercado, lo cual puede ser ocasionado por el aumento en el valor de los insumos.	Deterioro en vías de acceso, daño o avería que impida la entrega o acceso al destino final.
Se ven afectadas las condiciones técnicas, administrativas y legales.	Mayor valor del contratista para la ejecución contractual	Uso de un medio de transporte diferente al terrestre para la entrega de la entrega de víveres .
2	3	3
2	2	2
4	5	5
RIESGO BAJO	RIESGO MEDIO	RIESGO MEDIO
CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATISTA
Gestionar los recursos necesarios para cubrir las variaciones en los costos de los cambios tributarios.	Estudio de mercado	Modificación de los cronogramas de entregas, sin que impliquen incumplimiento en el servicio establecido
1	1	1
1	1	1
2	2	2
RIESGO BAJO	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
NO	NO	NO
CONTRATANTE	CONTRATANTE	CONTRATANTE
DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026	**SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026**	**SERÁ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2026**
Actualización permanente de las normas contractuales, tributarias, y demás.	Verificación de facturas consulta de precios de mercado	Verificación de las condiciones del sector