	REPÚBLICA DE COLOMBIA DE PARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TORIBIO **ALCALDÍA MUNICIPAL** NIT: 891.500.887-4	CODIGO:FO.PE.09 VERSIÓN: 1.0 EMISIÓN: 28/08/2025
	PLANEACIÓN ESTRATEGICA	
	FICHA DE REGISTRO CODIGO BPIN	

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL BPIM TORIBIO CAUCA

FICHA DE REGISTRO DE PROYECTOS

Nombre del Proyecto:

Mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones educativas oficiales del municipio de Toribío

Fecha de Ingreso a la etapa: 28/7/2026 DD/MM/AA

CODIGO BPIN

202600000005761.00

Costo CODBPIN $ 240.297.081,00

Apoyo-coordinadinación Banco Programas y Proyectos

Isamar Muñoz Campo

Correo Electronico:

bancodeproyectos@toribio-cauca.gov.co

Telefono:

3136883086

Observaciones:

Tramite con ajuste presupuestal-Adición de recursos

DEPENDENCIA

UNIDAD DE EDUCACIÓN

Isamar Muñoz Campo

Secretaria de Planeacion.

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión: *28/Jul/2026 02:13 PM*

DEFINITIVA

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-AJ-TER-19821-0117	***TIPO DE PROCESO***	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Finalizada	***FECHA INICIO DEL AJUSTE***	7/28/2026 11:35:43 AM	***FECHA FIN DEL AJUSTE***	7/28/2026 2:13:46 PM

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	202600000005761	***ESTADO***	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de la infraestructura física de las instituciones educativas oficiales del municipio de Toribío				
EJECUTOR	19821 - TORIBÍO	***UNIDAD RESPONSABLE***	UNIDAD DE ETNOEDUCACION Y EDUCACION	***HORIZONTE***	2026 - 2026
SECTOR	Educación	***PROGRAMA***	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media		
VALOR TOTAL	$ 240.297.081,00	***APROPIACIÓN INICIAL***	$ 90.297.081,00	***APROPIACIÓN VIGENTE***	$ 240.297.081,00

ALCANCE

ALCANCE DEL PROYECTO:

El proyecto contempla la intervención prioritaria de una (1) sede educativa oficial del municipio de Toribío, departamento del Cauca, seleccionada con base en criterios técnicos, nivel de deterioro y condiciones de riesgo identificadas. Las acciones estarán orientadas al mejoramiento y adecuación de la infraestructura física existente, mediante la ejecución de obras que permitan fortalecer la seguridad estructural, la funcionalidad de los espacios y la dignificación de los ambientes escolares. El alcance incluye adecuaciones necesarias para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, contribuyendo a entornos seguros, adecuados y propicios para el aprendizaje de la comunidad educativa.

MESTAS DEL PROYECTO:

Mejorar y adecuar la infraestructura física de una (1) sede educativa oficial del municipio de Toribío.

Garantizar condiciones seguras, funcionales y dignas en la sede educativa intervenida para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Entregar como producto principal una (1) infraestructura educativa mejorada, medida a través del número de sedes intervenidas.

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base		***AÑO INICIO***	2026	***AÑO FIN***	2026
	Ajustado		***AÑO INICIO***	2026	***AÑO FIN***	2026
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	320	***EN FIRME***	320	***EN AJUSTE***	320

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto

OBJETIVO	Intervenir prioritariamente las sedes educativas del municipio de Toribío con mayor grado de deterioro, de acuerdo con criterios técnicos y de riesgo, mediante la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento que garanticen ambientes seguros, dignos y propicios para el aprendizaje.					
PRODUCTO	605096 - Infraestructura educativa mejorada (Producto principal del proyecto) -					
INDICADORES DE PRODUCTO	***ETAPA***	Inversión	***AVANCE FINANCIERO***		***AVANCE EN ACTIVIDADES***	
	INDICADOR DE PRODUCTO	220105200 - Sedes educativas mejoradas			***UNIDAD DE MEDIDA***	Número
	META INICIAL (MGA)	1,0000	***EN FIRME***	1,0000	***EN AJUSTE***	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	***ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES***	Mejoramiento de infraestructura educativa en el municipio de Toribio			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2026	$ 110.297.081,00	$	240.297.081,00
		Revisión de documentación.			
		VIGENCIA	***EN FIRME***	***AJUSTADO***	
		2026	$ 0,00	$	0,00
	COSTO TOTAL DEL PRODUCTO	***EN FIRME***	$ 110.297.081,00	***AJUSTADO***	$ 240.297.081,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	Se fundamenta en la necesidades identificadas en las instituciones educativas del municipio, las cuales requieren intervenciones que permitan fortalecer las condiciones de acceso, permanencia y calidad educativa. así mismo responde a la creciente demanda de servicios educativos y a la necesidad de brindar ambientes adecuados para el desarrollo integral de los estudiantes, especialmente en las zonas rurales			

FUENTES DE FINANCIACIÓN	***ETAPA***	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Educación
	ENTIDAD	Territorial - TORIBÍO - SGP - Educación				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2026		$ 110.297.081,00		$	110.297.081,00
	ETAPA	Inversión	***TIPO ENTIDAD***	Municipios	***TIPO RECURSO***	SGP - Propósito General Libre Inversión
	ENTIDAD	Territorial - TORIBÍO - SGP - Propósito General Libre Inversión				
	VIGENCIA		***EN FIRME***		***AJUSTADO***	
	2026		$ 0,00		$	130.000.000,00
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	La adición esta fundamentada en el acuerdo 005 de mayo de 2026 que aprueba las fuente SGP propósito general libre inversión				

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

En firme para adición de recursos

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	isamar muñoz campo	SECRETARIA DE PLANEACION	Isamar Muñoz C
Emitió	isamar muñoz campo	SECRETARIA DE PLANEACION	Isamar Muñoz C

	República de Colombia Departamento del Cauca MUNICIPIO DE TORIBIO Alcaldía Municipal Nit: 891.500.887-4	VERSION: 2	CODIGO:
		FECHA DE ACTUALIZACION 04/01/2022	
	SOLICITUD O MODIFICACION CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	PAGINA: 1 DE 1	

SOLICITUD O MODIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

SOLICITUD N°	0000442--00000443		
FECHA:	**D: 29**	**M: 07**	**AÑO: 2026**

TIPO DE SOLICITUD:	**INICIAL:**	
	ADICION:	**X**
	REDUCCION:	

JEFE DE PRESUPUESTO	ANGIE JULIETH NOREÑA MESTIZO
UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DE EDUCACIÓN Y ETNOEDUCACIÓN
JEFE DE LA DEPENDENCIA	SARAY VITONAS CHAGUENDO
PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS	2026
FUNCIONAMIENTO	**INVERSION**
SECTOR	EDUCACIÓN
CODIGO BANCO DE PROYECTOS	202600000005761.00 DEL 28 DE JULIO DE 2026
VALOR TOTAL EN LETRAS	CIENTO CINCUETA MILLONES DE PESOS **($150.000.000)**
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TORIBÍO.
CPC DANE	N/A

CODIGO CCPET	**SECTOR**	**PROGRAMA**	**PRODUCTO**	**FUENTE DE FINANCIACION**	**VALOR**
2.3.2.01.01.001.02.07	22	2201	22220107002201 052220105200-11	1.3.3.1.00	$20.000.000
2.3.2.01.01.001.02.07	22	2201	22220107002201 052220105200-14	1.2.4.3.03	$130.000.000
			TOTAL		**$150.000.000**

Rdo, 30-07-26

Julieth. NO.

JAIME DIAZ NOSCUE
Alcalde Municipal

SARAY VITONAS CHAGUENDO
Jefe de la Unidad de Educación y Etnoeducación

V.B banco de proyectos

Elaboro: Saray Vitonás- Unidad de Educación

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE TORIBIO
Nit: 891500887

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nro. : 0000443

Fecha de Expedicion: Jueves 30 de Julio de 2026

Autorizado por: SARAY VITONAS CHAGUENDO

Certifico DISPONIBILIDAD por valor de $ 130,000,000.00

(CIENTO TREINTA MILLONES PESOS ML.)

Con Cargo a:

PROGRAMA ART	CCPET		DANE	DESCRIPCION	C. COSTOS	FUENTE FIN	VALOR
22 22220107002201052220105200-14	2.3.2.01.01.001.02	.07		Sedes educativas mejoradas	22	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSIT	130,000,000.00

Dentro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA de 2026

Por concepto de : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TORIBIO.

Julieth Moreno M.

JEFE DE PRESUPUESTO

Realizo_____

Imprimio :JULIETH

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE TORIBIO
Nit: 891500887

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Nro. : **0000442**

Fecha de Expedicion: Jueves 30 de Julio de 2026

Autorizado por: SARAY VITONAS CHAGUENDO

Certifico DISPONIBILIDAD por valor de $ 20,000,000.00

(VEINTE MILLONES PESOS ML.)

Con Cargo a:

PROGRAMA ART	CCPET	DANE	DESCRIPCION	C. COSTOS	FUENTE FIN	VALOR
22 22220107002201052220105200-11	2.3.2.01.01.001.02	.07	RB.Sedes educativas mejoradas	22	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE	20,000,000.00

Dentro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA de 2026

Por concepto de : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TORIBIO.

Julieth Lorenza A.

JEFE DE PRESUPUESTO

Realizo_____

Imprimio :JULIETH