MATRIZ DE RIESGO DEL PROCESO COMPRA DE ACCESORIOS INFORMÁTICOS, EQUIPOS DE OFICINA DE CÓMPUTO Y ELEMENTOS DEPORTIVOS

No.	clase	fuente	etapa	tipo	descripción	Consecuencias de la ocurrencia del evento	probabilidad	impacto	valoración	categoría	A quien se le asigna	Tratamiento/ control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato	Responsabilidad por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
													probabilidad	impacto	valoración	categoría				
1	general	externa	ejecución	económico	Fluctuación de los precios del mercado.	afecta el equilibrio económico del contrato	raro	menor	3	riesgo bajo	contratista	Dar aplicación a la validez de la oferta presentada, la cual debe ser de 30 días.	1	1	2	riesgo bajo	si	Contratista y supervisor	Con la elaboración del acta de inicio	Transcurridos 30 días, luego de la suscripción del acta de inicio.
2	general	externa	ejecución	Tecnológico	Cambios tecnológicos	Afecta la ejecución por la implementación de nuevos desarrollos tecnológicos.	Posible	menor	5	riesgo medio	contratista	Entregar certificación que demuestre el cambio y la aplicación de los nuevos desarrollos tecnológicos, y acordar con este sobre la entrega de equipos y elementos deportivos que se asemejen o superen las características técnicas de los solicitados por la entidad.	1	1	2	riesgo bajo	si	Contratista y supervisor	Al momento de la entrega	fecha de terminación del contrato
3	general	externa	ejecución	Sociales o Políticos	Cambios políticos	Se paraliza la entrega de los bienes contratados.	Posible	menor	5	riesgo medio	contratista	Ampliar el plazo de ejecución e informar a la Institución sobre los bienes y servicios que pretende adquirir la entidad	1	1	2	riesgo bajo	si	Supervisor	En la ejecución	En la ejecución

4	general	externa	ejecución	de la Naturaleza	Productos defectuosos	No satisface las necesidades	posible	menor	3	riesgo bajo	contratista	Garantía de calidad de los bienes y cumplimiento	2	1	3	riesgo bajo	si	Supervisor	Al momento de presentarse el siniestro.	Hasta hacer efectiva la garantía
5	general	externa	ejecución	de la Naturaleza	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre (avalanchas, invierno)	demora Incumplimiento en la entrega de los bienes y servicios contratados.	posible	menor	5	riesgo medio	contratista	Ejecución de plan de contingencia para estos eventos y reprogramar e cronograma de entrega.	2	1	3	riesgo bajo	si	contratista	Al momento de presentarse el siniestro.	Cuando se restablezca la normalidad y se haya entregado en su totalidad lo contratado.