MUNICIPIO DE OROCUÉ - CASANARE

NIT. 892099392-4

ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

OBJETO: REALIZA EL CERRAMIENTO PERIMETRAL CON ALAMBRE DE PUA A PREDIOS DE USO AGRÍCOLA Y PECUARIO A FAMILIAS DISPERSAS DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE SAN JUANITO, SUSPIRO Y PARAVARE DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad
1	Especifico	Interno/externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento y retrasos en la ejecución del contrato por parte del contratista.	Sanciones para la entidad por el deficiente seguimiento al proceso contractual.	Posible	Moderado	Medio	Medio
2	Especifico	Interno/externo	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas en el contrato.	Sanciones para la entidad por el deficiente seguimiento al proceso contractual.	Posible	Moderado	Medio	Medio
3	Especifico	Interno/externo	Ejecución	Operacional	Definición inadecuada o incompleta de los sitios a intervenir y de los requerimientos técnicos de campo	Retrasos en el inicio de la ejecución, solicitud de modificaciones y posibles mayores costos	Posible	Moderado	Medio	Medio
4	General	Externo	Ejecución	Financieros	Estimación inadecuada de los costos. Ocurre cuando el contratista no prevé todos los costos asociados a la ejecución de las actividades del contrato.	Dificultad para ejecutar y/o terminar el contrato	Posible	Moderado	Medio	Medio
5	General	Externo	Ejecución	Financieros	Incumplimiento de salarios y prestaciones sociales en el pago a las personas vinculadas al contrato.	Dificultad para ejecutar y/o terminar el contrato	Posible	Moderado	Medio	Medio
6	General	Externo	Ejecución	Naturaleza - ambientales	Accidentalidad presentada por ausencia, falta o deficiencia del sistema de seguridad industrial y/o fenómenos naturales.	Dificultad para ejecutar y/o terminar el contrato	Posible	Moderado	Medio	Medio

No.	¿A quién se le Asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo	
			Probabilidad	Impacto	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

MUNICIPIO DE OROCUÉ - CASANARE

NIT. 892099392-4

1	Contratista	Monitoreo permanente por parte del supervisor.	Raro	Medio	Medio	NO	Secretaria de Planeación Municipal.	Desde el inicio del contrato	Terminación del contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución.	Durante la ejecución del contrato
2	Contratista	Monitoreo permanente por parte del supervisor.	Raro	Medio	Medio	NO	Secretaria de Planeación Municipal.	Desde el inicio del contrato	Terminación del contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución.	Durante la ejecución del contrato.
3	Contratista	Monitoreo permanente por parte del supervisor.	Raro	Medio	Medio	NO	Secretaria de Planeación Municipal.	Desde el inicio del contrato	Terminación del contrato	Control selectivo y aleatorio a las diferentes etapas de ejecución.	Durante la ejecución del contrato.
4	Contratista, Municipio.	Revisión detallada de la propuesta económica para determinar su adecuación a las condiciones reales del mercado.	Raro	Medio	Medio	NO	Supervisor, contratista	Desde el inicio del contrato	Liquidación del contrato	Inicio del proceso de planeación.	Inicio del contrato
5	Contratista, Municipio.	Garantía de salarios, prestaciones sociales y parafiscales de acuerdo con la ley; y seguimiento al cumplimiento por parte de la supervisión.	Raro	Medio	Medio	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Liquidación del contrato	Permanente consulta y supervisión	Mensual, Durante la ejecución del contrato
6	Contratista	Verificar los cerramientos al 100%	Raro	Medio	Medio	NO	Contratista	Desde el inicio del contrato	Liquidación del contrato	Permanente consulta y supervisión	Permanente

LUCY ADRIANA BARRAGAN REYES
Secretaria de Planeación Orocuè Casasanare.

Proyecto: GERSON FARID ROJAS AMAYA
Profesional de Apoyo SPM