DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NIT. 892.099.494 – 7

Alcaldía de Arauquita

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

FLUJO DE FONDOS

OBJETO:	CONTRIBUCION AL DESARROLLO DEL PLAN DE MASIFICACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE GAS COMBUSTIBLE POR REDES EN LA ESMERALDA Y SAN JOSE DE LA PESQUERA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	PLAZO DE EJECUCION CATORCE (14) MESES

PRESUPUESTO GENERAL					MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	TOTAL
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	S1 S2 S3 S4	
1. PRELIMINARES																			
1.1 ETAPA PRECONTRACTUAL CONTRATO PRINCIPAL, INTERVENTORIA Y APOYO A LA SUPERVISION	MES	2,00	-	-															$ -
1.2 SOCIALIZACION CON LOS USUARIOS Y COMERCIALIZACION	UND	1.350,00	-	-															$ -
1.3 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE GAS POR PARTE DEL OPERADOR	GLB	1,00	-	-															
2. SUBSIDIO A LOS DERECHOS DE CONEXIÓN USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 Y 2																			
2.1 SUBSIDIO DERECHOS DE CONEXIÓN (ACOMETIDA + MEDIDOR+ REVISION PREVIA) A USUARIOS ESTRATOS 1 Y 2	UND	1.350,00	$ 977.593,00	$ 1.319.750.550,00					$ 146.638.950,00	$ 244.398.250,00	$ 195.518.600,00	$ 244.398.250,00	$ 244.398.250,00	$ 244.398.250,00					$ 1.319.750.550,00
3. SUBSIDIO A LAS REDES INTERNAS USUARIOS RESIDENCIALES ESTRATO 1 Y 2																			
3.1 SUBSIDIO PARCIAL RED INTERNA A USUARIOS ESTRATOS 1 Y 2	UND	1.350,00	$ 977.593,00	$ 1.319.750.550,00					$ 146.638.950,00	$ 244.398.250,00	$ 195.518.600,00	$ 244.398.250,00	$ 244.398.250,00	$ 244.398.250,00					$ 1.319.750.550,00
4. INTERVENTORIA																			
4.1 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MES	8,00	$ 29.148.000,00	$ 233.184.000,00			$ 29.148.000,00	$ 29.148.000,00	$ 29.148.000,00	$ 29.148.000,00	$ 29.148.000,00	$ 29.148.000,00	$ 29.148.000,00	$ 29.148.000,00					$ 233.184.000,00
5. APOYO A LA SUPERVISION																			
5.1 APOYO AL PROCESO DE SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	MES	9,00	$ 4.100.000,00	$ 36.900.000,00			$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00	$ 4.100.000,00				$ 36.900.000,00
6. CIERRE Y LIQUIDACION																			
CIERRE Y LIQUIDACION DEL PROYECTO	MES	4,00	-	-															$ -
VALOR TOTAL DEL PROYECTO			$	2.909.585.100,00	$ -	$ -	$ 33.248.000,00	$ 33.248.000,00	$ 326.525.900,00	$ 522.044.500,00	$ 424.285.200,00	$ 522.044.500,00	$ 522.044.500,00	$ 522.044.500,00	$ 4.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.909.585.100,00

YOCELIN YELITZA CALIXTO URREGO
SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA