MATRIZ DE RIESGOS

"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS PLAZAS DE MERCADO DEL CASCO URBANO DE TORIBÍO Y DEL CENTRO POBLADO DEL RESGUARDO INDIGENA DE TACUEYÓ, EN EL MUNICIPIO DE TORIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA" CODIGO BPIN: 202600000015492 Y IDMGA: 1762252

TIPIFICACION DEL RIESGO		ESTIMACION						VALORACION	ASIGNACION	
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CLASIFICACION SEGÚN PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO		CLASIFICACION SEGÚN EL IMPACTO	GRADO DE EXPOSICION DEL RIESGO (Probabilidad de ocurrencia*impacto) /100	CONTRATISTA	MUNICIPIO
		88	99	ALTA	88	99	ALTO			
		70	79	MEDIA-ALTA	70	79	MEDIO-ALTO			
		40	69	MEDIA-BAJA	40	69	MEDIO-BAJO			
G	DESCRIPCION	10	39	BAJA	10	39	BAJO			
P O LI TI C O S	**DEFINICION: AQUELLOS QUE TIENEN ORIGEN EN CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y QUE IMPACTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO**									
	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales	10		BAJA	20		BAJO	2		X
	Paros, huelgas, actos terroristas, otros.	40		MEDIA-BAJO	50		MEDIA- BAJO	20		X
O P E R A C	**DEFINICION: AQUELLOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO Y SE MATERIALIZAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO**									
	El valor y el plazo de la contratación no fueron bien determinados.	70		MEDIA-BAJA	75		MEDIO-ALTO	52.54		X

Proyecto y Reviso: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas ____
Reviso componente jurídico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina Jurídica

I O N A L E S	El acaecimiento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.	45	MEDIA-BAJA	65	MEDIO-BAJO	29,25	X	
	El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	70	MEDIA-ALTA	70	MEDIO-ALTO	49	X	
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	50	MEDIA-BAJA	50	MEDIO-BAJO	25	X	
	Daños a terceros	30	BAJA	35	BAJO	10,5	X	
D E L A N A T U R A L E Z A	**DEFINICION: HECHOS DE LA NATURALEZA QU PUEDAN TENER UN IMPACTO SOBRA LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIEMPE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE**							
	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros	45	MEDIA-BAJA	75	MEDIO-ALTO	33,75	X	

GINETH NATHALIA DUARTE PIEDRAHITA
Secretaria de Obras Públicas.

Proyecto y Reviso: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas
Reviso componente jurídico, Laura Ximena Angola Mina , Asesora contratista Oficina Jurídica