Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de Interventoría de obra pública de infraestructura social"
Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	[MP-CMA-003-2026]]
Publicación del aviso de convocatoria pública	17 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	17 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	juridica@pore-casanare.gov.co
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	17 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	Calle 4 No 16 – 45, palacio municipal – Oficina Asesora Jurídica, Pore Casanare
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	18 de noviembre de 2026 hasta 24 de noviembre de 2026	SECOP; o en , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación [MP-CMA-003-2026]]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	www.pore-casanare.gov.co
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	23 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP]	Decreto 1860/21 art. 5 - Modificación Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	25 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	25 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	25 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	25 de noviembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	N/A	[Enlace SECOP]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	desde: 26 de noviembre de 2026 Hasta: 30 de noviembre de 2026	Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	01 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	01 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	03 de diciembre de 2026 hasta las 9:00 AM	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	03 de diciembre de 2026 a las 10:00 a.m.	[Enlace SECOP] [Página web de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	

Evaluación de las ofertas	03 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	03 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	**Desde:** 04 de diciembre de 2026 **Hasta:** 09 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP]	Decreto 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2
Publicación del informe final de evaluación	10 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	N/A	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	10 de diciembre de 2026	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Firma del contrato	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del Acto de adjudicación	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de Garantías	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del Acto de adjudicación	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de Garantías	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la notificación del Acto de adjudicación	[Enlace SECOP]	Fecha definida por la Entidad.