ALCALDÍA DE PORE

CRONOGRAMA Y PLAN DE CARGAS

OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BATERIA SANITARIA EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE SEDE PANORAMA, MUNICIPIO DE PORE, DEPARTAMENTO DE CASANARE"

ACTIVIDADES INTERVENTORIA PRODUCTO	COSTOS DEL PERSONAL																VALOR ACTIVIDAD
	DIRECTOR INTERVENTORÍA (Profesional Especialista - Cat.4)		RESIDENTE INTERVENTORÍA (Profesional Cat.6)		ASESOR JURÍDICO (Profesional Cat.7)		INGENIERO AMBIENTAL (Profesional Cat.7)		ASESOR CONTABLE (Profesional Cat.8)		Comisión topográfica Incluye: 1 Topografo, 2 Cadeneros, Equipos certificados y elaboración de informes.		Laboratorio - Ensayos para concretos		
	DEDICACIÓN 10,00%		DEDICACIÓN 100,00%		DEDICACIÓN 15,00%		DEDICACIÓN 20,00%		DEDICACIÓN 15%		DEDICACIÓN 100,00%		DEDICACIÓN 100,00%			
	CANTIDAD 1,00		CANTIDAD 1,00		CANTIDAD 1,00		CANTIDAD 1,00		CANTIDAD 1,00		CANTIDAD 1,00		CANTIDAD 6,00			
	DIAS	VALOR	DIAS	VALOR	DIAS	VALOR	DIAS	VALOR	DIAS	VALOR	DIAS	VALOR	UND	VALOR		
1 ETAPA PRECONSTRUCTIVA:	**4,00**	**$ 1.803.663,89**	**5,00**	**$ 1.690.934,71**	**2,00**	**$ 563.644,93**	**2,00**	**$ 563.644,93**	**0,00**	**$ -**	**1,00**	**$ 963.941,00**	**0,00**	**$ -**		**$ 5.605.829,46**
1,1 Revisión y verificación en campo de los diseños	2,00	$ 901.831,95	2,00	$ 676.373,88	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 963.941,00	0,00	$ -		$ 2.562.146,83
1,2 Cumplimiento requerimientos ambientales	2,00	$ 901.831,95	1,50	$ 507.280,41	0,50	$ 140.911,23	1,00	$ 281.822,46	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 1.831.846,05
1,3 Revisión predial	0,00	$ -	0,50	$ 169.093,47	0,50	$ 140.911,23	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 310.004,70
1,4 Permisos y/o disponibilidad de servicios publicos	0,00	$ -	0,50	$ 169.093,47	0,50	$ 140.911,23	0,50	$ 140.911,23	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 450.915,93
1,5 Permisos y/o disponibilidad fuentes de materiales	0,00	$ -	0,50	$ 169.093,47	0,50	$ 140.911,23	0,50	$ 140.911,23	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 450.915,93
2 ETAPA CONSTRUCTIVA:	**17,00**	**$ 7.665.571,55**	**205,00**	**$ 69.328.322,97**	**25,00**	**$ 7.045.561,60**	**34,00**	**$ 9.581.963,78**	**27,00**	**$ 6.848.285,04**	**6,00**	**$ 5.903.646,00**	**6,00**	**$ 4.316.952,00**		**$ 110.690.302,94**
2,1 Interventoría Técnica	10,00	$ 4.509.159,73	205,00	$ 69.328.322,97	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 5.903.646,00	6,00	$ 4.316.952,00		$ 84.058.080,71
2,2 Interventoría Ambiental	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	29,00	$ 8.172.851,46	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 8.172.851,46
2,3 Interventoría Administrativa	5,00	$ 2.254.579,87	0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 1.409.112,32	10,00	$ 2.536.401,87	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 6.200.094,05
2,4 Interventoría Financiera	2,00	$ 901.831,95	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 1.775.481,31	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 2.677.313,25
2,5 Interventoría Contable	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.536.401,87	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 2.536.401,87
2,6 Interventoría Jurídica	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 7.045.561,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ 7.045.561,60
TIEMPO - VALOR, DEDICADO PROFESIONAL	**21,00**	**$ 9.469.235,44**	**210,00**	**$ 71.019.257,68**	**27,00**	**$ 7.609.206,53**	**36,00**	**$ 10.145.608,70**	**27,00**	**$ 6.848.285,04**	**7,00**	**$ 6.867.587,00**	**6,00**	**$ 4.316.952,00**		**$ 116.296.132,39**
														IVA	**19%**	**$ 22.096.265,15**
														TOTAL		**$ 138.392.397,54**
														TOTAL AJUSTADO AL PESO		**$ 138.392.398,00**

NOTA: *Este programa debe ser concordante con las actividades de la obra fisica*
El personal solicitado debe ser de calidad profesional igual o mejor que la solicitada para contratista de obra

ING. YESSICA ALEJANDRA PEREZ DIAZ
Secretaria de Obras Públicas