Impreso el 2/11/2026 10:00:24 p. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Apoyo para la implementación del programa de casa de la mujer del municipio de Arauquita

**Tipología**

A - PIIP - Bienes y Servicios

**Código BPIN**

202600000026699

**Sector**

Inclusión social y reconciliación

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 01/11/2026 15:52:01

**Identificador:** 1863646

**Formulador Ciudadano:** ANDRES CAMILO MENDEZ OTERO

**Formulador Oficial :** ALEXANDRA GIRALDO OSORIO

Impreso el 2/11/2026 10:00:24 p. m.

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Programa

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

| Transformación | Pilar | Catalizador | Componente |
|---|---|---|---|
| 2. Seguridad humana y justicia social | 01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar | 01. Sistema de protección social universal y adaptativo | a. Sistema de transferencias y Programa renta ciudadana |

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Arauca Mejor 2024-2027.

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Inclusión Social.

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Mujer y Género.

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ARAUQUITA SOMOS TODOS (2024-2027)

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SOMOS DESARROLLO SOCIAL CON EQUIDAD.

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4103 - Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## 05 - Otros Instrumentos de Planeación

### Plan de Desarrollo

### Estrategia

### Programa

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Limitada capacidad institucional y operativa de la Casa de la Mujer para prestar servicios integrales de atención, orientación, formación y acompañamiento a las mujeres del municipio de Arauquita.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

El proyecto “APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CASA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA” se plantea como una intervención necesaria para fortalecer las capacidades instaladas, mejorar las condiciones de funcionamiento de los espacios especializados y garantizar los recursos físicos, técnicos y logísticos requeridos para el desarrollo de las actividades institucionales. Su ejecución permitirá optimizar el aprovechamiento de la infraestructura existente, complementar la dotación disponible, fortalecer los procesos de formación y acompañamiento, facilitar las actividades descentralizadas y ampliar las oportunidades de participación de las mujeres en los diferentes escenarios de desarrollo municipal.

De esta manera, la intervención busca consolidar la Casa de la Mujer como un espacio institucional de referencia para la promoción de la equidad de género, el fortalecimiento de la autonomía económica, física y en la toma de decisiones, la prevención de las violencias basadas en género y la generación de oportunidades para el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres de Arauquita. Para la presente intervención se proyecta beneficiar directamente a setenta y cinco (75) mujeres del municipio, mediante el fortalecimiento de los servicios y actividades desarrollados en las diferentes salas y espacios de atención.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Casa de la Mujer del municipio de Arauquita presenta limitaciones en su capacidad operativa para desarrollar procesos de formación, orientación y acompañamiento dirigidos a las mujeres, debido a la insuficiencia de mobiliario, equipos y elementos logísticos. Esta situación restringe la prestación de servicios y el fortalecimiento de habilidades para la autonomía económica. Como referencia, se identifica la necesidad de dotar un (1) centro comunitario y capacitar a setenta y cinco (75) mujeres mediante procesos de educación informal en marketing digital y manejo de redes sociales, estableciendo como indicadores de intervención un centro dotado y 75 personas capacitadas.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Insuficiente dotación y disponibilidad de recursos físicos, mobiliario, equipos y elementos logísticos para el funcionamiento de la Casa de la Mujer. | **1.1** Insuficiencia de mobiliario, equipos tecnológicos, maquinaria, herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de los espacios especializados. |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Limitaciones en la prestación de los servicios de formación, orientación y acompañamiento ofrecidos por la Casa de la Mujer. | **1.1** Menores oportunidades para el fortalecimiento de la autonomía económica y la inclusión social y productiva de las mujeres |

Impreso el 2/11/2026 10:00:24 p. m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** ARAUQUITA - ARAUCA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Contribuir con la reducción de brechas de género y para alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos en materia de igualdad para las mujeres | Realizar la gestión de recursos técnicos y financieros para la ejecución del proyecto y brindar el apoyo institucional requerido.<br>Realizar seguimiento a los emprendimientos en su etapa de operación con el fin de velar por su permanencia. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Organización o Colectivos de Mujeres<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Contribuir a la implementación de políticas públicas y programas que busquen reducir las violencias basadas en género y fortalecer la participación de las mujeres | Apoyar las actividades de fortalecimiento institucional, así como los espacios de participación y generación de información estadística que dé cuenta de las condiciones de las mujeres en el municipio. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Beneficiarias del proyecto<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Contar con mecanismos que faciliten su participación social y económica de las mujeres rurales reduciendo las brechas de género. | Realizar veeduría ciudadana a la ejecución física y financiera del proyecto, participar activamente en las acciones de fortalecimiento institucional y aquellas encaminadas al apoyo a proyectos productivos con enfoque de género. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Otras Entidades (comisarías, personería, Derechos Humanos, Hospital)<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Contribuir con la reducción de brechas de género y para alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos en materia de igualdad para las mujeres | Apoyo en el fortalecimiento institucional, así como en los espacios de participación y generación de información estadístico |

## 02 - Análisis de los participantes

La Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social del municipio de Arauquita ha identificado la necesidad de fortalecer los procesos institucionales dirigidos a las mujeres, mediante acciones de formación, capacitación, empoderamiento, promoción de la autonomía económica y garantía de sus derechos. En este sentido, el proyecto busca articular los esfuerzos de la Administración Municipal, las entidades aliadas y las mujeres beneficiarias, con el propósito de mejorar las condiciones de funcionamiento de la Casa de la Mujer, fortalecer sus espacios de formación y promover la participación de la población femenina en el desarrollo social y productivo del municipio.

La participación de los actores involucrados será fundamental durante las etapas de planeación, coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto. La Alcaldía Municipal, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, ejercerá el liderazgo institucional y administrativo; las entidades aliadas contribuirán mediante la articulación y el acompañamiento de las actividades; y las mujeres beneficiarias participarán en los procesos de concertación, capacitación y aprovechamiento de los bienes y servicios suministrados. Participante Rol dentro del proyecto Nivel de participación
Alcaldía Municipal de Arauquita Gestionar y disponer los recursos necesarios, liderar la coordinación institucional, garantizar las condiciones administrativas para la ejecución y realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos, actividades y metas del proyecto. Alta
Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social
Liderar la implementación del proyecto, coordinar las actividades de capacitación y fortalecimiento, identificar las necesidades de las beneficiarias, supervisar el uso adecuado de la dotación y realizar el seguimiento técnico y operativo. Alta

Entidades Apoyar la articulación institucional, aportar conocimientos técnicos y acompañamiento en el desarrollo de programas, capacitaciones y actividades con enfoque de género, de acuerdo con sus competencias y posibilidades de cooperación. Media
Entidades y organizaciones aliadas Participar en los procesos de identificación de necesidades, concertación, capacitación y formación; asistir a las actividades programadas y hacer uso adecuado de los espacios, equipos, mobiliario y materiales entregados para el fortalecimiento de sus capacidades. Alta

Impreso el 2/11/2026 10:00:24 p. m.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

257.768

### Fuente de la información

Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social,2026.

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|---|---|
| **Región:** Orinoquía<br>**Departamento:** Arauca<br>**Municipio:** Arauquita<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | El proyecto tendrá como ámbito de intervención el área urbana y las zonas rurales dispersas del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, teniendo como sede principal de operación las instalaciones ubicadas en el barrio San Isidro, Calle 6 No. 2-148, correspondientes al inmueble identificado catastral e históricamente como “Casa de la Juventud”. Actualmente, este inmueble es utilizado como sede de funcionamiento de la Casa de la Mujer de Arauquita, desde donde se desarrollan actividades de formación, orientación, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres del municipio. Su institucionalización se formalizó mediante el Acuerdo Municipal No. 019 del 21 de diciembre de 2023. Desde esta sede se coordinarán las actividades de capacitación, apoyo logístico y fortalecimiento institucional contempladas en el proyecto, procurando facilitar la participación de mujeres tanto del casco urbano como de las comunidades rurales dispersas. |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

75

### Fuente de la información

Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social,2026.

## Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Orinoquía<br>**Departamento:** Arauca<br>**Municipio:** Arauquita<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | El proyecto tendrá como ámbito de intervención el área urbana y las zonas rurales dispersas del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, teniendo como sede principal de operación las instalaciones ubicadas en el barrio San Isidro, Calle 6 No. 2-148, correspondientes al inmueble identificado catastral e históricamente como “Casa de la Juventud”. Actualmente, este inmueble es utilizado como sede de funcionamiento de la Casa de la Mujer de Arauquita, desde donde se desarrollan actividades de formación, orientación, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres del municipio. Su institucionalización se formalizó mediante el Acuerdo Municipal No. 019 del 21 de diciembre de 2023. Desde esta sede se coordinarán las actividades de capacitación, apoyo logístico y fortalecimiento institucional contempladas en el proyecto, procurando facilitar la participación de mujeres tanto del casco urbano como de las comunidades rurales dispersas. | |

Impreso el 2/11/2026 10:00:24 p. m.

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Limitada capacidad institucional y operativa de la Casa de la Mujer para prestar servicios integrales de atención, orientación, formación y acompañamiento a las mujeres del municipio de Arauquita.

### Objetivo general – Propósito

Fortalecer la implementación y el funcionamiento de la Casa de la Mujer del municipio de Arauquita, mediante procesos de capacitación y dotación que promuevan la autonomía económica, la inclusión social y el ejercicio de los derechos de las mujeres.

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| 410303100 - Centros comunitarios dotados | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Plan de desarrollo municipal “Arauquita Somos Todos 2024-2027” |
| 410308100 - Personas capacitadas | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 75<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Plan de desarrollo municipal “Arauquita Somos Todos 2024-2027” |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br><br>Insuficiente dotación y disponibilidad de recursos físicos, mobiliario, equipos y elementos logísticos para el funcionamiento de la Casa de la Mujer. | Dotar la Casa de la Mujer con mobiliario, equipos y elementos logísticos para fortalecer su capacidad operativa. |
| **Causa indirecta 1.1**<br><br>Insuficiencia de mobiliario, equipos tecnológicos, maquinaria, herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de los espacios especializados. | didácticos para desarrollar procesos de educación informal y formación práctica. Fortalecer los procesos de capacitación de 75 mujeres mediante formación en herramientas de marketing digital y redes sociales. |

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Apoyo para la implementación del programa de casa de la mujer del municipio de Arauquita | Si | Completo |
| Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres mediante jornadas de formación y acompañamiento comunitario en el municipio de Arauquita. | No | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |

# Alternativa 1. Apoyo para la implementación del programa de casa de la mujer del municipio de Arauquita

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

4103031 - Centros comunitarios dotados

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Dotación de infraestructura dispuesta a la comunidad para que pueda desarrollar actividades culturales, sociales y de formación.

**Descripción de la Demanda**

Se requiere fortalecer la dotación de la Casa de la Mujer mediante la adquisición de mobiliario, equipos, elementos logísticos y materiales de apoyo que permitan desarrollar adecuadamente las actividades institucionales, jornadas de capacitación, procesos de emprendimiento y encuentros comunitarios. La demanda corresponde a un (1) centro comunitario por dotar.

**Descripción de la Oferta**

El municipio cuenta con la Casa de la Mujer, que funciona en las instalaciones conocidas como Casa de la Juventud. Actualmente dispone de espacios destinados a actividades de formación, orientación y acompañamiento; sin embargo, presenta necesidades de fortalecimiento en mobiliario, equipos y elementos logísticos para mejorar su funcionamiento y capacidad de atención.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| 2025 | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| 2026 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |

## Bien o servicio

4103081 - Servicio de educación informal

## Medido a través de

Número

## Descripción

Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios de comunicación masiva, medios impresos, tradiciones, costumbres, compo

## Descripción de la Demanda

Se identifica la necesidad de brindar capacitación teórico-práctica a setenta y cinco (75) mujeres del municipio de Arauquita, con énfasis en fortalecimiento empresarial, marketing digital y manejo de redes sociales, para desarrollar habilidades que faciliten la promoción, visibilidad y comercialización de sus productos y servicios.

## Descripción de la Oferta

La Casa de la Mujer desarrolla actividades de formación y fortalecimiento de capacidades mediante espacios especializados y articulación con entidades e instituciones aliadas. No obstante, se requiere fortalecer la oferta de capacitación en competencias empresariales, herramientas digitales y promoción de iniciativas productivas para mejorar las oportunidades de desarrollo económico de las mujeres

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| 2026 | 75,00 | 75,00 | 0,00 |

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

**Alternativa**: Apoyo para la implementación del programa de casa de la mujer del municipio de Arauquita

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa consiste en fortalecer la implementación y el funcionamiento del Programa de Casa de la Mujer del municipio de Arauquita, mediante servicios profesionales, apoyo logístico, procesos de capacitación y dotación de mobiliario, equipos y materiales para mejorar la capacidad operativa y el desarrollo de las actividades institucionales.

La intervención comprende dos componentes:

Componente 1. Servicio logístico y capacitaciones: incluye la coordinación del proyecto, una capacitación teórico-práctica en fortalecimiento empresarial, marketing digital y manejo de redes sociales, y la elaboración de libretas personalizadas con esfero como material de apoyo para las participantes.

Componente 2. Dotación de apoyo al programa de formación: contempla la adquisición de sillas, carpas, escáner documental, stands, mesas, carro plegable y diferentes tipos de telas, destinados a fortalecer los espacios de formación, confección, emprendimiento, exhibición de productos y actividades comunitarias.

Con esta intervención se busca mejorar las condiciones de funcionamiento de la Casa de la Mujer, fortalecer las capacidades productivas y empresariales de las participantes y contribuir al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal “Arauquita Somos Todos 2024-2027”: capacitar a setenta y cinco (75) mujeres y dotar un (1) centro comunitario.

**Alternativa**: Apoyo para la implementación del programa de casa de la mujer del municipio de Arauquita

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Orinoquía<br>**Departamento:** Arauca<br>**Municipio:** Arauquita<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | El proyecto tendrá como ámbito de intervención el área urbana y las zonas rurales dispersas del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, teniendo como sede principal de operación las instalaciones ubicadas en el barrio San Isidro, Calle 6 No. 2-148, correspondientes al inmueble identificado catastral e históricamente como “Casa de la Juventud”. Actualmente, este inmueble es utilizado como sede de funcionamiento de la Casa de la Mujer de Arauquita, desde donde se desarrollan actividades de formación, orientación, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades dirigidas a las mujeres del municipio. Su institucionalización se formalizó mediante el Acuerdo Municipal No. 019 del 21 de diciembre de 2023. Desde esta sede se coordinarán las actividades de capacitación, apoyo logístico y fortalecimiento institucional contempladas en el proyecto, procurando facilitar la participación de mujeres tanto del casco urbano como de las comunidades rurales dispersas. |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Orden público,
Otros

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 202.846.521,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 202.846.521,00

Dotar la Casa de la Mujer con mobiliario, equipos y elementos logísticos para fortalecer su capacidad operativa.

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Centros comunitarios dotados (Producto principal del proyecto)<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de centros<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 154.647.521,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 75<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 75 | **1.1.1** Silla Dinastía con brazos<br>**Costo:** $ 17.187.408,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.2** Carpa tipo Toldo Con Cortinas Textil Taupe 400 x 800 cm<br>**Costo:** $ 12.848.430,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.3** Escáner Documentos Dúplex Color Ds-530 Ii, velocidad de hasta 35 ppm/70 ipm<br>**Costo:** $ 5.346.908,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.4** Stand en Madera aprox. (116 cm x 60 cm) mesa plana, sin puertas y carpa.<br>**Costo:** $ 28.702.800,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.5** Mesa Banquetera Rimax Grande Blanca (medidas aprox. Alto: 74 cm, Largo: 183 cm, Ancho: 74 cm) con carpa<br>**Costo:** $ 3.570.000,00<br>**Etapa:** Inversión |

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Centros comunitarios dotados (Producto principal del proyecto)<br><br>**Complemento:**<br><br>**Medido a través de:** Número de centros<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 154.647.521,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Localización:**<br><br>**Número de Personas:** 75<br><br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br><br>**Población Beneficiaria:** 75 | **1.1.6** Stand en Madera medidas aprox. (116 cm x 60 cm) mesa con golas, baño de maria, dos puertas y carpa.<br><br>**Costo:** $ 22.142.925,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.7** Carro tipo Stand Plegable en Lámina medidas aprox. (160 cm x 70 cm) con puertas, cuatro ruedas.<br><br>**Costo:** $ 21.473.550,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.8** "Tela Monaco: 264 g/m2 - 100% Poliéster). 150 cm de Ancho"<br><br>**Costo:** $ 7.497.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.9** Tela Premium: 320 g/m2 - 65% Poliéster - 35% Algodón.150 cm de Ancho<br><br>**Costo:** $ 18.742.500,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.10** Tela Licrado: $ 12.000 mt - 240 g/m2 - 100% Poliéster. 150 cm de Ancho<br><br>**Costo:** $ 6.426.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.11** Tela Perchado Mega: $20.000 mt - 220 g/m2 - 100% Poliester. 150 cm de Ancho<br><br>**Costo:** $ 10.710.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.2** Servicio de educación informal<br><br>**Complemento:**<br><br>**Medido a través de:** Número de personas<br><br>**Cantidad:** 75,0000<br><br>**Costo:** $ 48.199.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Localización:**<br><br>**Número de Personas:** 75<br><br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br><br>**Población Beneficiaria:** 75 | **1.2.1** Servicio profesional - Coordinador de proyecto<br><br>**Costo:** $ 10.000.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.2.2** Servicio profesional capacitación teórico-Práctico: Fortalecimiento /Empresarial ( Marketing Digital y Redes sociales)<br><br>**Costo:** $ 25.704.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.2.3** Servicio de diseño y elaboración de Libreta personalizada medidas: 250 mm de ancho x 200 mm de largo (Incluye Impresión de libreta y esfero)<br><br>**Costo:** $ 12.495.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión |

## Actividad 1.1.1 Silla Dinastía con brazos

| Periodo | Adquisición de activos financieros |
|---|---|
| 0 | $17.187.408,00 |
| **Total** | **$17.187.408,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $17.187.408,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.10 Tela Licrado: $ 12.000 mt - 240 g/m2 - 100% Poliéster. 150 cm de Ancho

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $6.426.000,00 |
| **Total** | **$6.426.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $6.426.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.11 Tela Perchado Mega: $20.000 mt - 220 g/m2 - 100% Poliester. 150 cm de Ancho

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $10.710.000,00 |
| **Total** | **$10.710.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $10.710.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.2 Carpa tipo Toldo Con Cortinas Textil Taupe 400 x 800 cm

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $12.848.430,00 |
| **Total** | **$12.848.430,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $12.848.430,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.3 Escáner Documentos Dúplex Color Ds-530 Ii, velocidad de hasta 35 ppm/70 ipm

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|---|---|
| 0 | $5.346.908,00 |
| **Total** | **$5.346.908,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $5.346.908,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.4 Stand en Madera aprox. (116 cm x 60 cm) mesa plana, sin puertas y carpa.

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $28.702.800,00 |
| **Total** | **$28.702.800,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $28.702.800,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.5 Mesa Banquetera Rimax Grande Blanca (medidas aprox. Alto: 74 cm, Largo: 183 cm, Ancho: 74 cm) con carpa

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $3.570.000,00 |
| **Total** | **$3.570.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $3.570.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.6 Stand en Madera medidas aprox. (116 cm x 60 cm) mesa con golas, baño de maria, dos puertas y carpa.

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $22.142.925,00 |
| **Total** | **$22.142.925,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $22.142.925,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.7 Carro tipo Stand Plegable en Lámina medidas aprox. (160 cm x 70 cm) con puertas, cuatro ruedas.

| Periodo | Maquinaria y Equipo |
|---|---|
| 0 | $21.473.550,00 |
| **Total** | **$21.473.550,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $21.473.550,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.8 "Tela Monaco: 264 g/m2 - 100% Poliéster). 150 cm de Ancho"

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $7.497.000,00 |
| **Total** | **$7.497.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $7.497.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.9 Tela Premium: 320 g/m2 - 65% Poliéster - 35% Algodón.150 cm de Ancho

| Periodo | Materiales |
|---|---|
| 0 | $18.742.500,00 |
| **Total** | **$18.742.500,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $18.742.500,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.2.1 Servicio profesional - Coordinador de proyecto

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $10.000.000,00 |
| **Total** | **$10.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $10.000.000,00 |
| **Total** | |

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

## Actividad 1.2.2 Servicio profesional capacitación teórico-Práctico: Fortalecimiento /Empresarial ( Marketing Digital y Redes sociales)

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $25.704.000,00 |
| **Total** | **$25.704.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $25.704.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.2.3 Servicio de diseño y elaboración de Libreta personalizada medidas: 250 mm de ancho x 200 mm de largo (Incluye Impresión de libreta y esfero)

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $12.495.000,00 |
| **Total** | **$12.495.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $12.495.000,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Apoyo para la implementación del programa de casa de la mujer del municipio de Arauquita

# Análisis de riesgos alternativa

## 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Retrasos en las actuaciones administrativas y contractuales por parte de la entidad territorial que afecten el inicio y desarrollo oportuno del proyecto. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 2. Menor | Demoras en el proceso de contratación y en el cumplimiento del cronograma de ejecución. | Realizar seguimiento y monitoreo permanente a los trámites administrativos, establecer cronogramas de gestión y coordinar oportunamente las dependencias responsables. |
| 2-Componente (Productos) | De costos | Incremento o variación de los precios de mercado de los bienes, equipos, mobiliario y materiales requeridos para la dotación. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 4. Mayor | Insuficiencia presupuestal, posibles ajustes en las condiciones de adquisición y afectación del equilibrio económico del contrato. | Realizar estudios de mercado actualizados, establecer presupuestos acordes con los precios vigentes y efectuar seguimiento a las condiciones económicas durante el proceso contractual. |
| 3-Actividad y/o Entregable | Operacionales | Actividad/Entregable: Servicio profesional capacitación teórico-Práctico: Fortalecimiento /Empresarial ( Marketing Digital y Redes sociales)<br><br>Riesgo: Baja participación o inasistencia de las mujeres convocadas a las jornadas de capacitación en fortalecimiento empresarial, marketing digital y redes sociales. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br><br>**Impacto:** 4. Mayor | Dificultad para alcanzar la meta de 75 mujeres capacitadas y menor aprovechamiento de los procesos de formación. | Realizar convocatoria anticipada, identificar las participantes, coordinar horarios adecuados, divulgar las actividades por diferentes medios y efectuar seguimiento a la asistencia. |

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Dotación de infraestructura dispuesta a la comunidad para que pueda desarrollar actividades culturales, sociales y de formación.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Un (1) centro comunitario dotado, correspondiente a la Casa de la Mujer del municipio de Arauquita, mediante el suministro de mobiliario, equipos, elementos logísticos y materiales de apoyo para fortalecer los procesos de formación, emprendimiento y

**Descripción Valor Unitario:** Valor correspondiente a la dotación integral de un (1) centro comunitario, que comprende la adquisición y entrega de sillas, carpas, escáner documental, stands, mesas, carro plegable y materiales textiles destinados al fortalecimiento de las activida

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | $154.647.521,00 | $154.647.521,00 |
| 2 | 1,00 | $20.000.000,00 | $20.000.000,00 |

Corresponde al diseño y desarrollo de estrategias educativas que tienen como objetivo brindar oportunidades para apropiar, complementar, actualizar, perfeccionar, renovar o profundizar conocimientos, habilidades, técnicas y prácticas, este conocimiento libre y espontáneo adquirido, puede provenir de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comp

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Número

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Setenta y cinco (75) mujeres del municipio de Arauquita capacitadas mediante procesos de educación informal, orientados al fortalecimiento de conocimientos y habilidades en marketing digital, manejo de redes sociales y herramientas para la promoción

**Descripción Valor Unitario:** Costo de capacitación por mujer, incluyendo formación, orientación profesional y materiales de apoyo en marketing digital y redes sociales.

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 75,00 | $642.653,33 | $48.198.999,75 |
| 2 | 1,00 | $20.000.000,00 | $20.000.000,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $202.846.520,75 | $202.846.520,75 |
| 2 | $40.000.000,00 | $40.000.000,00 |

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

## Alternativa 1

# Flujo

## 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $163.803.688,1 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-163.803.688,1 |
| 1 | $162.277.216,6 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $162.277.216,6 |
| 2 | $32.000.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $32.000.000,0 |

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** Apoyo para la implementación del programa de casa de la mujer del municipio de Arauquita | | | | | |
| $12.008.252,04 | 15,92 % | $1,07 | $2.184.049,17 | $163.803.688,11 | $4.743.917,10 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Centros comunitarios dotados (Producto principal del proyecto) | $125.244.488,11 |
| Servicio de educación informal | $514.122,67 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Apoyo para la implementación del programa de casa de la mujer del municipio de Arauquita

## 04 - Alcance

El proyecto contempla la dotación de un (1) centro comunitario correspondiente a la Casa de la Mujer del municipio de Arauquita, mediante el suministro de mobiliario, equipos y elementos logísticos que permitan fortalecer su capacidad operativa y el desarrollo de actividades institucionales, formativas y comunitarias. Asimismo, incluye la capacitación de setenta y cinco (75) mujeres mediante procesos de educación informal, orientados al fortalecimiento de conocimientos y habilidades en marketing digital y manejo de redes sociales, como herramientas para impulsar sus iniciativas productivas y emprendimientos. Estas acciones se desarrollarán en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, con el propósito de fortalecer el funcionamiento de la Casa de la Mujer y promover la autonomía económica, la inclusión social y el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Dotar la Casa de la Mujer con mobiliario, equipos y elementos logísticos para fortalecer su capacidad operativa.

### Producto

**1.1.** Centros comunitarios dotados (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Centros comunitarios dotados

**Medido a través de:** Número de centros

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social,2026.

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

## Producto

**1.2.** Servicio de educación informal

## Indicador

**1.2.1** Personas capacitadas

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 75,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social,2026.

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 75,0000 | | |

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

# Regionalización

**Producto**: Centros comunitarios dotados (Producto principal del proyecto)

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orinoquía | Arauca | Arauquita | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 154.647.521,00 | 154.647.521,00 | 1,0000 | 1,0000 | 1 |

**Producto**: Servicio de educación informal

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orinoquía | Arauca | Arauquita | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 48.199.000,00 | 48.199.000,00 | 75,0000 | 75,0000 | 75 |

Impreso el 2/11/2026 10:00:25 p. m.

# Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|---|---|---|---|
| Equidad de la Mujer | 5. Mujer Libre De Violencias | 5.1 Desarrollo institucional y transformación cultural | $202.846.521,00 |
| | Total Categoría | Total Categoría | $202.846.521,00 |
| TOTAL POLITICA TRANSVERSAL | | | $202.846.521,00 |