REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

MUNICIPIO DE MANAURE

DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS AL DETERIORO ESTRUCTURAL DEL TANQUE ELEVADO DE LA EMPRESA AAA EN EL MUNICIPIO DE MANAURE

PRESUPUESTO DE OBRA

Depen	**DIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS**	Municipio:	**MANAURE**
Fecha:	**SEPTIEMBRE DE 2026**	Departamento:	**LA GUAJIRA**

	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	1	**OBRAS PRELIMINARES**				**$234.217.438,00**
1	1,01	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE TANQUE DE CONCRETO	M3	147,35	$844.125,00	$124.381.819,00
2	1,02	MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ANDAMIAJE PERIMETRAL Y BAJANTES	UND	1,00	$19.625.320,00	$19.625.320,00
3	1,03	DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN	M3	92,20	$420.533,00	$38.773.143,00
4	1,04	DESMONTE DE ESCALERA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	UND	1,00	$9.278.272,00	$9.278.272,00
5	1,05	RETIRO DE ESCOMBROS Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	239,55	$175.992,00	$42.158.884,00

	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$234.217.438,00**
	ADMINISTRACION	A		31,00%	$72.607.406,00
	IMPREVISTO	I		0,50%	$1.171.087,00
	UTILIDAD	U		4,50%	$10.539.785,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$84.318.278,00**
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$318.535.716,00**
	PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA				$31.464.284,00
	VALOR TOTAL DE LA OBRA				**$350.000.000,00**

Elaboró: **Luis Miguel Arroyo Cárdenas**
Ing Civil
Especialista En Gerencia De Construcciones
C.C. 1.124.409.038 · M.P. 44202-330453 GJA

Fecha: SEPTIEMBRE DE 2026