ADENDA No. 01

LP – 001 - 2026

El alcalde municipal en uso de sus facultades legales, en atención a lo dispuesto en la Licitación Pública 001-2026 cuyo objeto es: **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE BÁSICA PRIMARIA DE LA I.E.D. JOSE GREGORIO SALAS UBICADA EN LA VEREDA POTRERO LARGO DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CUNDINAMARCA - CONVENIO ICCU-1444-2025"** se realiza la siguiente adenda:

Que, de acuerdo a la solicitud por parte del comité evaluador, solicitando se prorrogue el termino para realizar la respectiva evaluación, se realizara el ajuste en el cronograma.

PRIMERO: Modificar el cronograma del aviso del proceso en mención, quedando así:

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	AGOTADO	[Enlace SECOP I]
Publicación de los estudios y documentos previos	AGOTADO	[Enlace SECOP I]
Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	AGOTADO	[Enlace SECOP I]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	AGOTADO	SECOP I; [contratacion@guatavita-cundinamarca.gov.co] H15o en [Guatavita], en la [CARRERA 7 N. 3 - 05] , asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación LP-001-2025
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)	AGOTADO	[Enlace SECOP I] [Página web de la Entidad]
Respuesta a las observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	AGOTADO	[Enlace SECOP I]
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	N/A	[Enlace SECOP I]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	AGOTADO	[Enlace SECOP I]
Publicación del Pliego de Condiciones	AGOTADO	[Enlace SECOP I]
Audiencia de asignación de Riesgos	AGOTADO	[Guatavita], en la [CARRERA 7 N. 3 - 05]

Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	AGOTADO	Ver sección de comunicaciones de los pliegos de condiciones.
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	30 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Plazo máximo para la expedición de Adendas	30 DE NOVIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Fecha de cierre	04 DE DICIEMBRE DE 2026 A LAS 9:00 AM	[Enlace SECOP I]
Informe de presentación de ofertas Audiencia de apertura de Sobre 1	04 DE DICIEMBRE DE 2026 A LAS 11:00 AM	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe preliminar de evaluación de Sobre 1	15 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2026 A LAS 5:00 PM	[Enlace SECOP I]
Publicación del informe final de evaluación de los documentos contenidos en el Sobre 1	28 DE DICIEMBRE DE 2026	[Enlace SECOP I]
Audiencia de adjudicación/ Apertura de Sobre 2	29 DE DICIEMBRE DE 2026 A LAS 9:00 A.M	[Guatavita], en la [CARRERA 7 N. 3 - 05]
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	05 DE ENERO DE 2027	[Enlace SECOP I]
Firma del Contrato	12 DE ENERO DE 2027	[Enlace SECOP I]
Entrega de la Garantía única de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	13 DE ENERO 2027	[Guatavita], en la [CARRERA 7 N. 3 - 05]
Aprobación de Garantías	14 DE ENERO 2027	[Enlace SECOP I]

Expedida en el Municipio de Guatavita Cundinamarca, el veinticinco (25) de noviembre de 2026.

PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE

ALDEMAR CORTÉS GONZÁLEZ
Alcalde Municipal

Proyecto: Juan Sebastián Santos Diaz – CPS profesional
Revisó: Camilo Eduardo León Barrero – Jefe Oficina Jurídica y de Contratación
Aprobó: Fabian Alonso Rodríguez Enciso – Asesor Jurídico Externo

****121-13-149-2026****

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: *121-13-149-2026*

Pública [ ] Pública Reservada [X] Pública Clasificada [ ]

Guatavita, Cundinamarca 25-11-2026

Doctor.

CAMILO EDUARDO LEÓN BARRERO
Jefe Oficina Jurídica y Contratación

REFERENCIA: PROCESO DE LICITACION No. 001-2026

ASUNTO: SOLICITUD DE ADENDA

Cordial y respetuoso saludo,

Deseándoles éxitos en sus labores cotidianas, en atención a las observaciones allegadas mediante correo electrónico por parte del señor **ERASMO PEÑA** correo electrónico caitomaconstructoressas@gmail.com con fecha del lunes 23 noviembre 2026 a las 18:46.

Que teniendo en cuenta la necesidad de realizar la verificación de las mismas tanto desde el componente jurídico como técnico y pertinencia las mismas, solicito adenda al presente proceso en un término de TRES (03) DIAS HÁBILES a fin de garantizar la transparencia del proceso, lo anterior para su conocimiento, publicación y fines pertinentes.

No siendo más el motivo de la presente, quedo presto a cualquier inquietud.

De manera atenta,

FABIO ANIBAL BERNAL LÓPEZ
Jefe Oficina de Infraestructura