} MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

OBJETO: CONSTRUCCION DE UNA CANCHA RECREATIVA DE FUTBOL 11, PRIMERA
ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, CORDOBA

Para el presente Proceso de Contratacidén, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y a los
articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este,
generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos
como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este
tipo de contratacion con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente
a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificacion, estimacién vy
asignacién de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratacion.

La tipificacion, estimacién y asignacidén de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de
Contratacién o la ejecucion del Contrato se realizé con base en lo sefialado en el Manual
para la Identificacién y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el
Documento CONPES 3714 de 2011.
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Para constancia se firma en el Municipio de Ciénaga de Oro - Cérdoba, a los veintinueve (29) dias del mes de

septiembre de 2026.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

2 del 21 de agosto de 2025
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