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ANÁLISIS, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los 

artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 

probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 

generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 

como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de 

este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 

expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la 

tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 

presente procedimiento. 
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Ofertas 

artificialmente 

bajas. 

 

Le 

corresponde 

al oferente 

garantizar que 

con los precios 

ofertados 

cumpla las 

condiciones 

técnicas y de 

calidad de las 

actividades a 

desarrollar en 

el contrato.  

Se podría 

presentar en 

la ejecución 

del 

proyecto 

una 

deficiente 

calidad del 

servicio, 

bienes y/u 

obras. 
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Solicitar 

soporte que 

justifique los 

valores 

ofrecidos en 

la oferta. 

 

Seguimiento 

a la 

ejecución del 

proyecto a 

fin de que se 

cumpla con 

las 

especificacio

nes técnicas 

a cabalidad 
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Revisión de 

las 

justificacion

es dadas 

por el 

oferente. 

 

 

Seguimient

o de las 

labores 

ejecutadas 

En la 

selección y 

ejecución del 

proyecto. 
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 Que sea 

tardía la 

presentación 

de las 

garantías para 

la legalización 

del contrato  

No 

cumplimient

o de los 

plazos 

establecidos 

para 

legalización 

del contrato 

y en 

consecuenc

ia demora 

en el inicio 

de 

ejecución 

del mismo. 
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Exigir en los 

pliegos que 

la garantía 

de seriedad 

de la oferta 

quede 

estipulado 

multas por la 

no 

presentación 

de las 

garantías en 

los plazos 

establecidos. 

 

Oficiar al 

proponente 

seleccionado 

una vez 

adjudicado 

el proceso 

especificand

o los plazos 

perentorios 

para la 

suscripción y 

presentación 

de las 

garantías.  
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garantías 

en los 

plazos 

establecido

s. 

 

Seguimient

o a las 

fechas 

establecida

s como 

perentorias 

para la 

realización 

de los 

trámites de 

legalizació

n. 

En la 

redacción de 

los 

Documentos 

del Proceso. 
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Riesgo 

asociado a los 

reclamos de 

terceros sobre 

la selección 

del oferente 

que retrasen el 

perfeccionami

ento del 

contrato. 

Retrasos 

para la 

adjudicació

n del 

contrato y/o 

celebración 

del miso. 
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Atención y 

respuesta 

oportuna de 

los reclamos. 
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Respuesta 

a todos los 

reclamos. 

 

En la 

adjudicación 

y 

perfecciona

miento de 

contrato. 
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Inconveniente

s o demora en 

la 

adjudicación 

de la 

consultoría 

(Interventoría) 

correspondien

te a este 

proceso.  

La no 

suscripción 

del acta de 

inicio en los 

plazos 

inicialmente 

establecidos 

por la 

entidad 
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El contratista 

de obra 

deberá 

asumir el 

tiempo de 

espera 

necesario 

para que se 

pueda 

contratar la 

interventoría 

siempre y 

cuando se 

deba a 

inconvenient

es 

justificados. 
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Adelantar 

de forma 

paralela la 

contratació

n de la 

obra como 

la 

interventorí

a.  

 

En el proceso 

contractual. 
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 Aceptación 

de los estudios 

y diseños que 

forman parte 

integral del 

proceso de 

contratación.  

Podría 

presentarse 

que el 

contratista 

de obra 

argumente 

que los 

estudios y 

diseños del 

proyecto no 

son los 

adecuados 

y solicite el 

rediseño de 

los mismos. 
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El contratista 

al momento 

de presentar 

su oferta se 

entiende que 

conoce 

todos los 

aspectos 

técnicos, 

financieros y 

demás del 

proceso de 

contratación 

incluidos en 

el proyecto. 

 

En los 

documentos 

del proceso 

se dejará 

constancia 

de que el 

futuro 

contratista 

acepta los 

diseños 

entregados, y 

será 

responsable 

de revisar y 

ajustar los 

diseños como 

parte de las 

obligaciones 

contractuales

, costo 

incluido 

dentro de sus 

gastos 

administrativo

s, previo 

desistimiento 

del diseñador 

del proyecto. 
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En la 

elaboració

n de los 

documento

s de la 

etapa pre-

contractual 

 

 

En la 

aprobación 

tanto del 

contratista 

de obra 

como del 

consultor 

(interventorí

a) sobre 

todas las 

estructuras 

a construir. 

 

En la 

elaboración 

de los 

términos y 

estudios 

previos 

 

 

En la 

ejecución de 

la obra 
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Cambios en el 

equipo de 

trabajo del 

Contratista. 

Retrasos en 

el 

cronograma 

y 

deficiencias 

en la 

calidad del 

trabajo 

realizado 

por 

desconocim

iento de las 

labores 

desarrollada

s por el 

recurso 

saliente y 

deficiencias 

en la 

definición y 

aplicación 

de 

estándares 

de 

proyecto. 
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Término 

mínimo de 

empalme 

entre el 

personal 

saliente y 

entrante. 

Exigencia de 

requisitos 

equiparables 

para 

reemplazar el 

recurso 

humano 

respecto del 

perfil, 

formación y 

experiencia.  
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A 

Estipulación 

contractual 

sobre 

cambios en 

el personal. 

 

Validación 

de perfiles 

de nuevos 

recursos, 

previo a su 

vinculación 

al 

proyecto. 

 

Verificació

n del 

empalme 

entre 

recurso 

entrante y 

saliente. 

 

Desarrollo 

de labores 

de 

aseguramie

nto de 

calidad 

sobre el 

trabajo 

realizado 

por el 

equipo de 

proyecto. 

En la 

redacción de 

los 

Documentos 

del Proceso y 

en la 

ejecución del 

proyecto. 
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Cuando los 

bienes 

entregados no 

cuentan con 

la calidad, ni 

en la cantidad 

contratada, es 

decir la 

aptitud de los 

mismos no 

satisfacen las 

necesidades 

para las 

cuales han 

sido 

contratados. 

El contratista 

estaría 

incumpliend

o el 

contrato ya 

que no se 

podría 

recibir a 

satisfacción 

los bienes 

hasta que 

este no 

haga las 

reparacione

s o cambios 

necesarios, 

con lo que 

se retrasaría 

el proyecto 

 3  4 7  
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Garantizar el 

seguimiento 

de los 

trabajos 

realizados por 

el contratista 

a través de la 

Interventoría, 

la cual, en 

caso de 

existir dudas 

frente a los 

requerimiento

s y 

especificacio

nes de los 

bienes 

contratados y 

ejecutados 

exigirá las 

mejoras que 

haya lugar. 

 

Elaboración 

de actas de 

entrega a 

satisfacción 

de los bienes 
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A 

Supervisión 

de la 

ejecución 

del 

contrato, 

acta de 

recepción 

del 

contrato a 

celebrar y 

document

ación 

soporte. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 
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Cuando no se 

entregan los 

bienes, 

servicios u 

obras en los 

tiempos 

establecidos 

para la 

ejecución del 

proyecto. 

Falta de 

gestión para el 

correcto 

desarrollo de 

la obra. 

El contratista 

estaría 

incumpliend

o el 

contrato ya 

que no se 

podría 

hacer 

entrega en 

los plazos 

establecidos 

afectando 

así la 

entrega de 

las obras 

para servicio 

de la 

comunidad. 

 3  3 6  

 R
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S
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O
 A

LT
O

 

 C
O

N
TR
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S
TA

 

Seguimiento 

continuo de 

la 

programació

n de Obra, y 

si es el caso 

hacer la 

reprogramaci

ón de la 

misma a fin 

de cumplir 

con el plazo 

establecido. 
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C
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N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Control de 

la 

programaci

ón de obra, 

mediante 

seguimient

o a la 

programaci

ón. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 
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O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Aprobación 

tardía de 

terceros 

involucrados 

con el 

desarrollo del 

contrato tales 

como 

autoridades 

ambientales, 

de tránsito 

entre otros. 

Coordinación 

Interinstitucion

al. 

El contratista 

estaría 

incumpliend

o el 

contrato ya 

que no se 

podría dar 

inicio a los 

trabajos o  

no hacer 

entrega de 

los mismos 

en plazos 

establecidos 

afectando 

así la 

entrega de 

las obras 

para servicio 

de la 

comunidad 

2  4 6  

 R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

 C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 Y
 M

U
N

IC
IP

IO
 

Seguimiento 

a los trámites 

realizados por 

el contratista, 

para obtener 

oportunamen

te los 

permisos y 

licencias 

necesarios. 

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 (
S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 

H
A

Y
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

El 

contratista 

e 

interventor 

previo al 

inicio de los 

trabajos 

verificara 

que se 

cuente con 

las licencias 

y/o 

permisos 

necesarios, 

y durante 

la 

ejecución 

del mismo 

hará 

seguimient

o a las 

mismas. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

 1

0 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Afectación de 

redes 

Daño de las 

estructuras 

adyacente 

a la obra o 

deterioro de 

la obra 

misma. 

4  3 7  

 R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

 C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Solicitar a las 

empresas de 

servicios 

públicos 

acompañami

ento en la 

ejecución del 

proyecto 

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 

(S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 H

A
Y

 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Reuniones 

periódicas 

con 

representa

ntes de las 

empresas 

de servicios 

públicos 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 
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 1

1 

G
E
N

E
R

A
L 

 

E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Accidentalida

d y/o muerte 

del personal 

del contratista 

Demandas, 

indemnizaci

ones del 

personal 

fallecido 

3 1 4  

 R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

 C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Verificar la 

señalización 

en la obra, y 

utilización de 

la dotación y 

equipos de 

seguridad 

industrial de 

los 

trabajadores. 

 

Verificar el 

cumplimento 

de 

afiliaciones a 

los sistemas 

de seguridad 

social integral 

y de riesgos 

laborales. 

 

Verificar 

permanente

mente la 

actualización 

de pólizas de 

garantía. 

 

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 (
S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 H

A
Y

 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

El 

interventor 

está 

obligado al 

seguimient

o y 

corroboraci

ón de la 

utilización 

de los 

implement

os de 

seguridad y 

señalizació

n de la 

obra, 

también 

deberá 

garantizar 

que los 

trabajos a 

desarrollars

e en alturas 

sean 

ejecutados 

por 

personal 

calificado. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

 1

2 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Daños, 

perjuicios o 

pérdidas, de 

los bienes a 

cargo del 

contratista.  

No 

cumplimient

o en el 

cronograma 

de 

ejecución 

del 

proyecto 

3 3 6  

 R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

 C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 Solicitar al 

contratista la 

implementaci

ón de un 

servicio de 

celaduría 

constante.  

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 

(S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 H

A
Y

 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

El 

interventor 

periódicam

ente hará 

seguimient

o a que el 

contratista 

cuente con 

personal de 

celaduría 

en la obra 

 

  

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

 1

3 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Variación de 

las actividades 

y/o 

cantidades 

del contrato.  

Afectación 

del alcance 

inicial del 

proyecto. 

4 2 6 

 R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

 C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 Y
 M

U
N

IC
IP

IO
 

Se harán 

balances 

sobre 

actividades 

ejecutadas vs 

proyectadas, 

donde se 

tomarán 

decisiones 

sobre al 

alcance de 

las obras. 

 

 

3 1 4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 (
S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 

H
A

Y
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

El 

interventor 

periódicam

ente hará 

balances 

de obra, a 

fin de 

priorizar la 

ejecución 

de 

actividades 

y si es el 

caso el 

Municipio 

estudiara la 

posibilidad 

de adición 

de 

recursos. 

 

  

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

 1

4 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L
 

Ejecución de 

actividades no 

aprobadas 

por el 

Municipio  

Reclamacio

nes por 

parte del 

contratista 

al Municipio. 

3 2 5 

 R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

 C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Se dejará 

constancia 

de que obras 

aprueba el 

Municipio.  

 

Las que no 

sean 

aprobadas y 

el contratista 

las ejecute, 

no serán 

reconocidas 

ni pagadas 

por el 

Municipio. 

3 1 4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 

(S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 H

A
Y

 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Bitácora 

y/o oficios 

donde se 

deje 

constancia 

de las 

actividades 

aprobadas. 

 

  

Durante la 

ejecución del 

contrato. 
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 1

5 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Que exista 

desabastecimi

ento o 

escasez de 

materiales y/o 

proveedores 

para la 

ejecución del 

contrato 

Retrasos en 

la ejecución 

de los 

trabajos e 

incumplimie

nto en la 

entrega en 

los plazos 

establecidos 

2 3 5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

El 

proponente 

y/o futuro 

contratista 

deberá 

contar con 

planes de 

contingencia 

para mitigar 

este riesgo, el 

cual deberá 

contener 

información 

actualizada 

de fuentes y 

proveedores.  

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 

(S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 H

A
Y

 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Control de 

la 

programaci

ón de obra, 

mediante 

acta de 

seguimient

o a la 

programaci

ón. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

1

6 

G
E
N

E
R

A
L 

 

E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Que haya 

fluctuación en 

precios de 

insumos/activi

dades 

Incremento 

de los 

precios 

ofertados 

por el 

contratista o 

decrecimien

to de los 

mismos 

2 2 4 
R

IE
S
G

O
 B

A
J
O

 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 Y
 M

U
N

IC
IP

IO
 

Seguimiento 

a las 

fluctuaciones 

más 

representativ

as     

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 SI 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

 (
S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 

N
O

 H
A

Y
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Solicitando 

periódicam

ente 

cotizacione

s de precios 

del 

mercado. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

 1

7 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

S
O

C
IA

LE
S
 Y

 P
O

LI
TI

C
O

S
 

Afectación en 

el desarrollo 

del proyecto a 

causa de 

huelgas, 

asonadas, 

paros 

generales de 

trabajadores o 

de transporte, 

situaciones de 

orden público. 

El contratista 

estaría 

incumpliend

o el 

contrato ya 

que no se 

podría 

hacer 

entrega en 

los plazos 

establecidos 

 3  4 7  

 R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

 C
O

N
R

A
TI

S
TA

  

Garantizar y 

verificar que 

el contratista 

tenga en 

bodega los 

materiales 

que permitan 

el normal 

desarrollo de 

las 

actividades 

del contrato 

3 1 4 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

 

(S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 H

A
Y

 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Controlar 

que se 

cuente en 

bodega 

con un 

stock de 

materiales. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

 1

8 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Fluctuación 

de las tasas de 

interés, tasa 

de cambio, 

variaciones 

cambiarias y 

financieras por 

causa micro o 

macroeconó

micas 

Posible 

iliquidez del 

contratista 

que traería 

consigo el 

no 

cumplimient

o del 

proyecto e 

incumplimie

nto del 

mismo 

2 2 4  

 R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

 C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

Si bien es 

cierto es un 

riesgo 100% 

del 

contratista, el 

Municipio se 

compromete 

al Pago 

oportuno de 

las 

actividades 

ejecutadas 

por el 

contratista 

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 

(S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 H

A
Y

 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Cumplimie

nto con las 

fechas 

establecida

s para el 

pago del 

contratista 

de manera 

oportuna. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

1

9 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 I
N

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

Demora en el 

pago de las 

actas una vez 

sean 

radicadas en 

debida forma 

en la oficina 

pagadora de 

la entidad. 

Insolvencia 

del 

contratista 

para la 

ejecución 

de las 

actividades 

propias del 

contrato. 

3 2 5  

 R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

 M
U

N
IC

IP
IO

 

El Municipio 

se 

compromete 

al Pago 

oportuno de 

las 

actividades 

ejecutadas 

por el 

contratista en 

los plazos 

establecidos 

para su 

pago. 

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

S
E
C

R
E
TA

R
IA

 D
E
 H

A
C

IE
N

D
A

 

E
N

 L
A

 J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Seguimient

o al tiempo 

empleado 

por la 

entidad 

para el 

pago 

oportuno. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 
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 2

0 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

R
E
G

U
LA

TO
R

IO
S
 

Cambio de 

normatividad 

durante la 

ejecución del 

contrato 

Se afectaría 

las 

condiciones 

iniciales del 

proyecto, 

afectando 

el equilibrio 

económico 

del contrato 

2 2 4  

 R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

 

 M
U

N
IC

IP
IO

 Cuantificar y 

cancelar los 

incrementos 

causados por 

el cambio de 

normatividad 

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 

(S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 
N

O
 H

A
Y

 

IN
TE

R
V

E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 E
J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Actualizaci

ón 

permanent

e de las 

nuevas 

disposicion

es en 

cuanto a 

nueva 

normativid

ad.  

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

 2

1 

G
E
N

E
R

A
L 

 

E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

D
E
 L

A
 N

A
TU

R
A

LE
Z
A

 

Afectación en 

el desarrollo 

del proyecto 

por 

condiciones 

climáticas 

No 

cumplimient

o de los 

plazos 

establecidos 

para la 

ejecución 

del 

proyecto.  

3 3 6  
 R

IE
S
G

O
 A

LT
O

 

 C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

El contratista 

debe 

garantizar la 

utilización de 

aditivos o 

nuevas 

técnicas 

constructivas 

a fin de 

ejecutar el 

proyecto en 

los plazos 

establecidos, 

para lo cual 

deberá 

contar con 

planes de 

contingencia 

para mitigar 

este riesgo 

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 (
S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 S
I 

N
O

 H
A

Y
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 E
J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 

 N/

A 

Seguimient

o a la 

programaci

ón de obra, 

verificando 

el 

cumplimien

to del 

mismo. 

Durante la 

ejecución del 

contrato. 

 2

2 

G
E
N

E
R

A
L 

 

 E
X

TE
R

N
O

 

E
J
E
C

U
C

IO
N

 

A
M

B
IE

N
TA

L
 

Sanciones o 

compensacio

nes derivadas 

de daños 

ambientales 

por las 

inadecuadas 

practicas 

durante la 

ejecución del 

proyecto. 

Costos 

adicionales 

y atrasos 

asociados a 

las 

infracciones 

que se 

generan por 

inadecuado

s procesos 

constructivo

s, 

vertimientos 

a cuerpo de 

agua, tala 

no 

autorizada, 

entre otros 

3 3 6  

 R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

 C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 

El contratista 

debe 

garantizar 

que durante 

todas las 

etapas del 

proyecto se 

cumpla con 

toda la 

normatividad 

ambiental. 

Para lo cual 

deberá 

contar con 

un ingeniero 

ambiental 

dentro de su 

equipo de 

trabajo. 

2 1 3 

R
IE

S
G

O
 B

A
J
O

  

 N

O 

C
O

N
TR

A
TI

S
TA

 E
 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

 (
S
U

P
E
R

V
IS

O
R

 

S
I 
N

O
 H

A
Y

 I
N

TE
R

V
E
N

TO
R

IA
) 

E
N

 L
A

 E
J
E
C

U
C

IO
N

 D
E
L 

C
O

N
TR

A
TO

 
 N/

A 

Seguimient

o al plan 

de manejo 

ambiental 

y/o licencia 

ambiental. 

Durante la 

ejecución del 
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FIRMADO EN ORIGINAL 

LEIDY JOHANA QUINTERO LEMUS 

Secretaria de vías e infraestructura 

 

 
Proyecto: Leidy Johana quintero Lemus secretaria de vías e infraestructura 

Reviso: Héctor Julio Duran Sánchez Asesor jurídico en temas contractuales 

 


