i MATRIZ 3 - RIESGOS
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

LP 003-2026

Para el presente Proceso de Contratacién, en atenciéon a la Ley 1150 de 2007 y a los
articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo
la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este,
generando una variacion sobre el resultado esperado, tanto en relacién con los costos
como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Correspondera al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este
tipo de contratacion con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente
a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificacidon, estimacion y
asignacién de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratacion.

La tipificacion, estimacion y asignacién de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de
Contratacién o la ejecucion del Contrato se realizd con base en lo sefialado en el Manual
para la Identificacién y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el
Documento CONPES 3714 de 2011.

[La Entidad Estatal debe diligenciar la Matriz teniendo en cuenta la naturaleza del
Contrato]

[La Entidad Estatal debe incluir todos los Riesgos identificados del Proceso de
Contratacién, estableciendo su clasificaciéon, la probabilidad de ocurrencia estimada, su
impacto, la parte que debe asumir el Riesgo, los tratamientos que se puedan realizar y las
caracteristicas del monitoreo mas adecuado para administrarlo. Para ello puede verificar
el Documento CONPES “Del riesgo previsible en el marco de la politica de contratacién
publica”]

Matriz de Riesgos

MATRIZ DE RIESGOS - LICITACION PUBLICA LP 003-2026
“MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBAN, NARINO», EN DOS (2) LOTES"

Para el presente procedimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.3.1y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entié por Riesgo la p ilidad de ia de eventos ios que afecten el
del mismo, una variacion sobre el tanto en relacion con los costos como con las activi a en la ej i0

C al i i la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con p imi de la ia, nos iti la tipif i imacion y asi ion de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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