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MATRIZ 3 - RIESGOS 

 

 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 

2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos 

aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en 

relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación 

asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y 

asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 
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2.2 2.1 2 1.2 1.1 

ESPECIFICO GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL 

EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

SOCIAL SOCIAL SOCIAL ECONÓMICO ECONÓMICO 

 
 

 
RIESGO ASOCIADO AL 

ESTABLECIMIENTO DE 

INVASIONES EN EL SITIO DE LA 

OBRA 

 

 

RIESGO POR HURTO, 

PÉRDIDA O DAÑO DE 

EQUIPOS, MATERIALES U 

OBRAS EJECUTADAS 

 
EVENTOS AJENOS QUE SE 

PRESENTEN EN LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA 

COMO ASONADA, 

HUELGAS, PAROS, 

RECONOCIDOS COMO 

TAL POR LAS 

AUTORIDADES 

COMPETENTES 

 

 

ESPECULACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS 

INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS 

PARA LA OBRA 

 
 

 
FLUCTUACIÓN EN EL COSTO DE 

MATERIALES Y/O MANO DE OBRA 

AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION 
OBRA 

AFECTACION DE LA 
EJECUCION OBRA 

AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA 
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IMPROBABLE POSIBLE IMPROBABLE POSIBLE POSIBLE 

MODERADO MODERADO MODERADO MAYOR MAYOR 
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5 

         
6 
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RIESGO MEDIO RIEGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

ENTIDAD CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATISTA/ ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATISTA 

REDUCIR LA 

PROBABILIDAD DE 

LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

REDUCIR 

PROBABILIDAD 

DE 

OCURRENCIA 

ACEPTAR REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ACEPTAR 

IMPROBABLE POSIBLE IMPROBABLE POSIBLE POSIBLE 

MENOR MENOR MENOR MODERADO MODERADO 
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4 

         
5 
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RIESGO BAJO RIEGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

SI SI SI SI SI 

 
ENTIDAD 

 
CONTRATISTA 

 
ENTIDAD CONTRATANTE 

 
CONTRATISTA/ ENTIDAD CONTRATANTE 

CONTRATISTA 

ENTIDAD CONTRATANTE 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 

 

EL CONTRATISTA DEBERÁ 

CONTAR CON LAS MEDIDAS DE 

SEGURIDAD NECESARIAS EN 

EL ÁREA DEL PROYECTO. 

EL CONTRATISTA DEBE CONTAR 

CON SEGURIDAD SUFICIENTE 

EN EL LUGAR DE LA OBRA Y 

RESPONDER POR LOS HURTOS 

O DAÑOS QUE SE 

PRESENTEN 

 

COLABORAR CON EL 

CONTRATISTA PARA 

NORMALIZAR LA 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS 

SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE PRECIOS 

EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL. 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS 

ESTADÍSTICOS SOBRE EL 

COMPORTAMIENTO DE PRECIOS EN 

LA ETAPA PRECONTRACTUAL. 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

3.5. 3.4. 3.3. 3.2. 3.1. 3 

GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

EXTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO INTERNO 

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

DAÑOS QUE SE PUEDAN 

PRESENTAR EN LAS OBRAS 

TERMINADAS Y NO 

ENTREGADAS A LA 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

(LEVES, SEVEROS Y 

MORTALES) DE PERSONAL 

DEL CONTRATISTA 

 

 
DEMORAS 

OCASIONADAS POR EL 

MAL FUNCIONAMIENTO 

O MALA OPERACIÓN O 

FALTA DE PUESTA A 

PUNTO DE LA 

MAQUINARIA Y/O 

EQUIPOS EN LA OBRA. 

ERRORES COMETIDOS EN DOCUMENTOS 

ELABORADOS POR EL CONTRATISTA 

ERRORES 

COMETIDOS POR 

EL 

CONTRATISTA 

(CUANDO ERA 

OFERENTE) EN LA 

ELABORACIÓN 

DE LA OFERTA 

Y/O EN LOS 

DOCUMENTOS 

REQUERIDOS EN 

EL PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

 

DEMORA EN LA 

INICIACIÓN DEL 

CONTRATO POR 

FALTA DE 

INTERVENTORÍA 

AFECTACION DE LA AFECTACION DE LA AFECTACION DE LA EJECUCION 
OBRA 

AFECTACION DE AFECTACION DE 
LA EJECUCION 

OBRA 

AFECTACION DE 
LA EJECUCION 

OBRA 
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POSIBLE POSIBLE POSIBLE POSIBLE POSIBLE IMPROBABLE 

MENOR MAYOR MODERADO MENOR MODERADO MODERADO 

5 7 

          

6 

    

5 

        

6 

        

5 

RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO 

CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA ENTIDAD 
CONTRATANTE 

TRANSFERIR TRANSFERIR REDUCIR PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

REDUCIR PROBABILIDAD DE ACEPTAR REDUCIR 
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CONTRATISTA 
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ENTIDAD 

CONTRATANTE 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION DEL 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION DEL 

TERMINACION DE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION TERMINACION DE 

LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACIO

N DE LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

CONTAR CON UNA VIGILANCIA 

ADECUADA EN LAS OBRAS. 

ELABORAR 

UN PLAN DE 

EL CONTRATISTA DEBERÁ 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE 

SEGURIDAD Y 

 

EL CONTRATISTA DEBE 

CAMBIAR CUALQUIER 

TIPO DE MAQUINARIA 

QUE SE ENCUENTRE EN 

MAL ESTADO O AL 

PERSONAL ENCARGADO 

DE OPERARLA QUE NO 

SEA IDÓNEO PARA TAL 

FIN 

EL CONTRATISTA DEBE REVISAR TODOS LOS 

DOCUMENTOS Y 

ACTAS QUE 

EL 

CONTRATISTA 

ES 

RESPONSABLE 

POR LOS 

ERRORES 

COMETIDO EN 

LA 

PRESENTACIÓ

N DE SU 

PROPUESTA, 

POR LO TANTO, 

DEBE ATENDER 

LAS 

OBLIGACIONES 
CONFORME SE 

ESTRUCTU

RAR EL 

PROCESO 

SELECTIVO 

DE 

INTERVENT

OR 

TENIENDO 

EN CUENTA 

LAS 

FECHAS 

DEL 

PROCESO 

DE 

SELECCIÓN 

DE 

CONTRATISTAS 

 
PERMANENTE 
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PERMANENTE 

 
PERMANENTE 
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3.12. 3.11 3.10. 3.9. 3.8. 3.7. 3.6. 

ESPECIFICO GENERAL GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFIC
O 

EXTERNO INTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO 

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 
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ACCIDENTALIDAD 

(PERJUICIOS OCASIONADOS 

POR LA DEFICIENTE 

COLOCACIÓN DE 

SEÑALIZACIÓN DE 

APROXIMACIÓN E 

ILUMINACIÓN, EQUIPOS DE 

RADIO PARA CIERRES 

PARCIALES, TEMPORALES Y 

DEMÁS 

DAÑOS QUE SE PUEDAN 

PRESENTAR EN LAS OBRAS 

TERMINADAS Y NO 

ENTREGADAS A LA ENTIDAD 

CONTRATANTE, POR 

DEFICIENCIA EN LA 

SEGURIDAD Y DEFICIENCIA EN 

EL MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 

 

 
DEMORAS EN EL INICIO Y 

LA GESTIÓN EN LOS 

TRÁMITES DE 

APROBACIÓN CON 

OTRAS ENTIDADES 

MUNICIPALES O DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

IMPOSIBILIDAD DE ACCESIBILIDAD O 

DESPLAZAMIENTO S DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS PARA LA EJECUCIÓN DE 

EXPROPIACIÓN 

PREDIAL SE 

REFIERE AL 

CASO EN EL 

QUE SE 

REQUIERA 

RECURRIR A 

EVENTUAL 

DAÑO 

MECÁNICO EN 

LOS 

VEHÍCULOS 

DESTINADOS 

A LA 

OPERACIÓN 

DE LA OBRA 

QUE IMPIDA 

ACCIDENTA

LIDAD 

(PERJUICIO

S 

OCASIONA

DOS POR 

LA 

DEFICIENT

E 

COLOCACI

ÓN DE 

AFECTACION DE LA EJECUCION 
OBRA 

AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION 
OBRA 

AFECTACION DE LA AFECTACION DE LA AFECTACION DE LA AFECTACION DE 
LA 

POSIBLE POSIBLE POSIBLE IMPROBABLE IMPROBABLE POSIBLE POSIBLE 

MENOR MENOR MODERADO MODERADO MODERADO MENOR MENOR 

5 5 6 5 5 5 5 

RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO 
MEDIO 

CONTRATISTA CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATANTE ENTIDAD ENTIDAD CONTRATISTA CONTRATIS
TA 

TRANSFERIR TRANSFERIR REDUCIR 

PROBABI

LIDAD DE 

OCURRE

NCIA 

REDUCIR LA PROBABILIDAD DE REDUCIR LA 

PROBABILIDAD 

DE 

TRANSFERIR TRANSFERI
R 
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MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR MENOR 
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SI SI SI SI SI SI SI 

 

CONTRATISTA 

 

CONTRATISTA 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 
ENTIDAD CONTRATANTE ENTIDAD 

CONTRATANT

E 

 

CONTRATISTA 

 

CONTRATIS
TA 

TERMINACION DE LA EJECUCION 

DEL CONTRATO 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL TERMINACION 

DE LA 

EJECUCION DEL 

TERMINACION 

DE LA 

EJECUCION 

DEL 

TERMINACI

ON DE LA 

EJECUCION 

DEL 

ELABORACIÓN DEL PMT POR 

PERSONAL IDÓNEO PARA TAL 

FIN, Y REVISIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES ANTES DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO, 

ASÍ COMO LA SOLICITUD DE LA 

EL CONTRATISTA DEBERÁ 

IMPLEMENTAR Y CUMPLIR EN 

TODO CON EL PGS 

ENTREGADO POR LA 

ENTIDAD CONTRATANTE 

CON 

PERSONAL IDÓNEO PARA TAL FIN Y 

SOLICITAR LAS LICENCIAS, 

PERMISOS Y DEMÁS 

TRÁMITES PERTINENTES 

OPORTUNAMENTE. 

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ 

ESTABLECER VÍAS 

DE ACCESO A LOS 

EL CONTRATANTE 

DEBERÁ HACER 

UNA GESTIÓN 

PREDIAL 

OPORTUNA. 

HACER 

LOS 

MANTENIMIEN

TOS 

ADECUADOS 

A LA 

MAQUINARIA 

QUE 

SE UTILIZARA 

CONTAR 

CON UNA 

VIGILANCIA 

ADECUADA

S EN LAS 

OBRAS. 

ELABORAR 
UN 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANEN
TE 

4 3.16. 3.15. 3.14. 3.13. 

ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL GENERAL GENERAL 

EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO 

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 
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FINANCIERO OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL 

 

 

RIESGO ASOCIADO A LA 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN A PRECIO 

GLOBAL FIJO (PMA, PGS, PMT) 

 

 
DEMORAS EN EL INICIO Y LA 

GESTIÓN EN LOS TRÁMITES DE 

APROBACIÓN CON OTRAS 

ENTIDADES MUNICIPALES O DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

 

IMPOSIBILIDAD DE 

ACCESIBILIDAD O 

DESPLAZAMIENTOS DE 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 

PARA LA EJECUCIÓN DE 

LAS OBRAS EN LA ZONA 

DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

EXPROPIACIÓN PREDIAL SE REFIERE AL 

CASO EN EL QUE SE REQUIERA 

RECURRIR A PROCESOS DE 

EXPROPIACIÓN EL CONTRATISTA 

PRESTARÁ LA COLABORACIÓN 

REQUERIDA EN EL PROCESO DE 

EVENTUAL DAÑO MECÁNICO EN LOS VEHÍCULOS 

DESTINADOS A LA OPERACIÓN DE LA OBRA QUE 

IMPIDA SU MOVILIDAD Y ATENCIÓN SEGURA AL 

USUARIO DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION 
OBRA 

AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA 

POSIBLE POSIBLE IMPROBABLE IMPROBABLE POSIBLE 

MAYOR MODERADO MODERADO MODERADO MENOR 

7 6 5 5 5 

RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATANTE ENTIDAD CONTRATANTE ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATISTA 

ACEPTAR REDUCIR LA PROBABILIDAD 

DE LA OCURRENCIA DEL 

EVENTO 

REDUCIR LA PROBABILIDAD 

DE LA OCURRENCIA 

DEL EVENTO 

TRANSFERIR TRANSFERIR 

POSIBLE POSIBLE IMPROBABLE IMPROBABLE POSIBLE 

MODERADO MENOR MENOR MENOR MENOR 

        

5 

        

4 

        

4 

        

4 

        

4 

RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGOBAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO 

SI SI SI SI SI 

 

CONTRATISTA 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

CONTRATISTA 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

EL CONTRATISTA DEBE 

DESDE EL MOMENTO EN QUE 

SE PRESENTA LA OFERTA 

PARA PARTICIPAR EN EL 

PROCESO DE 

CONTRATACIÓN, 

ESTIMAR CON BASE EN SU 

 

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

DE AJUSTAR LOS DISEÑOS 

CONFORME AL ALCANCE DEL 

CONTRATO 

ELABORACIÓN DE UN 

PLAN DE MITIGACIÓN Y 

CONTINGENCIA DE 

DAÑOS A LA 

INFRAESTRUCTURA. 

PRESENTACIÓN DE LA 

GARANTÍA DE 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

EL CONTRATISTA DEBE CONTRATAR 

PERSONAL IDÓNEO, EL CUAL DEBE SER 

APROBADO POR LA INTERVENTORÍA Y 

DEBE CAMBIAR EL 

PERSONAL QUE EL INTERVENTOR O 

EL CONTRATISTA DEBE SOLICITAR LA INFORMACIÓN 

DE LAS REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL ÁREA 

DE INFLUENCIA DEL PROYECTO, A LOS 

DIFERENTES OPERADORES DE LAS 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

5. 4.4. 4.3. 4.2 4.1 

GENERAL ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL ESPECIFICO 

EXTERNO INTERNO INTERNO EXTERNO EXTERNO 

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

REGULATORIO FINANCIERO FINANCIERO FINANCIERO FINANCIERO 



 
 

 

 
 
 
 
 

312 778 5073 alcaldia@elpenon-bolivar.gov.co Calle 4 # 8-52 Barrio Calle Bolívar 

 

CAMBIO EN LA TASAS 

IMPOSITIVAS QUE AFECTAN LA 

ECUACIÓN ECONÓMICA DEL 

CONTRATO POR CAMBIO 

REGULATORIO 

REGLAMENTARIO 

 

RIESGO ASOCIADO A LA 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN A PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS MAYORES 

CANTIDADES DE OBRA Y/O 

ÍTEMS NO PREVISTOS 

GENERADOS 

 

RIESGO ASOCIADO A LA 

MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN A 

PRECIOS UNITARIOS 

FIJOS MAYORES 

CANTIDADES DE OBRA 

Y/O ÍTEMS NO 

PREVISTOS 

GENERADOS 

 

FLUCTUACIONES DE LAS TASAS DE 

INTERÉS, TASA DE CAMBIO, 

VARIACIONES CAMBIARIAS Y 

FINANCIERAS POR CAUSA MICRO O 

MACRO ECONÓMICAS. 

 

 
ERRORES COMETIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA 

ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y/O CUENTAS QUE 

OCASIONAN DEMORAS EN SU PAGO 

AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA 
EJECUCION OBRA 

AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA 

RARO POSIBLE POSIBLE IMPROBABLE IMPROBABLE 

MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR MODERADO 

5 8 8 6 5 

RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIEGSO ALTO RIEGO ALTO RIESGO MEDIO 

ENTIDAD CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATISTA Y ENTIDAD CONTRATISTA CONTRATISTA 

ACEPTAR ACEPTAR ACEPTAR ACEPTAR REDUCIR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

RARO POSIBLE POSIBLE IMPROBABLE IMPROBABLE 

MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MENOR 

        

4 

        

5 

        

5 

        

5 

        

4 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIEGSO MEDIO RIEGO MEDIO RIESGO BAJO 

SI SI SI SI SI 

 
ENTIDAD CONTRATANTE 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATISTA Y ENTIDAD 

CONTRATANTE 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATISTA 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA 

EJECUCION 

DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 

EL CONTRATISTA DEBERÁ 

REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA 

NORMA, IDENTIFICAR LOS 

CAMBIOS Y REALIZAR LOS 

AJUSTES. 

INTERVENTORÍA Y ENTIDAD 

CUANDO LAS MAYORES 

CANTIDADES Y/O ÍTEMS NO 

PREVISTOS ESTÉN 

SUSTENTADAS TÉCNICAMENTE 

POR EL CONTRATISTA Y LA 

INTERVENTORÍA, LA ENTIDAD 

EL CONTRATISTA 

PRESENTARÁ LA 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

DE LAS MAYORES 

CANTIDADES Y/O ÍTEMS 

NO PREVISTOS, E 

INFORMARÁ A LA 

INTERVENTORÍA Y A LA 
ENTIDAD CON 

EL CONTRATISTA DEBE CALCULAR 

DENTRO DE SU ESTRUCTURA DE 

COSTOS LAS VARIABLES QUE PODRÍAN 

IMPACTAR EL PROYECTO Y 

PREVER QUE DICHAS VARIACIONES 

LAS ACTAS Y CUENTAS DE COBRO DEBERÁN SER 

ELABORADAS Y REVISADAS POR PERSONAL IDÓNEO, 

Y ENTREGADAS DENTRO DE LOS 

LÍMITES ESTABLECIDAS POR LA 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 
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7.3. 7.2 7.1 7 6 

ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO GENERAL 

EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

AMBIENTAL AMBIENTAL AMBIENTAL AMBIENTAL DE LA NATURALEZA 

 

RIESGO ASOCIADO A HALLAZGOS 

ARQUEOLÓGICOS DURANTE LAS 

 

 

RIESGO ASOCIADO A LA APARICIÓN DE 

ESPECIES DE FLORA CON VEDA 

 

 

DAÑOS AMBIENTALES 

POR INADECUADAS 

PRÁCTICAS DEL 

 

INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 

ESTABLECIDAS POR LA AUTORIDAD 

EVENTOS PRESENTADOS DURANTE 
LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR 

CAUSAS DEL MEDIO AMBIENTE 

TALES 
ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN DEL 

PROYECTO 
NACIONAL O REGIONAL PROCESO CONSTRUCTIVO 

AMBIENTAL, POR OTORGAMIENTO DE 

PERMISOS 

COMO LLUVIAS, SEQUIAS, 

INUNDACIONES, DESLIZAMIENTOS,    7    
DESBORDAMIENTO DE RIO, 

AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA 

POSIBLE PROBABLE RARO RARO IMPROBABLE 

MAYOR MODERADO MAYOR MAYOR MAYOR 

7 7 5 5 6 

RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO 

CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL 

RIESGO 

TRANSFERIR REDUCIR PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

REDUCIR PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

ACEPTAR 

POSIBLE PROBABLE RARO RARO IMPROBABLE 

MODERADO MENOR MODERADO MODERADO MODERADO 

        

5 

        

5 

        

4 

        

4 

       

5 

RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO 

SI SI SI SI SI 

 

CONTRATISTA 

 

CONTRATISTA 

 

CONTRATISTA 

 

CONTRATISTA 

 

CONTRATISTA 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL TERMINACION DE LA EJECUCION DEL TERMINACION DE LA EJECUCION DEL TERMINACION DE LA EJECUCION DEL TERMINACION DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO CONTRATO 

IMPLEMENTAR EL PLAN DE MANEJO DE EL CONTRATISTA DEBERÁ ADELANTAR EL CONTRATISTA DEBERÁ EL CONTRATISTA DEBERÁ ELABORAR UN PLAN DE 

ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA Y EL PROCESO DE INVENTARIO Y EN IMPLEMENTAR Y CUMPLIR EN TODO EL IMPLEMENTAR Y CUMPLIR EN UN TODO CONTINGENCIA PARA CUANDO SE 

FORMULAR Y EJECUTAR LOS PLANES GENERAL LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN PMA ENTREGADO POR EL CON EL PMA ENTREGADO POR EL PRESENTEN ESTOS EVENTOS DE LA 

DE CONTINGENCIA NECESARIOS EN REQUERIDA POR LA AUTORIDAD CONTRATANTE CON PERSONAL CONTRATANTE, CON PERSONAL NATURALEZA Y ASÍ EVITAR A 

FUNCIÓN DE LOS HALLAZGOS A QUE AMBIENTAL COMPETENTE PARA IDÓNEO PARA TAL FIN Y REVISAR LAS IDÓNEO PARA TAL FIN Y REVISAR LAS SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 

 

PERMANENTE 
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8 7.6 7.5. 7.4. 

ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO ESPECIFICO 

EXTERNO EXTERNO EXTERNO EXTERNO 

EJECUCION EJECUCION EJECUCION EJECUCION 

TECNOLÓGICO AMBIENTAL AMBIENTAL AMBIENTAL 

OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA: DE 

LOS EQUIPOS DE TECNOLOGÍA 

PREVISTOS EN LOS DISEÑOS, TALES 

COMO ASCENSORES, RED DE VOZ Y 

DATOS, REDES CONTRA INCENDIO, 

SOFTWARE 

RIESGOS DERIVADOS DE LAS 

OBLIGACIONES QUE EMANAN DE LAS 

LICENCIAS AMBIENTALES, PLANES DE 

MANEJO AMBIENTAL, DE LOS 

PERMISOS Y AUTORIZACIONES 

AMBIENTALES 

 

 

NO CUMPLIR CON LAS TASAS 

RETRIBUTIVAS O COMPENSATORIAS DE 

LAS LICENCIAS O PERMISOS 

 

NO DAR CUMPLIMIENTO A LAS 

INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES 

AMBIENTALES PARA EL 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS O 

PERMISOS 

AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA AFECTACION DE LA EJECUCION OBRA 

IMPROBABLE POSIBLE POSIBLE POSIBLE 

MODERADO MAYOR MAYOR MAYOR 

5 7 7 7 

RIESGO MEDIO RIESGO ALTO RIESGO ALTO RIESGO ALTO 

ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA 

REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL 

RIESGO 

REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL 

RIESGO 

REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL 

RIESGO 

REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DEL 

RIESGO 

IMPROBABLE POSIBLE POSIBLE POSIBLE 

MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO 
        

4 

        

5 

        

5 

        

5 

RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO RIESGO MEDIO 

SI SI SI SI 

 
ENTIDAD CONTRATANTE Y CONTRATISTA. 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATISTA 

 
CONTRATISTA 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 

TERMINACION DE LA EJECUCION DEL 

CONTRATO 

 

COLABORAR CON EL CONTRATISTA 

PARA NORMALIZAR LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

EL CONTRATISTA DEBERÁ ADELANTAR 

EL PROCESO Y GESTIÓN REQUERIDA 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE PARA EFECTOS DE LA 

CONSECUCIÓN DE LOS PERMISOS O 

EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR 

CON LAS TASAS COMPENSATORIAS DE 

LAS LICENCIAS O PERMISOS 

OTORGADOS. 

EL CONTRATISTA DEBERÁ ADELANTAR 

EL PROCESO Y GESTIÓN REQUERIDA 

POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL 

COMPETENTE PARA EFECTOS DE LA 

CONSECUCIÓN DE LOS PERMISOS O 

 
PERMANENTE 

 
PERMANENTE 

 
PERMANENTE 

 
PERMANENTE 

 

En constancia, se firma en El Peñón, Bolivar, a los 20 días del mes de septiembre de 2026. 

 

 

______________________________________________ 

ANDRES MAURICIO LOPERA QUINTERO 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 


