
   

 

ANEXO 5 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

Probabili
dad 

Impac
to 

Valoraci
ón del 
Riesgo 

Catego
ría 

Afecta 
la 

ejecuci
ón del 
contrat

o 

Gerente 
del 

proyect
o 

Como se 
realiza el 

monitoreo 

Periodici
dad 

fecha en 
que inicia 

el 
tratamient

o 

fecha en 
que 

termina el 
tratamiento 

2 1 2 
Riesgo 

bajo 
SI 

contratis
ta 

Realizar Acta 
de Vecindad  

Desde el 
inicio del 
proceso 

Inicio del 
contrato 

Terminación 
del contrato 

1 2 2 
Riesgo 

bajo 
SI 

Supervis
or del 

contrato 

Seguimiento 
por parte del 
supervisor 

para la 
correcta 

ejecución del 
contrato. 

Desde el 
inicio de 

la 
ejecución 

del 
contrato 

Al 
momento 
de la firma 
del acta de 

inicio 

Al momento 
de finalizar 
el contrato 

1 1 1 
Riesgo 

bajo 
SI 

Contrati
sta 

Chequeo 
previo al 

contratista y/o 
calidad del 
servicio por 
parte de la 
supervisión 

para la 
correcta 

ejecución del 
contrato. 

Desde el 
inicio de 

la 
ejecución 

del 
contrato 

Al 
momento 
de la firma 
del acta de 

inicio 

Al momento 
de finalizar 
el contrato 

2 1 2 
Riesgo 

bajo 
SI 

Oficina 
gestora 

Supervisión 
adecuada de 
la ejecución 
del objeto. 

General 
Cuando se 
presente el 

evento 

Dos días 
después de 

inicio del 
tratamiento 

1 1 1 
Riesgo 

bajo 
SI 

Gerente 
del 

proyecto 

Supervisión 
en el 

adecuado 
estudio de 
mercado. 

General 
Cuando se 
presente el 

evento 

Inmediatam
ente 

después de 
inicio del 

tratamiento 



   

 

1 2 2 
Riesgo 

bajo 
SI 

Supervis
or del 

contrato 

Realizar 
seguimiento 
continuo a la 
ejecución del 
contrato y de 
evidenciar un 

presunto 
incumplimient
o y/o demoras 

se dará 
aplicación  a 

los 
procedimiento
s, clausulas 

excepcionales
, caducidad, 
sanciones y 

multas. 

Mensuale
s / como 
indique el 
cronogra

ma 

Desde la 
planeación 

Evaluación 
de las 

propuestas 

1 2 2 
Riesgo 

bajo 
SI 

oficina 
gestora 

Garantía 
mediante 

propuesta, 
rup, estados 
financieros 

Mensuale
s / como 
indique el 
cronogra

ma 

Desde la 
planeación 

Evaluación 
de las 

propuestas 

1 1 1 
Riesgo 

bajo 
SI 

Supervis
or del 

contrato 

Elaborar un 
plan de 

adquisición 
que no 

incorpore 
bienes y 

servicios que 
puedan ir en 
contra de la 
comunidad y 

el medio 
ambiente. 

Desde la 
planeació

n 

Al 
momento 
de la firma 
del acta de 

inicio 

Al momento 
de finalizar 
el contrato 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 
SI 

Contrati
sta 

Exigir 
medidas de 
seguridad 

diariamente, 
contratar, 
contratar 

seguros de 
responsabilid

ad civil 
extracontractu

al con 

Todos los 
días 

Inicio del 
contrato 

Terminación 
del contrato 



   

 

amparos 
adecuados. 

1 1 1 
Riesgo 

bajo 
SI 

Gerente 
del 

proyecto 

Por medio de 
los informes 

de 
supervisión y 
verificando el 
cronograma 
de ejecución. 

Mensuale
s / como 
indique el 
cronogra

ma 

Una vez se 
conoce el 
incumplimi
ento por 
parte del 

contratista 
o el 

supervisor 
del 

contrato 

Con el acta 
de 

satisfacción 
o el acta de 
liquidación 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 
SI 

Supervis
or del 

contrato 

Amparo de 
calidad del 
servicio y la 
designación 

de supervisor 
idóneo 

Permanen
te 

Inicio del 
contrato 

Terminación 
del contrato 

1 1 1 
Riesgo 

bajo 
  

La 
entidad 
contrata

nte 

Supervisión 
adecuada en 

el 
perfeccionami

ento 

General 
Cuando se 
presente el 

evento 

Inmediatam
ente 

después de 
inicio del 

tratamiento 

2 1 2 
Riesgo 

bajo 
NO 

La 
entidad 
contrata

nte 

Puntos de 
control 

Jurídico y 
revisiones 
antes de 

publicación. 
Asesor 

jurídico que 
revise los 
aspectos 

relacionado 
de los 

documentos 
del proceso. 

Permanen
te 

Desde la 
planeación 

Hasta la 
adjudicación 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 
NO 

oficina 
gestora 

Garantía 
mediante 

propuesta, 
rup, estados 
financieros 

Mensuale
s / como 
indique el 
cronogra

ma 

Desde la 
planeación 

Evaluación 
de las 

propuestas 



   

 

2 2 4 
Riesgo 

bajo 
NO 

oficina 
gestora 

Garantía 
mediante 

propuesta, 
rup, estados 
financieros 

Mensuale
s / como 
indique el 
cronogra

ma 

Desde la 
planeación 

Evaluación 
de las 

propuestas 

 

 


