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PROCESO DE SELECCION POR CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. SBI-CMA-004-2026
~ ANEXO 1 ,
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA
INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE PUENTES !‘-‘ALAFiTICOS PEATONALES EN ZONA RURAL
DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE (N)
1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA
El proyecto consiste en la construccion de cinco (5) puentes palafiticos peatonales tipo T en la zona rural

del Municipio de Santa Barbara de Iscuandé (N), en beneficio de la movilidad peatonal de las veredas
riberefas, de acuerdo a lo siguiente:

VEREDA INTERVENCION TIPO CANTIDAD

Soledad Pesquera Construccién Puente palafitico y
peatonal Tipo T

Madrid Construccion Puente palafitico 1
peatonal Tipo T

Soledad Pueblito Construccién Puente palafitico 1
peatonal Tipo T

Punta de Icaco Construccién Puente palafitico 1
peatonal Tipo T

Vuelta Larga Chanzara Construccion Puente palafitico y
peatonal Tipo T

La solucion técnica contratada corresponde a puentes peatonales tipo T conformados por losas en
concreto reforzado apoyadas sobre columnas ancladas a pilotes de madera hincados, tipologia propia de
las zonas de manglar, esteros y cafios en las que se localizan las viviendas palafiticas de las veredas
beneficiarias. Las principales actividades de obra sobre las cuales se ejercera la interventoria son las
siguientes:

N° DESCRIPCION UND. CANTIDAD
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.1 Excavaciones varias sin clasificar M3 518,40

2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA

2.1 Solado concreto simple (175 kg/cm2 - 2500 PSI) M3 36,29

Suministro e hincado de pilotes en madera 6 pulg

22 ML 7.200,00
(madera nato)

2.3 Concreto Clase D (210 kg/cm2 o 3000 PSI) M3 795,16

2.4 Suministro, corte y figurado de acero de refuerzo Kg 133.894,35

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

Numero de proceso de seleccion: SBI-LP-008-2026

Numero del contrato de obra objeto de interventoria: SBI-LP-008-2026
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Modalidad de seleccion: Licitacion Publica

Objeto: CONSTRUCCION DE PUENTES PALAFiTICOS PEATONALES EN ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DE ISCUANDE (N)

Presupuesto oficial del proceso de obra: SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 6.355.702.951,00),
incluido IVA

Plazo de ejecucion de la obra: DIEZ (10) MESES

Lugar de ejecucion: Veredas Soledad Pesquera, Madrid, Soledad Pueblito, Punta de Icaco y Vuelta Larga
Chanzara de la zona rural del Municipio de Santa Barbara de Iscuandé (N)

Tipo de contrato y forma de pago: Contrato de obra publica a precios unitarios fijos sin formula de reajuste,
pagado en actas parciales por avance de obra, sin anticipo ni pago anticipado

Plataforma: SECOP |

Enlace: Detalle del proceso: SBI-LP-008-2026

2.1.Localizacion

Figura 1.1. Localizacion del Municipio de Santa Barbara de Iscuandé en el Departamento de Narifio

Figura 1.2. Localizacion de las veredas Soledad Pesquera, Madrid, Soledad Pueblito, Punta de Icaco y Vuelta
Larga Chanzara en el Municipio de Santa Barbara de Iscuandé (N)
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LATITUD LONGITUD NORTE (ON) ESTE (ON)

VEREDA SOLEDAD PESQUERA 2°33'22.98" |78°3 9.25" 1841603.408 4437824.852
VEREDA MADRID 2° 34 53.40" | 77° 59" 27.53" | 1844362.034 4444706.184
VEREDA SOLEDAD PUEBLITO 2°33'52.22" |78°3 12.83" 1842504.594 4437717.702
VEREDA PUNTA DE ICACO 2° 27 7.68" /7° 58" 57.85" |1830010.474 4445570.685
VEREDA VUELTA LARGA
CHANZARA 2°34' 56.88" | 77° 57 29.09" |1844454.730 4448376.310
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3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de construccién de puentes palafiticos
peatonales son las siguientes:

El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periddica para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes.

El interventor debera adelantar las actividades para la gestion administrativa del contrato de obra y del
contrato de interventoria, que pudieren generar interaccion entre el contratista de obra, y el Municipio de
Santa Barbara de Iscuandé, Departamento Narifo. Estas labores implican el establecimiento de un
sistema adecuado de coordinacion y comunicacion eficiente con los actores descritos y otras autoridades,
incluyendo para el efecto al entrega y archivo de informaciéon de forma oportuna y adecuadamente
organizada, la digitalizaciéon de correspondencia y documentacion del proyecto / contrato de obra, la
recepcion y verificacion de informes, la generacion de informes, entre otros. Para la entrega de archivo a
la finalizacion del contrato de interventoria, se debera entregar toda la informacién — documentacién que
se haya generado o tramitado durante la ejecucién del contrato de conformidad con la Ley y demas
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reglamentos y normas aplicables, al igual que los lineamientos que el Municipio de Santa Barbara de
Iscuandé (N) establezca e informe en su momento.

El interventor realizara todas las actividades, procesos, procedimientos, labores, mediciones, pruebas,
evaluaciones, verificaciones, y demas de las actividades desarrolladas por los contratistas de obra
durante la ejecucion de dichos contratos, emitird los conceptos que le sean solicitados, realizara las
revisiones y control de todas las obras e intervenciones, realizard revision de estudios, disefios y
presupuestos, entre otras labores. Al finalizarse la ejecucion de las obras, el Interventor revisara el
contenido y conceptuara sobre el plan de mantenimiento y operacion de los puentes palafiticos
peatonales, para su sostenibilidad y uso adecuado por parte de las comunidades beneficiarias.

De manera particular, y atendiendo la naturaleza del contrato de obra No. SBI-LP-008-2026, el Interventor
debera ejercer el control técnico sobre las siguientes actividades: (i) la localizacion, el replanteo y el
control topografico de cada uno de los cinco (5) puentes palafiticos, asi como de las cotas de fundacién
y de tablero respecto de los niveles maximos de marea y creciente; (ii) las excavaciones varias sin
clasificar, incluidas las ejecutadas bajo agua, verificando las lineas de pago, los entibados, ataguias y
sistemas de drenaje requeridos, conforme al Articulo 600 de las Especificaciones Generales de
Construccién de Carreteras del INVIAS; (iii) el solado en concreto simple de 2500 PSI; (iv) el suministro,
la inmunizacion y el hincado de los pilotes de madera de 6 pulgadas, verificando la especie y procedencia
legal de la madera, el tratamiento preservante, la proteccion de punta (herrén) y de cabeza, la energia
del martinete, el registro continuo de hincado, la verticalidad o inclinacién de disefio, las pruebas de pilotes
indice y la sustitucién de los pilotes rotos o mal hincados; (v) la produccion, colocacion, vibrado y curado
del concreto clase D de 3000 PSI, con la toma de muestras y los ensayos de resistencia a la compresion,
conforme al Articulo 630 del INVIAS y a la guia ACI 308R; y (vi) el suministro, corte, figurado y colocacion
del acero de refuerzo, conforme al Articulo 640 del INVIAS, verificando los certificados de calidad,
recubrimientos, traslapos y amarres antes de cada vaciado.

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la orden de iniciacion del contrato de interventoria, el
Interventor recibird del contratista de obra, para su revision y aprobacién, las hojas de vida del personal
profesional, la relaciéon del equipo minimo obligatorio, los andlisis de precios unitarios, el programa de
obra, el Plan de Manejo de Transito y los demas documentos exigidos en el pliego de condiciones, los
cuales debera revisar en un término no mayor a cinco (5) dias calendario, conforme a lo establecido en
el numeral 8.1 del Documento Base del proceso SBI-LP-008-2026.

Igualmente, el Interventor verificard durante la ejecucion del contrato de obra el cumplimiento de los
ofrecimientos que otorgaron puntaje al contratista, en particular: la incorporacion del bien nacional
relevante (acero de refuerzo), las condiciones funcionales de la maquinaria ofrecida, el Plan de Calidad
especifico para el proyecto, el programa de Gerencia de Proyectos del personal ofrecido y los criterios
ambientales y sociales comprometidos mediante el Formato 14, de acuerdo con lo previsto en el pliego
de condiciones del proceso SBI-LP-008-2026.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.
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5 FORMA DE PAGO

El valor estimado del contrato de interventoria asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($ 641.794.476,00), incluido IVA, calculado por el sistema de factor multiplicador aplicado a los
costos directos de personal. La forma de pago establecida es en pagos parciales, asi:

PORCENTAJE DE

ITEM PAGO CONDICION DE PAGO
En pagos parciales, Soporte de pago de Seguridad Social.
de acuerdo con la Informe de interventoria suscrito por el contratista, mas
1 ejecucion del registro Fotografico.
contrato hasta el 90% Informe de Supervision.
del valor del contrato e Factura o documento equivalente.
e Acta de recibo final y a satisfacciéon de la interventoria y
El 10% restante del acta de recibo final de las obras del contrato No. SBI-LP-
valor del contrato se 008-2026.
5 pagara una vez e Soporte de pago de Seguridad Social.
finalizada la e Informe final de interventoria suscrito por el contratista,
ejecucion del mas registro Fotografico.
contrato ¢ Informe de Supervision.

e Factura o documento equivalente.

El pago al interventor se efectuara dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura y visto bueno por parte del supervisor designado del recibo a satisfaccién de las actividades.

En caso de que el contratista esté obligado a facturar electronicamente, la entidad contratante incluira la
obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario
para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en
concordancia con lo dispuesto en la Resoluciéon 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.

La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trdmite para el pago al interventor
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente contrato.

La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El interventor debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Interventor.
Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera adjuntarse con la correspondiente factura
so pena de ser rechazada.
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6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

Para la ejecucion del contrato, la Entidad pondra a disposicién del Interventor los documentos del proceso
de Licitacion Publica No. SBI-LP-008-2026, entre ellos: estudios previos, pliego de condiciones
(Documento Base) y sus adendas, Anexo 1 — Anexo Técnico con las especificaciones técnicas de
construccion, planos y disefios de los puentes palafiticos peatonales tipo T, presupuesto oficial y analisis
de precios unitarios (Formulario 1), matriz de riesgos, la propuesta del contratista de obra, el contrato de
obra suscrito, sus garantias y el acta de inicio.

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucién
de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto
por la Entidad para la revision de los estudios y disefios (cuando aplique), si el Contratista de obra no se
pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la
Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacién de los mismos y la ejecucion
de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y
funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El
Interventor se pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el
Contratista de obra, para consideracién de la Entidad contratante.

Cualquier modificacion y/o adaptacién y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este ultimo para aprobacién de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos
razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacién y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacion y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en el Interventor.

7 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informaciéon del personal del Interventor se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecucion del contrato.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este
Proceso de Contratacion.

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesiéon de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.
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d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e) En la determinaciéon de la experiencia y la formacién académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”
y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal” para verificar el cumplimiento de la formaciéon académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

g) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracion de
referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacion y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacion exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

7.2.Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucién del Contrato de Interventoria, y adicional al Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacién:
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e Experiencia
L0D Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado Constel Especifica
profesionales 9 9 (anos (aﬁospminimos)
minimos)
1 Director de Titulo profesional ' Posgrado entre alguna de las 4 afios 2 afios
Interventoria entre alguna de las  siguientes alternativas:
siguientes Posgrado en Estructuras
Dedicaciéon del 50% | alternativas: Posgrado en Ingenieria de la
mensual durante diez Ingenieria Civil Construccion
(10) meses. Ingenieria de vias Posgrado en Gerencia de
y/o transporte. Proyectos
Posgrado en Vias
2 Residente de Titulo profesional ' Posgrado entre alguna de las 4 afios 2 afios
Interventoria entre alguna de las  siguientes alternativas:
siguientes Posgrado en Estructuras
Dedicaciéon del 100% | alternativas: Posgrado en Ingenieria de la
mensual durante ocho ' Ingenieria Civil Construccién
(8) meses, cada uno. Ingenieria de vias Posgrado en Gerencia de
y/o transporte. Proyectos
Posgrado en Vias
1 Ingeniero en Titulo profesional = Posgrado en Estructuras 2 afios 1 afio
Estructuras entre alguna de las
siguientes
Dedicacion del 20%  alternativas:
mensual durante ocho ' Ingenieria Civil
(8) meses. Ingenieria de vias
y/o transporte.
2 Ingeniero Socio- Titulo profesional N/A 2 afios 1 afio
Ambiental entre alguna de las
siguientes
Dedicaciéon del 100% | alternativas:
mensual durante ocho ' Ingenieria Civil y/o
(8) meses, cada uno. Ingenieria
Ambiental.
2 Inspector de Titulo profesional N/A 2 afios 1 afio
Interventoria entre alguna de las
siguientes
Dedicacion del 100% | alternativas:
mensual durante ocho ' Ingenieria Civil
(8) meses, cada uno. Ingenieria de vias
y/o transporte.
1 Secretaria Bachiller, técnico o N/A 1 afio N/A

Dedicacion del 100%
mensual durante ocho
(8) meses.

tecndlogo en éreas
administrativas o
afines.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableci6 en la etapa
de planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con
la regulacién aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro
de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como
requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencién
del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar
la informacion exigida.
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7.3.Maguinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seqguimiento o implementacion
del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

Para el contrato de obra No. SBI-LP-008-2026, el equipo minimo exigido al contratista de obra
corresponde a: dos (2) mezcladoras de concreto con capacidad minima de 390 litros y un (1) equipo de
hincado (martinete o martillo vibratorio) para pilotes de madera, este ultimo con una energia de golpe de
por lo menos 2.100 m-kg (1.500 pies-libra). El Interventor debera aprobar previamente los martillos,
amortiguadores, cabezas de hincado, guias y demas aditamentos del sistema de hincado, y verificar la
permanencia en obra del personal minimo del contratista: un (1) Director de Obra, un (1) Residente de
Obra, un (1) Topografo y un (1) profesional, técnico o tecndlogo SISO, con las dedicaciones exigidas en
el pliego de condiciones.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

Para el presente proyecto, se debe tener en cuenta que las veredas Soledad Pesquera, Madrid, Soledad
Pueblito, Punta de Icaco y Vuelta Larga Chanzara se localizan en la zona rural del Municipio de Santa
Barbara de Iscuandé (N), en un entorno dominado por manglares, esteros y cafos, con acceso
predominantemente fluvial, sometido al régimen de mareas y a crecientes, y con viviendas construidas
como palafitos sobre cuerpos de agua. Estas condiciones inciden en la logistica de transporte de
materiales, equipos y personal, en los horarios de trabajo, en la ejecucion de excavaciones bajo agua y
en el hincado de pilotes, por lo que deberan ser consideradas por el Proponente en la estructuraciéon de
su propuesta y en la planeacion de las labores de Interventoria.

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES (Cuando aplique)

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construcciéon, Mejoramiento y
Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias internas de explotacion a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecuciéon de
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.
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En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventor sera el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las Vias publicas usadas por €l o en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacién y a la finalizacién de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desaglie, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacién que sera vigilada y supervisada por el
Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontré. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control segun corresponde para el Interventor.

10 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la Sefalizacién de obra y las vallas informativas, la iluminacion
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingenieria, la
persona natural (proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el
presente proceso, debe acreditar que posee titulo como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la
tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA o
Consejo Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia en la respectiva rama de la
ingenieria, segun corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de seleccion. El requisito de
la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

En la parte ambiental, se debe considerar que son los proveedores de materiales como agregados
pétreos, cemento, acero de refuerzo y madera para pilotes los encargados de tener al dia los permisos
que requieran los entes que regulan la extraccion, aprovechamiento, tratamiento, produccion,
movilizacion y venta de materiales, de tal forma que el contratista no debe gestionarlos sino solo
presentarlos a Interventoria. En el caso de la madera para pilotes, el Interventor verificara que provenga
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de aprovechamientos forestales autorizados por la autoridad ambiental competente y que su movilizacion
se encuentre amparada por el Salvoconducto Unico Nacional en Linea (SUNL).

El contratista debera obtener todos los permisos, autorizaciones, licencias y demas documentacion que
se requiera para ejecutar las obras, de igual forma debe pagar todos los impuestos, tasas retenciones
que sean de su competencia.

12 NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

Para la ejecucion del contrato se aplicaran como normativas las prescripciones de los Cdédigos y
Recomendaciones las siguientes que apliquen para cada caso:

American Association of State Highway Officials AASHO
American Concrete Institute ACI
American Society for Testing and Materials ASTM
Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC
Normas Técnicas Colombianas aplicables NTC
Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo — Resistentes NSR - 10
Norma Colombiana de Disefio de Puentes CCP-14 INVIAS
Especificaciones Generales de Construccion de Carreteras INV. INV vigente
Normas de Ensayo para Materiales de Carretera INV. INV vigente
Guia Ambiental para Proyectos de Infraestructura — Subsector Vial vigente INV vigente

Ley 99 de 1993 y Legislaciéon ambiental vigente

Decreto 1076 de 2015 — Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos

Legislacion de transito vehicular y peatonal

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado impuesta en
este tipo de obras por la entidad competente

Instrumento de Ordenamiento Territorial Vigente

Documentos técnicos de INV.

Manual de drenaje de Carreteras INV
Reglamento técnico del sector de Agua Potable y Saneamiento Basico RAS 2000
Resolucién 330 de 2017 sector de Agua Potable y Saneamiento Basico

Manual de Sefializacion Vial 2015 INV

Cartilla de Espacio Publico Movilidad Futura

Notas Técnicas Instituto Colombiano de Productoras de Cemento ICPC Vigente

Anexo 1 — Anexo Técnico (especificaciones técnicas de construccion) del proceso de Licitacion Publica
No. SBI-LP-008-2026

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del Contrato.
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor presentara al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno de los
siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes peridédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES
1. Descripcion general del Contrato de Obra No. SBI-LP-008-2026.
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2. Objeto del contrato.
3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.
4, Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria 'y de
la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de

suscripcién, Procesos de Contratacién, entre otros)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en el

contrato de obra No. SBI-LP-008-2026 no se pactdé anticipo ni pago anticipado; este

numeral aplicara unicamente si dicha condicion llegare a modificarse contractualmente).

8. Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

N —

Nooabkw

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis
a la fecha de corte.

2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al

Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el

Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

5. Reporte de danos a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

7. Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos

técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

8. Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).
9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros

y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacion,
georreferenciaciéon, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotograficos por cada uno de los puentes
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palafiticos peatonales y sus elementos que hagan parte del contrato, resaltando el antes y
el después, en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por cada uno de los cinco (5) puentes palafiticos peatonales
(veredas Soledad Pesquera, Madrid, Soledad Pueblito, Punta de Icaco y Vuelta Larga
Chanzara) y por cada uno de sus elementos (pilotes, cimentacién, columnas y losas).
Relacién de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacion o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables, incluyendo
como minimo los registros de hincado de pilotes, los ensayos de resistencia a la
compresion de cilindros de concreto, los certificados de calidad del acero de refuerzo y los
soportes del tratamiento de inmunizacién de la madera.

Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP, la autoridad
ambiental, las juntas de acciéon comunal, los consejos comunitarios y demas entidades u
organizaciones que tengan relacién directa con la ejecucion del proyecto.

Descripcién de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Transito (peatonal y fluvial), sefalizacion y pasos provisionales empleados por el
Contratista de obra, de acuerdo con los parametros establecidos en el contrato y los
lineamientos de la autoridad competente.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y
aprobados por la Interventoria e indicar la modificaciéon contractual realizada para su
incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacién, apropiacion y/o actualizacion realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacion de la acciéon a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por puente palafitico (vereda) y por
capitulo de obra (movimiento de tierras; cimentaciones y estructura), indicando valor
pagado, niumero de acta en la que se pagd su ejecucion parcial y verificacion del
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir.
Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por
puente y por frente de obra.
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4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacion del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion
del Contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcidon de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

3. Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.
4. Calificacion del componente de gestidn social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y analisis de
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demolicion -RCD-.

4, Manejo de vegetacion y medidas de proteccion del ecosistema de manglar, esteros y cafios

en las areas de intervencion.

5. Listado de vehiculos y embarcaciones utilizados en el mes para la obra.

6. Relacién del numero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

7 Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

8. Copia de la certificacion de mantenimiento periddica de los bafios méviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema

de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

11.  Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

12.  Certificacién del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

14.  Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

15. Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

INTERVENTORIA CONSTRUCCION DE PUENTES PALAFiTICOS PEATONALES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
SANTA BARBARA DE ISCUANDE (N)

Municipio de Santa Barbara de Iscuandé (N)

Cadigo: CCE-EICP-IDI-22 Version: | 3




] ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA )
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE — VERSION 3

Caédigo CCE-EICP-IDI-22 . Pagina | 15de 15
Version 3
No.

16. Certificaciéon expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

4, Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

14 DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

Ademas de los documentos del presente proceso, se debe tener en cuenta los documentos técnicos del
contrato de obra que pueden consultar en el sistema electronico para la contratacion publica SECOP |
del Municipio de Santa Barbara de Iscuandé (N) bajo el nimero del proceso de seleccion SBI-LP-008-
2026.

En constancia se firma en el Municipio de Santa Barbara de Iscuandé (N), en el mes de octubre de 2026.

WBEYMAR CUNDUMI MICOLTA
Secretario de Planeacion, Obras y Servicios Publicos
Municipio de Santa Barbara de Iscuandé (N)
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