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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO QUE TIENE
POR OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO DE CAUSADO, MUNICIPIO DE MARGARITA, BOLIVAR.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA:

El municipio de Margarita adelanta la Licitacion Publica nimero LP- OBRA-001-2026, cuyo objeto
es: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO DE CAUSADO, MUNICIPIO DE MARGARITA, BOLIVAR.

El municipio de Margarita realizara el CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE
PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE CAUSADO, MUNICIPIO DE MARGARITA, BOLIVAR”
con el fin de recuperar el entorno ambiental y socio- econémicamente de las vias urbanas del
municipio.

La vulnerabilidad de la poblacién que viven en las zonas urbanas municipales y las limitaciones
de los instrumentos aplicados por la politica cada vez es mas grande, el desarrollo de estas
politicas tarda en llegar a los potenciales beneficiarios en las grandes regiones esta poblacién no
cuenta con un trabajo fijo y bien remunerado, las pocas que tienen trabajo no tiene su lugar de
trabajo en el mismo territorio en la que estd su residencia. Esto da lugar a flujo de personas
diariamente (en los dias laborales y de traslado de la produccion), que es una de las muchas
interrelaciones que se estudian para identificar los sistemas de movilidad urbana, ya que significa
gue entre barrios de la cabecera municipal se establecen unas conexiones muy intensas que las
hacen dependientes las unas de las otras.

Es asi como La movilidad urbana del corregimiento de Causado estan referidas a los distintos
desplazamientos que se generan dentro de ella a través de las vias en mal estado que existen
actualmente, las diferentes formas que tienen para transportarse las personas dentro del area
urbana, concepto considera la relacion entre las vias urbanas y el planeamiento espacial mas alla
de la relacién fisico espacial que esta tiene. Busca complementar los medios de transporte, de
esta manera se habla de la gestion eficaz del espacio vial y del transporte sostenible, dandole a
cada medio de transporte su espacio en la via publica. A esta complementariedad se le llama
“transporte sostenible”.

El concepto de movilidad urbana como una vision mas humanista del transporte se relacionan
directamente con la mejora de la calidad de vida de la poblacion, ya que pasa necesariamente
por una restructuracion de la forma actual de hacer territorio, donde la manera mas efectiva de
transportar gente de un punto a otro no es promoviendo el uso del automévil privado, motos,
bicicletas si no que mejorando los sistemas de transporte colectivo y no motorizados

En vista de lo anterior, se establece la necesidad de contratar la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO:
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL
CORREGIMIENTO DE CAUSADO, MUNICIPIO DE MARGARITA, BOLIVAR.
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2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

- LP- OBRA-001-2026, cuyo objeto es: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN
LA CALLE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE CAUSADO, MUNICIPIO DE
MARGARITA, BOLIVAR?”.

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las
siguientes:

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas,
verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoria, en desarrollo del contrato que
se obtenga como resultado del presente Concurso de Méritos, comprenden entre otras, las
siguientes:

. PROYECTO A REALIZAR: Se pretende ejecutar la pavimentacion en la calle principal del
corregimiento de Causado, junto con las respectivas obras de urbanismo. Es de anotar que los
niveles de construccion estan definidos por las cotas de los pavimentos existentes.

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la
Interventoria, son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas
mediciones deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a la respectiva pre-acta
y acta mensual de obra, y seran incluidas en los respectivos informes de Interventoria. El
contenido y caracteristicas de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en
el Manual de Interventoria vigente, no obstante, lo anterior, la interventoria se obliga a presentar
los informes que requiera El municipio de Margarita-Bolivar.

El alcance de la interventoria que se pretende contratar consiste en desarrollar las actividades de
seguimiento y control integral del contrato de obra, en el proyecto definido.

Adicionalmente el INTERVENTOR, debera acoger el MANUAL DE INTERVENTORIA, en donde
se desarrollan metodologias, formatos y procedimientos dirigidos a orientar las actividades de
vigilancia, control, asesoria y coordinacion en los contratos.

Las especificaciones técnicas de las actividades de obra de cada proyecto y/o contrato de obra,
se desarrollaran teniendo en cuenta los Requerimientos Técnicos establecidos por las Entidades
publicas designadas para la ejecucién. El interventor debera realizar su labor de seguimiento a
las principales actividades y/u obras a ejecutar por parte del(os) CONTRATISTA(S) DE OBRA,
cuyo principal objetivo es atender las necesidades dentro del alcance de los recursos
presupuestales segun corresponda.

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutard el INTERVENTOR
estan establecidas en el Manual de Interventoria vigente.

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de
1993y 1474 de 2011.
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4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara a en la forma prevista
en el Anexo 5 — Minuta del Contrato.

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de tres (03) meses contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion del mismo y aprobacién de los documentos previstos en el pliego de condiciones.

5. FORMA DE PAGO

EL MUNICIPIO DE MARGARITA pagara al Interventor el valor global del contrato teniendo en
cuenta el cumplimiento y avance en la ejecucion del contrato asi:

EL MUNICIPIO DE MARGARITA pagara al Interventor el valor global del contrato teniendo en
cuenta el cumplimiento y avance en la ejecucién del contrato asi:

a) ACTAS PARCIALES MENSUALES hasta completar el 90% del valor de la Interventoria,
de acuerdo con el avance fisico de las obras registrado en las actas de corte de obra,
informes aprobados por la supervisién y acreditacion de paz y salvo por concepto
seguridad social, riesgos laborales y parafiscales (articulo 50 de ley 789 de 2002, articulo
23 de la ley 1150 de 2007), de conformidad con la siguiente formulacion:

VPMn = Valor a pagar en el mes n
An = Avance de las obras ejecutadas en el mes n, expresado en porcentaje
VC = Valor total del Contrato.

b) ULTIMO PAGO correspondiente al 10% del valor del contrato de Interventoria que se
realizara una vez se cumplan los siguientes requisitos:
- Aprobacion de la péliza de calidad del servicio.
- Liquidacion de los Contratos de Obras y Acta de Terminacion del Contrato de
Interventoria.

NOTA 1. VALOR: En el valor del contrato de interventoria se encuentran incluidos todos los
costos en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato.

NOTA 2: DOCUMENTOS SOPORTES: El contratista debera presentar la factura o la cuenta de
cobro, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, ARL,
CREE y demas documentos sefialados para legalizacion de la cuenta de cobro.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION
DEL CONTRATO

El interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la entidad entregue al contratista de obra para la
ejecucion de las obras objeto de la interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado
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el plazo previsto por la entidad para la revision de estudios y disefios, si el contratista de obra no
se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios
presentados por la entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementacion
de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la
durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales seran objeto de
seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciara y emitird concepto sobre
las eventuales modificaciones que proponga el contratista de obra, para consideracion de la
entidad contratante.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacion que el contratista pretenda efectuar
a los estudios y disefios deberan ser tramitadas por el contratista de obra para aprobacion de la
entidad, previo concepto de la interventoria, sin que ello se constituya en causa de demora en la
ejecucion del proyecto, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobacion
por parte de la interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y
disefios se establece segun la vigencia del amparo de calidad del servicio, siempre y cuando se
encuentre vigente dicho amparo. Por tal motivo, la entidad analizara si es procedente la
modificacion y/o adaptacion y/o actualizacién y/o complementacion de los disefios realizados; y
en caso de ser necesario algun ajuste la obligacion y responsabilidad se encuentra asociada al
contratista de obra y la verificacion realizada por el interventor.

7. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del interventor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo
Técnico seran verificados por la entidad.

b) Si el interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo
cargo, cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de
condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para
dos 0 més cargos diferentes en los cuales supere el 100% de la dedicacién requerida para
este proceso de contratacion.

c) El interventor deberd informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos
ejercen legalmente la profesion, de conformidad con lo sefialado en el pliego de
condiciones. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con los regulado en el
articulo 18 del Decreto 2106 de 2019.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la
persona natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién

de servicios.
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e) En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales se
aplicara la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos de la misma.

f) La entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la Matriz 4 para verificar el grupo
de profesionales que el interventor relacione, especificamente, para acreditar las
exigencias minimas previstas en la seccion de “Exigencias minimas de la experiencia del
proponente y la experiencia y formacién académica del equipo de trabajo (personal clave
evaluable)”.

g) La entidad podra solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales
empleados en la ejecucion del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios
definidos a la fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecido un
valor de honorarios de referencia.

h) El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través
de medios digitales) cada vez que la entidad los requiera, indistintamente de la dedicacién
gue estos ostenten, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

i) Laentidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad,
detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

El personal relacionado sera contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los
gastos administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del
personal clave, deben cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su
porcentaje de dedicacion. Para los demas perfiles profesionales, en caso que la entidad los
requiera deberan estar disponibles indistintamente de su porcentaje de participacion, con el fin
de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para
lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

El personal clave evaluable:

Es el definido en el pliego de condiciones y es el que se describe a continuacion:

- Un (1) director de Interventoria.
- Un (1) Ingeniero Residente de Interventoria.

El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente: N/A

a. Requisitos del personal del Interventor

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacion y experiencia:

[ ELABORO: EDGAR ARIAS GONZALEZ [ REVISO: [ APROBO: VALENTINA BELLO |
|_SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA | | ALCALDE MUNICIPAL |

]
Direccion: Palacio Municipal Margarita-Bolivar.
Email: alcaldia@margarita-bolivar.gov.co
Celular: 3145034539
Codigo Postal 13440



mailto:alcaldia@margarita-bolivar.gov.co

ALCALDIA MUNICIPAL
DE MARGARITA

NIT-800.095.511-1
Perfil No. Cargo Titulo Titulo de Experiencia General Experiencia
Profesional | Posgrado (afios minimos) Especifica
(afios minimos)
1 Director de Ingeniero "N/A" 6 afos 2 afios
Interventoria | Civil y/o
Ingeniero Nota 1: En
Dedicacion de caso de no
del 50% Transporte | requerir
mensual. y Vias titulo de
posgrado,
Nota: En indicar
caso que la "N.A"
entidad
decida, Nota 2: No
podré indicar se
el % de aceptaran
dedicacion estudios de
del tipo:
Profesional. diplomado,
curso,
seminario
como un
estudio de
posgrado.
2 Residente Ingeniero "N/A" 4 afos 2 afios
de Civil Nota 1: En
Interventoria caso de no
requerir
Dedicacion titulo de
del 100% posgrado,
mensual. indicar
"N.A."
Nota: En
caso que la Nota 2: No
entidad se
decida, aceptaran
podra indicar estudios de
el % de tipo:
dedicacion diplomado,
del curso,
Profesional. seminario
como un
estudio de
posgrado.
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El personal distinto al clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes
requisitos de formacién y experiencia:

Perfil No. Cargo Titulo Profesional Titulo de Posgrado Experiencia | Experiencia

General

(afos
minimos)

Especifica
(afios
minimos)

1 Topografo Ingeniero "N/A" No menor de | Un (1) afio
Dedicacion topogréfico o | Nota 1: En caso de no | dos (2) afios, | de
del 100% | Tecndlogo en | requerir titulo de | contados a | experiencia
mensual. topografia posgrado, indicar "N.A." | partir de la | especifica
terminacion y | acumulada

indicar el % de
dedicacion del

seminario como un
estudio de posgrado.

Nota: En caso Nota 2: No se | aprobacion
que la entidad aceptaran estudios de | del pensum
decida, podra tipo: diplomado, curso, | académico

de educacioén
superior y la

Profesional. fecha de
cierre del
plazo del
presente
concurso de
méritos
abierto

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo necesario
para la ejecucion del proyecto. Si el interventor observa que necesita personal adicional, este
sera por su cuenta, por lo que no habra a pago alguno por parte de la entidad frente al personal
extra que el interventor utilice en la ejecucién del contrato, toda vez que la entidad en la etapa de
planeacion estableci6 el personal profesional y operacional minimo requerido para el
cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la tarjeta
profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el articulo 18 del Decreto
2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito minimo, se acreditaran
mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtencion del titulo correspondiente.
Ademas, la entidad podra solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la
informacion relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la
informacion solicitada.

b. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o
implementacion del interventor

El interventor deber verificar que el contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas
ylo ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en condiciones
Optimas y cumpliendo con lo requerido por la entidad.
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8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del proponente, conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera
adelantada la labor de interventoria de la obra a vigilar e informarse sobre la forma y
caracteristicas del sitio, localizacion y naturaleza de la obra a realizar la interventoria, las
condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para las
labores de interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto,
en especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse
de hacer el seguimiento al cumplimiento del contratista de obra con la normativa especial que
rige para la explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente
constituidos a su favor, o evitar su intervencién a efectos de obviar el procedimiento de consulta
previa a realizar por parte del contratista de obra vigilado por el interventor, y, en general, sobre
todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del interventor.

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES (Cuando aplique)

El interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por
el contratista de obra segun disponga la entidad estatal:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construccién, mejoramiento
y conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del
proyecto, tales como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las
fuentes de materiales asi como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando
se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales; y las demas que
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres
y demds edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depdsitos de
combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que
puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de los mismos, y en general
toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan ser objeto de
vigilancia y seguimiento por parte del interventor.

En caso de que sea necesario, el contratista de obra dispondra de las zonas previstas para
ejecutar la obra y la obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las
cuales estaran bajo su responsabilidad; y el interventor sera el encargado de su seguimiento y
verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del contratista de obra los trabajos necesarios para no
interrumpir el servicio en las vias publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso
comparta con otros contratistas, las cuales deberdn ser entregadas en iguales o mejores
condiciones, por lo cual debera existir un registro fotografico previo a la utilizacion y a la
finalizacion de las labores para constatar dicho estado, labor que sera vigilada por el interventor.

El contratista de obra debera tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o
interfiera corrientes de agua, canales de desague, redes de servicios publicos, etc. En el caso de
interferir redes de servicios publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de
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precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor.
Para lo anterior debera tramitar la correspondiente aprobacion de los precios no previstos del
proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente
ante la autoridad competente. Situacion que sera vigilada y supervisada por el interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el contratista de obra debera retirar todas
las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de
limpieza y orden en que las encontrd. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas
las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

Sobre el particular, el interventor deberéa cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui
establecidas, y que las obras complementarias cuenten con su vigilancia y control segun
corresponde para el interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los estudios previos, estan a cargo del contratista de obra todos los
costos requeridos para colocar y mantener la sefalizacion de obra y las vallas informativas, la
iluminacion nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacion y coordinacion en los
términos definidos por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacién por parte
de la Interventoria.

11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las gestiones y procedimientos
necesarios para los permisos y tramites a que haya lugar para la ejecucion de los trabajos objeto
del presente proceso, los que seran responsabilidad del contratista, y estardn enmarcados dentro
del alcance del mismo.

Teniendo en cuenta el alcance y localizacion del proyecto de obra el Contratista debe identificar,
evaluar y tramitar de manera oportuna (dentro de los plazos contractuales), todas las
certificaciones, licencias y/o permisos para cumplir con el objeto contratado y la normatividad
vigente. Una vez obtenidos estas certificaciones, licencias y/o permisos, el Contratista dar
cumplimiento las obligaciones derivadas por su obtencion. La realizacion de estas actividades,
debe ser simultanea a la ejecucion de las obras del contrato y dentro del plazo contractual.

El Contratista en ningln caso puede adelantar actividades constructivas sin contar con las
certificaciones, licencias y/o permisos que se requieran para el proyecto; por lo tanto, la
Interventoria debe verificar el estado de los mismos previo al inicio de la obra y de ser necesario
ordenar la suspensién inmediata de las obras y adelantar las acciones pertinentes.
12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL
INTERVENTOR

Le corresponderd al Interventor, la revision y aprobacion de los Analisis de Precios Unitarios,
presentados por el Contratista de Obra, teniendo en cuenta los precios base para para EL
MUNICIPIO DE MARGARITA
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El interventor debera propender porque las obras se ejecuten de acuerdo a las especificaciones
técnicas.

Le correspondera al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en
los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberan ser atendidas por
el Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definira el tipo de intervencion a ejecutarse y le
solicitara por escrito al Contratista de Obra su ejecucién, en caso de que se requieran de estudios
adicionales éstos deberd realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la
Interventoria; en todo caso el Contratista presentara los Analisis de Precios Unitarios No Previstos
(incluidos los célculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revision y aprobacion, para
posteriormente presentarlos EL MUNICIPIO DE MARGARITA para la continuacién del tramite
pertinente

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes de forma periddica para
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan
la siguiente informacion:

1. GENERALIDADES

1.  Descripcion general del contrato de obra, de acuerdo con la modalidad del contrato.

2.  Objeto del contrato.

3. Fechas de suscripcién, legalizacion, plazo y valor con sus diferentes etapas,
prorrogas, suspensiones y adiciones.

4. Directorio telefonico actualizado del personal profesional del contratista,
interventoria y de la entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

=

Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.
Presentar el cuadro de control legal del contratista y de la interventoria (fechas de
suscripcién, procesos de seleccion, etc.)

Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de interventoria y de convenios asociados.

Realizar el seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el contratista

de obra.

7.  Informe sobre el manejo del anticipo y/o pago anticipado y anexos relacionados (En
caso de haber sido entregado anticipo y/o pago anticipado alguno).

8. Se deben relacionar las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes
dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar
las cantidades y costos referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para
redes de servicios publicos domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.
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3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoria con su respectivo
analisis a la fecha de corte.

2. Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta critica del contrato de
acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoria.

3.  Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme

al cronograma contractual aprobado por la interventoria. Relacionar las acciones

solicitadas por el interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento
efectuado por el interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP,

ubicacién, fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de

ser procedente.

6. Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoria,
gue no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.

7.  Descripcion de las medidas correctivas exigidas por la interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

8.  Descripcion de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la
Interventoria y su equipo de trabajo (Director, residentes y especialistas).

9. Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras,
cuadros y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

10. Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos
fijos y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando
localizacion, georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucion
del contrato, la interventoria debe presentar a la entidad registros fotograficos por
cada elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato,
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

11. Debera presentarse el avance fisico por grupo de vias, tramos, segmentos, o
elementos que hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte segun sea
el caso del proyecto en puntual.

12. Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo,
efectuados por el contratista y los ejecutados por la interventoria como medio de
comprobacion o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales
empleados durante el periodo, expedido por el representante legal de la
interventoria, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los
ensayos de laboratorio de acuerdo a las especificaciones y el plan de inspeccion y
ensayos de laboratorio.

14. Certificacién de cumplimiento del plan de calidad por parte del interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del contratista de
obra, segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

o ks
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15. Gestiones adelantadas por el contratista y la Interventoria ante las ESP y otras
entidades que tengan relacion directa con la ejecucion del proyecto de
infraestructura de transporte.

16. Descripcién de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de
Manejo de Tréfico, sefializacion y desvios empleados por el contratista de acuerdo
con los parametros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la
autoridad de transito que rija en la ubicacién del proyecto.

17. Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacién de las
mismas; relacién de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y
aprobados por la interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su
incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual
del contrato.

18. Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacion y/o actualizacion
realizada por el contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, en
caso de ser el caso, y la justificacion de los mismos, debidamente aprobados y
avalados por la interventoria.

19. Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la
interventoria por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las
mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas se deben
relacionar las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del
contratista.

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacién, la descripcion
de la no conformidad y una breve descripcién de la accién a tomar. En este capitulo
también se debe describir el seguimiento a las acciones tomadas para el tratamiento
de no conformes en el periodo anterior en caso de existir.

21. Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, contratista, interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de
elementos, o unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de
infraestructura de transporte; detallando valor cancelado, nimero de acta en la que
se canceld su ejecucién parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final
respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del
analisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo
de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el caso del proyecto de
infraestructura de transporte.

4. INFORMACION SOCIAL
1.  Descripcion de las actividades del plan de accién de interventoria y verificacion del

plan de gestidn social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a
la gestion del contratista requeridos en el contrato.
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2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoria. Descripcion de
los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al
Plan de Gestidn Social del Contratista aprobado por la interventoria. Ademas se
deben relacionar las acciones correctivas propuestas asi como la respuesta por
parte del contratista.

3. Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social
del contratista y la interventoria.

4.  Calificacion del componente de gestidn social.

5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y SST de interventoria etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y
analisis de los indicadores propuestos, para cada uno de los programas ofertados
en el PIPMA.

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

3.  Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicion -RCD-

4.  Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

5. Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

6. Relacién del numero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o pin ambiental.

7. Relacién de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista, donde se

verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento
presentado por el contratista y aprobado por la interventoria.

8. Copia de la certificacibn de mantenimiento peridédica de los bafios mdviles,
anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad
ambiental competente.

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del
Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos
soportes.

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, Contratista e
Interventor.

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

12. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la empresa
contratista (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se
exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social
Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que
laboran en el periodo, nUmero del contrato, periodo.

13. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoria, al Sistema General
de Seguridad Social Integral.

14. Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal de la empresa
interventor (de acuerdo a la naturaleza de la misma) y subcontratista, donde se
exprese Paz y Salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social
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Integral y salarios que contenga como minimo el nimero de los trabajadores que
laboran en el periodo, nimero del contrato, periodo.

15. Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST, fichas de seguimiento de
labores ambientales.

16. Certificacion expedida por la empresa interventora, donde exprese que se han
revisado los documentos soportes de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el
contratista de obra para el respectivo informe.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
interventoria y el contratista sobre el componente técnico tendientes a la solucion
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados
en cada caso.

2.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
interventoria y el contratista sobre el componente social tendientes a la solucién de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados
en cada caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
interventoria y el contratista sobre el componente ambiental y SST tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

4.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
interventoria y el contratista sobre el componente administrativo tendientes a la
solucion de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores
involucrados en cada caso.

5.  Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
interventoria y el contratista sobre el componente financiero tendientes a la solucion
de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados
en cada caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la
interventoria y el contratista sobre el componente legal tendientes a la solucién de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados
en cada caso.

14. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
Se adjunta el presupuesto oficial.
En constancia, Dado en Margarita, Bolivar, a los cinco (05) dias del mes de octubre de 2026.
ORIGINAL FIRMADO

EDGAR ARIAS GONZALEZ
Secretario de Planeacion e Infraestructura
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