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CONCURSO DE MÉRITOS No. 001 DE 2026 
(MU-SPOP-CM-001-2026) 

 
ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 
Objeto del contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 
OBRA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL TIGRE CON LA 
VEREDA DE SANTARITA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTES QUE BENEFICIA 
A LA POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMANDO DEL MUNICIPIO DE UNGUIA CHOCO.
  
      

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

La alternativa de solución es la construcción de Pavimento en Concreto Rígido, de una longitud de 
0.374 kilómetros (374 metros lineales), vía urbana con un ancho de calzadas de 3.60 m y con dos 
carriles de ambos sentidos. Tiene contemplado 19 actividades para ejecutar y están por los 
siguientes capítulos: Preliminar, Excavaciones y Llenos, Obras de drenajes, Estructura de pavimento, 
Rampas de acceso y Señalización, cuenta con un tiempo de ejecución física de 5 meses. 
 
En cuanto a la conformación de la calzada existente, se debe verificar la capacidad de soporte y el 
módulo de reacción de la subrasante, que deberá ser objeto de una conformación previa para 
uniformar la superficie. Esta conformación se hará con escarificado, extensión, conformación y 
compactación simple. La extendida y compactación de material seleccionado contemplará la 
selección, transporte, disposición, conformación y compactación mecánica de la base granular de 
acuerdo con los planos de topografía y al diseño del pavimento. La construcción de las placas en 
concreto hidráulico de 20 cm consiste en la elaboración, transporte, colocación y vibrado de una 
mezcla de concreto hidráulico; aserrado de juntas, el acabado, el curado y demás actividades 
necesarias para la correcta construcción del pavimento, de acuerdo con los lineamientos, cotas, 
secciones y espesores indicados en los planos del proyecto. 
 
Igualmente, de acuerdo con el Estudio de Hidrología Hidráulica realizado, para el diseño del drenaje 
superficial de la vía se propone construir estructuras de drenaje superficial. Además. Por último, la 
realización de la instalación de la señalización; estas obras se pretenden realizar en 0.374 kilómetros. 
 
Para ello se llevará a cabo las siguientes actividades: 
 
• PRELIMINARES 
• EXCAVACIONES Y LLENOS 
• OBRAS DE DRENAJE 
• PAVIMENTO RÍGIDO 
• RAMPAS DE ACCESO Y SEÑALIZACIÓN 

 
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR 

En la parte rural del municipio, la situación es especialmente preocupante. Las vías presentan un 
gran deterioro, especialmente durante la época de invierno, lo que resulta en lodazales y 
encharcamientos que dificultan tanto la circulación vehicular como peatonal. Esto no solo afecta la 
movilidad de los habitantes, sino que también obstaculiza el transporte de productos agrícolas y 
ganaderos, limitando las oportunidades económicas de la región. 
 
Para abordar esta problemática, el Municipio de Unguía busca realizar el mantenimiento de las vías 
terciarias, con un enfoque particular en la vía que conecta El Tigre con la Vereda de Santarita. Este 
proyecto incluye la construcción de obras de arte para mejorar la infraestructura vial, garantizando 
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una movilidad más segura y eficiente para los residentes rurales y descongestionando la vía durante 
las temporadas de lluvia. 
 
Las imágenes adjuntas en el Anexo Técnico ilustran claramente el estado crítico de las vías, lo que 
resalta la urgencia de intervenir en esta situación. Además de mejorar la seguridad vial, estas obras 
también buscan minimizar los riesgos de accidentes asociados a deficiencias en la señalización y 
mejorar las condiciones para la comercialización de productos locales. 
 
La ejecución de este proyecto es fundamental para garantizar la conectividad y el desarrollo de las 
comunidades rurales del Municipio de Unguía. Como parte de una estrategia más amplia del 
Gobierno Nacional para mejorar la conectividad terrestre en todo el país, este proyecto contribuirá 
significativamente al progreso y la comodidad de la población urbana y rural. 
 
2.1 Localización General:         
 

Ubicación General Ubicación Específica 

Región: Noroccidental 
Departamento: Chocó 
Municipio: Unguía 

COORDENADAS 
 
P1  
  8° 5'49.95"N   77° 6'26.32"O 
  8° 6'32.80"N    77° 9'28.80"O 

 

    Figura 1.1. Localización General de Unguia Choco. 
 

 
 
Figura 1.1. Localización General del proyecto 
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Conforme con la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los 
contratos del Estado de la ANCP-CCE, quien, a través de la descripción de las funciones de los 
interventores, ha precisado las principales actividades a ejecutar por la INTERVENTORÍA, señalando 
que los interventores tienen la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los mismos y como consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al 
contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto 
contratado. 
 
Es obligatorio para el interventor o entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes 
que realice deben publicarse en el SECOP. En ningún caso los interventores en ejercicio de sus 
funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado 
por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el representante legal de la Entidad Estatal 
con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecución de las obligaciones 
contractuales. Por lo tanto, la vinculación de las actividades generales con las expectativas u objeto 
del contrato a celebrarse se precisa como enfoque de la interventoría: 

 
PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA 

                        

PLAZO (MESES) 8       DEDICACION MENSUAL     

PERSONAL 

ESPECIALISTA, 

PROFESIONAL O 

DE APOYO, 

PARA OBRAS 

CIVILES 

CANTIDAD 

DE 

PERSONAL 

POR 

ACTIVIDAD 

Vr. H/MES FM 
VALOR 

MENSUAL 

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

TOTAL 

DEDICACIÓN 

HOMBRES 

ETAPA OBRA  

COSTO ($) 

TOTAL HOMBRES 

PROYECTO 

ETAPA OBRA 

DIRECTOR                       

Director de 

Interventoría 
1,0 $5.500.000,00 $1,87 $10.285.000,00 0,163 0,163 0,163 0,163 0,163 0,815 $8.382.036,21 

Residente de 

Interventoría 
1,0 $3.500.000,00 $1,87 $6.545.000,00 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 4,000 $26.180.000,00 

tecnologo  SISO 1,0 $2.400.000,00 $1,87 $4.488.000,00 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 1,000 $4.488.000,00 

Socio - 

Ambiental  
1,0 $3.500.000,00 $1,87 $6.545.000,00 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 1,000 $6.545.000,00 

                        

COMISION DE 

TOPOGRAFIA 
                      

Topografo  1,0 $3.900.000,00 $1,87 $7.293.000,00 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,500 $3.646.500,00 

Cadenero 1 1,0 $1.950.000,00 $2,04 $3.978.000,00 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,500 $1.989.000,00 

SUBTOTAL 1                     $51.230.536,21 

  

COSTOS 

OPERACIONALES 
  

ALQUILER 

EQUIPO, 

SUMINISTROS Y 

OTROS 

ELEMENTOS  

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO ($) 
    

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

CANTIDAD 

TOTAL 

PROYECTO 

ETAPA OBRA 

CIVIL 

COSTO ($) 

TOTAL 

PROYECTO 

ETAPA 

CONSTRUCCION 

DE OBRAS 

CIVILES 

Ensayos de 

laboratorio 

densidades  

1,0 $ 63.420,3 -   0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 4,000 $253.681,20 

Ensayos de 

laboratorio 

resistencia 

concreto 

1,0 $ 25.000,0     0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 4,000 $100.000,00 

Alquiler de 

equipos 

Topografico 

1,0 $ 600.000,0 -   0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 1,000 $600.000,00 

Papeleria 1,0 $ 475.000,0 -   0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 4,000 $1.900.000,00 
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Alquiler de 

equipos de 

computo 

2,0 $ 150.000,0 -   0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 4,000 $1.200.000,00 

Alquiler de 

oficina 
1,0 $ 750.000,0 -   0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 4,000 $3.000.000,00 

Pago de 

servicios 

publicos 

1,0 $ 134.828,0 -   0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 4,000 $539.312,00 

SUBTOTAL 2   $7.592.993,20 

                        

                      

TOTAL ETAPA 

CONSTRUCCION 

DE OBRAS 

CIVILES  

SUBTOTAL ( 1 + 2 ) $58.823.529,41 

IVA 19% $11.176.470,59 

TOTAL PERSONAL Y COSTOS OPERACIONALES INCLUYE   I.V.A $70.000.000,00 

 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

2.1. Gestión Técnica. 
 
El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación 
y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica de 
tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las 
obras. Por lo tanto, de manera general le corresponderá: 
 
a) Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
b) Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada 
ejecución de los recursos del contrato. 
c) Mantener en contacto a las partes del contrato. 
d) Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
e) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 
encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
f) Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con 
el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y 
tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. 
g) Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, 
cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o 
calidades acordadas. 
h) Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas 
diversas 
situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de 
recibo y actas de recibo final. 
i) Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como 
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades 
correspondientes. 
j) Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar 
los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 
k) Los interventores harán un seguimiento a los riesgos asignados a las partes en la matriz de riesgos 
realizada para el Proceso de Contratación. 

 
2.2. Gestión o Vigilancia Administrativa. 
 
El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la coordinación de la gestión 
administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del Contrato de Interventoría, de 
tal forma que se dé la interacción con el contratista y/o municipio de Unguía, como entidad estatal 
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ejecutora del PIP. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y 
comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de 
forma oportuna y organizada, la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la 
recepción y verificación de informes, entre otros. Por tal habrá de entenderse: 
 
a) Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las 
normas en materia de archivo. 
b) Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución 
y liquidación del contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la 
celebración del contrato, etc. 
c) Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control. 
d) Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley. 
e) Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud 
ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, etc. De acuerdo con la naturaleza del 
contrato. 
f) Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato 
(por ejemplo, planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.). 
g) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las 
condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes 
cuando fuere necesario. 
h) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o 
sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que 
requiera el contrato. 
i) Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar a ello, 
y suministrarle la justificación y documentación correspondientes. 

 
2.3. Gestión de Vigilancia Financiera y Contable. 
 
Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento del estado 
presupuestal del Contrato de Obra e Interventoría, incluyendo el control del manejo y buena 
inversión del anticipo otorgado al Contratista y al Interventor. Bajo tal consideración deberá 
desarrollar: 
 
a) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el recibo a 
satisfacción de los bienes o servicios objeto de este. 
b) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del 
contrato para efecto de pagos y de liquidación de este. 
c) Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización de este, 
en los términos de la ley y del contrato. 
d) Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del 
objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y 
jurídicamente. 
e) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y 
entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla. 
f) Revisar si las cantidades presupuesto y obras complementarias corresponden a la realidad técnica 
y fáctica del proyecto. 

 

2.4. Gestión Jurídica. 

 
Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y cumplimiento de los aspectos 
regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra, así como apoyar el MUNICIPIO 
beneficiario de la obra, en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato. 
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2.5. Gestión Ambiental. 

 
Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y 
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los 
estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de 
residuos, sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los 
positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. 

 
2 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. A saber, 3 meses de ejecución física 
 

3 FORMA DE PAGO 
 
El valor de la interventoría será pagado al INTERVENTOR, por parte del municipio, será mediante la 
modalidad de precio global, a través de pagos mensuales mediante de Actas Parciales, previo al 
informe de avance mensual del contrato de obra, con presentación del acta de interventoría de la 
obra, adjuntándose a la factura y/o cuenta de cobro la aprobación por la SUPERVISIÓN de la 
interventoría, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción de la prestación del 
servicio y demás exigencias respecto de la forma y especificidades de pago, que en lo sucesivo se 
precisan. 
 
Para la estimación del presupuesto de la INTERVENTORÍA, desde la formulación del proyecto, se ha 
estructurado el Presupuesto Oficial Estimado (POE) considerando los recursos humanos y físicos 
necesarios para la adecuada ejecución del contrato de Interventoría. Por lo que, el interventor 
deberá aportar y coordinar la totalidad de recursos requeridos y disponer en todo momento de los 
mismos en cantidad, capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones 
contractuales. 

 
4.1 ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
 
Conforme con lo pautado en las condiciones del proceso de selección contractual, para el presente 
contrato no se considera pago por concepto de anticipo y/o pago anticipado 

 
4.2. COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL 
 
Conformado por los costos del personal fijo mensual afectados por un Factor Multiplicador, cuya 
participación es indispensable para la dirección, coordinación, supervisión, apoyo y seguimiento 
(según corresponda), de las actividades del contrato de interventoría, tanto en terreno como en 
oficina. Hacen parte de estos todo el personal profesional clave evaluable como el no evaluable, que 
integrarán el EQUIPO DE TRABAJO de la interventoría. 
 
Este personal podrá ser vinculado mediante contrato de nómina o contrato de prestación de 
servicios. 
 

a) Observaciones 
 
El inicio de actividades del personal EQUIPO DE TRABAJO y distribución de dedicaciones en el 
proyecto deberá ser autorizado previamente por la Entidad Estatal. Será responsabilidad del 
INTERVENTOR realizar una distribución de personal y dedicaciones, debiendo ser consistente con el 
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cronograma de actividades del proyecto y, así mismo, garantizar el acompañamiento del personal 
para el desarrollo eficiente de las obligaciones y responsabilidades, previa aprobación de la 
SUPERVISIÓN de la interventoría.  
 
El INTERVENTOR debe contar con todo el personal idóneo y calificado de directivo, profesionales, 
técnicos y administrativos conforme con su propuesta técnica, comprometiéndose a que sus 
empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes 
específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución del Contrato. 
 
EL INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas 
las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera 
oportuna, toda vez que el personal que vincula EL INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en 
consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo 
del Trabajo y demás disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal 
naturaleza corresponde al MUNICIPIO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
EL INTERVENTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral –SGSSI-, so 
pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente; 
por lo tanto, Corresponderá al SUPERVISOR del contrato -durante la ejecución de este y en el 
momento de su liquidación-, efectuar el control de las obligaciones contraídas por EL INTERVENTOR 
en la forma establecida en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. 
La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente 
contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Para el caso de los profesionales y/o Especialistas vinculados al proyecto como trabajadores 
independientes, estos tendrán a su cargo la afiliación y pago directo de los aportes al Sistema de la 
Seguridad Social, por lo que es obligación del INTERVENTOR verificar el pago de dichos aportes, no 
siendo un costo o deducción a su favor, ya que el obligado con el sistema es el trabajador 
Independiente, quien los debita de sus honorarios. 

 
b) Factor Multiplicador -FM 
 
El multiplicador de un contrato debe cubrir los costos de una firma y reconocer un honorario. Las 
firmas consultoras tienen unos costos laborarles, unos gastos generales de administración y unos 
costos de capital que tienen que aplicar y repartir entre sus contratos para que sean absorbidos por 
el costo del personal facturable y costo parcial o total de volúmenes facturados. 
 
Por lo tanto, el reembolso al que se obligará la ENTIDAD ESTATAL se hará sobre la base de los sueldos 
presentados en la propuesta, para el personal vinculado al servicio de la Interventoría, afectados por 
un Factor Multiplicador -FM-, que tenga en cuenta los siguientes componentes del costo del 
proyecto: 
 

✓ Costos de personal 
✓ Prestaciones sociales 
✓ Costos indirectos del contratista 
✓ Costos de perfeccionamiento e impuestos que se generen por la celebración y ejecución del 

contrato 
✓ Honorarios 
✓ Costos Financieros 

 
El Factor Multiplicador se aplica sobre los sueldos y/o costos mensuales pagados por el Consultor al 
personal vinculado al proyecto; en el entendido de que en el presupuesto oficial el Valor máximo del 
Factor multiplicador se ha determinado considerando una vinculación por nómina de la totalidad 
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del personal mínimo requerido como Equipo de Trabajo para el desarrollo del proyecto de 
interventoría. 

 
c) Otros Costos Directos 
 
Le corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato como son los viáticos, 
transportes, laboratorios, ensayos, monitoreos, y demás actividades necesarias para dar 
cumplimiento al objeto y alcance contractual del proyecto de interventoría, y serán cancelados 
según soportes establecidos en la forma de pago del presente documento. 
 
La sumatoria de los 2 conceptos corresponderá al valor total básico del contrato. 
 

4.3. SISTEMA O FORMA DE PAGO 
 
El valor de la interventoría será pagado por la ENTIDAD ESTATAL al INTERVENTOR, por medio de 
pagos mensuales mediante de actas parciales, previo al informe de avance mensual del contrato de 
obra, con presentación del acta de interventoría de la obra, adjuntándose a la factura y/o cuenta de 
cobro la aprobación por la SUPERVISIÓN de la interventoría, acompañada de la certificación de 
cumplimiento a satisfacción de la prestación del servicio y demás exigencias respecto de la forma y 
especificidades de pago. 

 
4.4. IMPUESTOS 
 
El oferente deberá considerar en su propuesta todos los costos correspondientes a impuestos y 
tributos que se graven con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del 
contrato y los costos de las pólizas a otorgarse. 
 
En materia tributaria, con vocación meramente enunciativa y no definitiva, debiéndose ampliar la 
información en la dependencia de Hacienda de cada entidad Municipal, a efectos de que se 
estructura la Oferta Económica se precisan: 

 
a) Impuesto Transacciones Financieras (4x1.000) 
b) Impuesto de Industria y Comercio – ICA 
c) Impuesto del Valor Agregado – IVA 
d) Retención en la fuente – Honorarios (Metodología del factor multiplicador). 
e) Estampillas municipales (aplica dependiendo del estatuto tributario) 

 
4 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
El Interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la 
ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el 
plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no 
se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados 
por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y 
la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, 
estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el 
Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones 
que proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad contratante.  
 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a 
los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la 



 
 

 
 

 

Código: F-GD-A- 
Versión:01 
Septiembre 25 de 2013 

Pagina 9 de 16 
 

Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de 
obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, 
control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría.  
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y 
diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho 
amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o 
actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún 
ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación 
en el Interventor.  

 
5 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico serán verificados por la Entidad por lo que, la verificación de estos soportes 
académicos y de experiencia serán un requisito para iniciar la ejecución del contrato 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 

cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o 
más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación 
requerida para este Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata 
el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada 
profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de 
servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 
personal” y los lineamientos contenidos en esta. 
 

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la 
experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con 
los perfiles requeridos en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas 
equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no 
hayan sido objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que 
permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales 
empleados para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los 
honorarios definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea 
establecida una remuneración de referencia. 
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h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán 
al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los 
requisitos de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, 
so pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando 
las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por 
uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – 
Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales.  

 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  

 
• Director de interventoría 

• Residente de interventoría 

 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 

• Especialista en Vías y/o transporte 

• Especialista hidráulico 

• Topógrafo 

• Cadenero 

• Secretaria 

 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  

 
Perfil 
No. 

Cargo Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia General 
(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 

DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

-UNO- 
Dedicación 

del 50% 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 

alternativas: 
Ingeniero Civil 

debidamente avalados 
con Matrícula 

Profesional 

NO APLICA 
5 AÑOS 

MÍNIMO 

1 AÑOS 
MÍNIMO 

Experiencia como director o Residente de 
interventoría técnica, administrativa y/o 

ambiental o, director o residente de obra en 
proyectos de obras públicas o privadas en 

Infraestructura de Transporte 

2 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

-UNO- 
Dedicación 
del 100% 

Título profesional entre 
alguna de las siguientes 

alternativas: 
Ingeniero Civil, 

constructor, constructor 
civil. 

NO APLICA 
5 AÑOS 

MÍNIMO 
. 

1 AÑO 
MÍNIMO 

Experiencia como Residente de interventoría 
técnica, administrativa y/o ambiental o, 

director o residente de obra en proyectos de 
obras públicas 
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Perfil 
No. 

Cargo Título Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia General 
(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

o Afines debidamente 
avalados con Matrícula 

Profesional 

o privadas en Infraestructura 
de Transporte 

 
El resto de personal deberá cumplir con experiencia y educación acorde con el cargo a aplicar y 
deberá ser aprobado por interventoría. Además, la manera de contratación y forma de cumplir con 
el requisito hace parte de la voluntad privada, pero deberá ser aprobado por la entidad y ajustar a 
los requisitos de ley vigentes al momento de la contratación. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido 
para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció 
en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de 
acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de 
posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas 
respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar 
las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para 
cada uno de los profesionales se debe aportar la información exigida.  

 
7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor [En caso de aplicar] 
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas 
y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos 
y cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
 
6 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma 
y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo 
ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el 
que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los 
territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar 
o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el 
rol del Interventor.  
 
7 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES [Cuando aplique] 
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 
tales como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de 
materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya 
explotado por el Contratista a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que 
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
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demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra 
provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y 
seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 
la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán 
bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no 
interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta 
con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo 
cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para 
constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las 
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o 
interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de 
interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de 
precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. 
Para lo anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el 
ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. 
Situación que será vigilada y supervisada por el Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las 
obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza 
y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que 
le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el 
Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las 
obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   
 
8 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la 
Interventoría.  
 
9 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
Debido a no haber lugar a ello, no se incluyen permisos, licencias y autorizaciones necesarios para 
la ejecución del contrato que deban ser parte del seguimiento y control por parte de la interventoría 
al contratista de obra. 
 
10 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
Conforme con la formulación del PIP, para efectos del seguimiento y control a la ejecución de la obra 
de construcción de las unidades sanitarias se debe precisar que la necesidad básica a satisfacerse, 
por su carácter esencial cuenta con regulación específica por parte del Gobierno Nacional, por lo 
cual, durante la ejecución de los trabajos y las actividades de interventoría, se deberá tener en 
cuenta los Reglamentos Técnicos aplicables y que estén vigentes al momento de la ejecución del 
proyecto. 



 
 

 
 

 

Código: F-GD-A- 
Versión:01 
Septiembre 25 de 2013 

Pagina 13 de 16 
 

 
11 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con 

sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En 

caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 
proyecto para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las 
cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de 
servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo 
análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra 
de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme 
al Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones 
solicitadas por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento 
efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, 
que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra 
y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  
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9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, 
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 
fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando 
localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 
contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 
elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando 
el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que 
hagan parte del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del 
proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como 
medio de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la 
Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las frecuencias de los 
ensayos de laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y 
ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 
obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de 
infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 
Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de 
la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de 
obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada 
para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor 
actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada 
por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y 
la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la 
Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 
mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben 
enlistar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de 
la no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo 
también se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el 
tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, 

o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura 
de transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución 
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parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo 
parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, 
determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, 
tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte.  
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 
plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la 
gestión del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de 
los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan 
de Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben 
relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del 
Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y 
análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados 
en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.  
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique 

el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado 
por el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 
copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental 
competente.  

9. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de 
obra como del Interventor.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista 
de obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se 
exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social 
Integral y salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que 
laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor 
(de acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y 
salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios 
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que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 
de Obra y el periodo laborado.  

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de 
obra para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando 
los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la 
solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso.  
 

12 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA 
 

Siendo obligatoria, será responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones 
particulares de los lugares en donde se adelantará la ejecución del Proyecto de Sistemas 
Agroforestales y Maderables e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y 
naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, 
las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios 
autorizados para hacer la disposición de los residuos del proyecto (RCD) y, en general, sobre todas 
las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del Proyecto Inversión Pública (PIP). 
 
En constancia, se firma en Unguía, al cinco (05) día del mes de octubre de 2026. 
 
 
Original firmado 
LUIS AMADO CÓRDOBA CÓRDOBA  
Secretario de Planeación y Obras Públicas 
Coordinador del Proceso de Convocatoria. 


