ANEXO 5

ALCALDIA MUNICIPAL DE FALAN
NIT: 800100054-9

MATRIZ DE RIESGOS
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Seguimiento por
. 9 P Desde el
. Supervisor parte del L Al momento de | Al momento de
Riesgo . inicio de la . -
112 2 : SI del supervisor para la . e la firma del finalizar el
bajo . ., ejecucion L
contrato | correcta ejecucion acta de inicio contrato
del contrato
del contrato.
Chequeo previo al
contratista y/o
. - Desde el
. calidad del servicio | .~ ~. Al momento de | Al momento de
Riesgo . inicio de la ' -
111 1 . S| | Contratista | por parte de la . e la firma del finalizar el
bajo L ejecucion o
supervision para la acta de inicio contrato
. .. _ | del contrato
correcta ejecucion
del contrato.
Supervisién Dos dias
. - Cuando se .
Riesgo Oficina adecuada de la después de
2|1 2 : Sl . - General presente el e
bajo gestora ejecucion del inicio del
: evento :
objeto. tratamiento
L Inmediatamente
Riesgo Gerente | Supervisién en el Cuando se después de
111 1 baio Sl del adecuado estudio General presente el inicio del
J proyecto de mercado. evento .
tratamiento
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contra de la
comunidad y el
medio ambiente.
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Realizar
seguimiento
continuo a la
ejecucion del
contrato y de
evidenciar un
. presunto Mensuales /
. Supervisor | . o e
119 2 Riesgo S| del incumplimiento y/o como Desde la Evaluacién de
bajo contrato demoras se dara indique el |planeacién las propuestas
aplicacion a los | cronograma
procedimientos,
clausulas
excepcionales,
caducidad,
sanciones y
multas.
Garantia mediante | Mensuales
119 2 Riesgo S| oficina propuesta, rup, como Desde la Evaluacién de
bajo gestora estados indique el |planeacién las propuestas
financieros cronograma
Elaborar un plan
de adquisicion que
. no incorpore
. Supervisor | . pore Al momento de | Al momento de
Riesgo bienes y servicios Desde la . L
111 1 . Si del . o la firma del finalizar el
bajo que puedan ir en | planeacién L
contrato acta de inicio contrato
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Exigir medidas de
seguridad
diariamente,
contratar, contratar
Riesgo . seguros de Todos los Inicio del Terminacion del
212 4 9 Sl | Contratista 9 i ;
bajo responsabilidad dias contrato contrato
civil
extracontractual
con amparos
adecuados.
. Una vez se
Por medio de los conoce el
informes de Mensuales / | . o Con el acta de
. Gerente o incumplimiento . 2
Riesgo supervision y como satisfaccion o el
111 1 . Sl del o . por parte del
bajo verificando el indique el . acta de
proyecto contratista o el Lo
cronograma de | cronograma . liquidacion
. I supervisor del
ejecucion.
contrato
. Amparo de calidad
. Supervisor o - L
Riesgo del servicio y la Inicio del Terminacion del
212 4 . Sl del . e Permanente
bajo designacion de contrato contrato
contrato L
supervisor idoneo
L Inmediatamente
. . Supervisién Cuando se .
Riesgo La entidad después de
111 1 : adecuada en el General presente el S
bajo contratante . . inicio del
perfeccionamiento evento :
tratamiento

© 1 Pis0: 31038

ZRLS

O




ALCALDIA MUNICIPAL DE FALAN
NIT: 800100054-9

o) _ 2 ©
_ S "8' ° © g
o [ k) © B o) © ]
i T © 5 2 3 N o © c 2 R
8|8 co| £ |88 5 © O o £ € S5
=|o| oD o 2 = 95 ] 00 © g
2| ®| g W o oS ° = 5 3 =)
cl Q2 g2 o @ 9 o o °c o TS T8
2 E| 5 © =2 ° ) = c < c®
A © |83 € Q£ ] T [T
o < 0 T S £ o © = G
> Q bt o = =
< @ (&) o S
o & &
Puntos de control
Juridico y
revisiones antes
de publicacion.
Riesgo La entidad | Asesor juridico Desde la Hasta la
21 2 : NO . Permanente I N
bajo contratante| que revise los planeacion adjudicacion
aspectos
relacionado de los
documentos del
proceso.
Garantia mediante | Mensuales /
5|9 4 Riesgo NO oficina propuesta, rup, como Desde la Evaluacion de
bajo gestora estados indique el |planeacién las propuestas
financieros cronograma
Garantia mediante | Mensuales /
2|9 4 Riesgo NO oficina propuesta, rup, como Desde la Evaluacién de
bajo gestora estados indique el |planeacién las propuestas
financieros cronograma
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