
#

Número de riesgos a estimar 9

Valor del contrato $ 281.599.483,80

Total estimación del riesgo $ 72.287.931,54

Riesgo General Observaciones Probabilidad Impacto Estimación Participación

Operacionales

Mayor permanencia a 

obra atribuirle al 

contratista, distintas a los 

fenómenos climáticos 

diagnosticados por el 

IDEAM. (FUENTE 

EXTERNA)

Medio-Alto Medio-Bajo $ 13.639.336,35 18,87%

Regulatorio

Cambios regulatorios o 

reglamentarios; tarifas, 

mercados regulados, 

regímenes especiales 

(regalías, pensiones), 

designación de zonas 

francas, planes de 

ordenamiento territorial, 

expedición de normas de 

carácter o de calidad.

Bajo Bajo $ 1.759.996,77 2,43%

Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*
*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta 

Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
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Regulatorio

Cambio o variación de 

políticas 

gubernamentales 

probable y previsibles y 

expedición de normas 

jurídicas

Bajo Bajo $ 1.759.996,77 2,43%

Regulatorio

Mayores cantidades de 

obra, atribuibles al 

contratista, no 

autorizadas por la 

interventoría. (FUENTE 

EXTERNA)

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 7.501.231,91 10,38%

Regulatorio

Mayores cantidades de 

obra atribuibles a la 

entidad. (FUENTE 

INTERNA)

Medio-Bajo Medio-Bajo $ 7.501.231,91 10,38%

De la naturaleza

Eventos causados por la 

naturaleza sin la 

intervención o voluntad 

del hombre, que tienen 

impacto sobre la 

ejecución del 

contrato(temblores, 

inundaciones, lluvias, 

sequias) siempre y 

cuando los mismos se 

puedan preverse.

Medio-Bajo Medio-Alto $ 17.582.987,49 24,32%

Económico

Aumento en los precios 

de los materiales 

(FUENTE EXTERNA)

Medio-Bajo Medio-Alto $ 17.582.987,49 24,32%
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Financiero

Dificultad para conseguir 

recursos financieros para 

el logro del objetivo del 

contrato. Términos 

financieros para la 

consecución de los 

recursos (plazos, tasas, 

garantías, 

contragarantías)

Bajo Bajo $ 1.759.996,77 2,43%

Tecnológicos

Eventuales fallos de 

telecomunicaciones, 

suspensión de servicios 

públicos advenimiento de 

nuevos desarrollos 

tecnológicos o 

estándares para la 

ejecución del contrato así 

como la obsolescencia 

tecnológica.

Medio-Bajo Bajo $ 3.200.166,08 4,43%
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