
MATRIZ 3 - RIESGOS 

SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

 
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025 

 

 

CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE 

PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE GAITANIA MUNICIPIO DE PLANADAS DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

 

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. 

del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el 

desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las 

actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 

 

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo 

su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.  

 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los 

riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento. 
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1 General  Interna  Planeac
ión  

Regula
torios  

No aplicar 
correctament

e el marco 
normativo 

Errores en el 
proceso que 

lleven a 
impedir la 

contratación 
en forma 
debida 

 
3 

5  Extre
mo 

Municipio (f) Reducir 
consecuenci

as y 
probabilidad

es 

1 3 4 Bajo No Mu
nici
pio  

Des
de 
la 

plan
eaci
ón 

Seguimie
nto de los 
concepto

s y 
observaci
ones del 
equipo 
jurídico 

Puntos de control 
jurídico y revisiones 

antes de 
publicación. Asesor 
jurídico que revise 

los aspectos 
relacionados de los 

documentos del 
proceso 

2 General  Interna  Planeac
ión  

Regula
torios 

Cambios en 
la 

reglamentaci
ón de la 

contratación 
estatal 

Cambios 
sustanciales 

en los 
manuales y 

en las 
normas que 

deben 
adoptar las 
entidades 

4 5  Extre
mo 

Municipio (f) Reducir 
consecuenci

as y 
probabilidad

es 

1 3 4 Bajo No Mu
nici
pio  

Des
de 
la 

plan
eaci
ón 

Atención 
permane
nte de la 
formaliza
ción y las 
publicaci
ones que 
sobre el 

tema 
realice 

Colombia 
Compra 
Eficiente 

Puntos de control 
jurídico y revisiones 

antes de 
publicación. Asesor 
jurídico que revise 

los aspectos 
relacionados de los 

documentos del 

3 General  Interna  Selecció
n  

Operac
ionales 

Revocatoria 
del acto 

administrativ
o de 

Adjudicación  

Revocatoria 
de acto 

administrativo 
por parte de 

la 
Entidad o de 
alguno de los 
organismos 

de control por 
vicios 

del 
adjudicatario, 

o en el 
proceso de 
contratación 

3 5  Extre
mo 

Municipio (d) Reducir 
la 

probabilidad 
de la 

ocurrencia 
del 

evento, 
cuando el 

Riesgo debe 
ser 

aceptado. 

1 3 4 Bajo si Mu
nici
pio 

Des
de 
la 

plan
eaci
ón 

Seguimie
nto del 

comité de 
evaluació

n, 
atención 

y 
análisis 
de las 

observaci
ones que 

se 
presente
n en el 

proceso 
de 

contrataci
ón 

Puntos de control 
de 

temas técnicos, 
financieros y 

jurídicos, en la 
etapa 

de selección. 

4 General  Interna  Selecció
n 

Operac
ionales 

Declaratoria 
de desierto 
el proceso 

de 
contratación 

No se 
presenten 
oferentes 
debido a 
definición 

inapropiada 
de requisitos 
habilitantes, 

desinterés de 
participar de 

los 
posibles 

oferentes, o 
cualquier 
otra razón 

4 5  Extre
mo 

Municipio (d) Reducir 
la 

probabilidad 
de la 

ocurrencia 
del 

evento, 
cuando el 

Riesgo debe 
ser 

aceptado. 

2 3 5 Medi
o 

si Mu
nici
pio 

Des
de 
la 

plan
eaci
ón 

Revisión 
diaria de 

las 
observaci
ones que 

se 
presente

n. 

Puntos de control 
de 

temas técnicos, 
financieros y 

jurídicos, en la 
etapa 

de planeación y 
selección. 

5 General  Interna  Selecció
n 

Operac
ionales 

Demoras en 
el desarrollo 

del 
cronograma 
del proceso 

de 
contratación 

Presentación 
de reclamos 

por 
parte de 
terceros, 

respecto de 
la 

selección del 
oferente 

3 4  Intern
a 

Municipio (e) Reducir 
las 

consecuenci
as o el 

impacto del 
Riesgo 

a través de 
planes 

de 
contingencia. 

2 3 5 Medi
o 

si Mu
nici
pio 

Des
de 
la 

plan
eaci
ón 

Revisión 
de las 

observaci
ones que 

se 
presente

n. 

Puntos de control 
de 

temas técnicos, 
financieros y 

jurídicos, en la 
etapa 

de planeación y 
selección. 
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6 Genera Externa  Ejecució
n  

Financi
eros 

Deterioro de 
los estados 
financieros 

del 
Contratista 

Pérdida de la 
capacidad 

económica y 
patrimonial 

del 
contratista 

1 3 4 Exter
na  

Contratist
a  

(c) Aceptar el 
Riesgo 

cuando no 
puede ser 
evitado ni 

ser 
transferido o 

el 
costo de 
evitarlo o 

transferirlo 
es muy 

alto. 

1 3 4 Bajo si Con
trati
sta 

Des
de 
el 

inici
o 

del 
cont
rato 

Seguimie
nto del 

contrato 

Mantener un 
adecuada gestión 

administrativa, 
comercial y 

operativa que 
procure la 
estabilidad 
financiera 

7 Especific
o  

Externa Ejecució
n  

Operac
ionales 

Fallas o 
errores en 

los 
conceptos 

que 
emita el 

Contratista 

Errores en 
toma de 

decisiones 
por parte de 
la Entidad 

2 5 7 Exter
na  

Contratist
a  

(e) Reducir 
las 

consecuenci
as o el 

impacto del 
Riesgo 

a través de 
planes 

de 
contingencia. 

1 3 4 Bajo No Con
trati
sta 

Des
de 
el 

inici
o 

del 
cont
rato 

Seguimie
nto del 

contrato 

Tener formatos, 
protocolos y 

herramientas que 
incluyan validación 
de la información 

recolectada y 
permitan la 
trazabilidad 

8 Genera Externa  Ejecució
n  

Econó
micos  

Mayores 
costos en 
servicios y 

en el 
recurso 
humano 

necesarios 
para 

ejecutar el 
contrato 

Aumento de 
la inflación o 

en 
factores 

económicos 
que incidan 

en los 
salarios y 
servicios 

requeridos en 
ejecución del 

contrato 

3 2 5 Exter
na  

Contratist
a  

(e) Reducir 
las 

consecuenci
as o el 

impacto del 
Riesgo 

a través de 
planes 

de 
contingencia. 

2 1 3 Bajo si Con
trati
sta 

Des
de 
el 

inici
o 

del 
cont
rato 

Seguimie
nto del 

contrato 

Mantener una 
estructura de 

costos 
dentro del rango de 

manejo de la 
inflación 

9 Especific
o  

Externa Ejecució
n 

Regula
torios 

Reducción 
del flujo de 

caja del 
contratista. 

Expectativas 
de ingresos 
diferentes 

2 1 3 Exter
na  

Contratist
a  

(e) Reducir 
las 

consecuenci
as o el 

impacto del 
Riesgo 

a través de 
planes 

de 
contingencia. 

2 1 3 Bajo si Con
trati
sta 

Estu
dio 

Prev
io 

N/A El contratista debe 
hacer las 

liquidaciones y 
consideraciones de 
su flujo de caja de 
manera integral, 
para evitar falsas 

expectativas sobre 
sus ingresos e 

incluso será de su 
resorte determina r 

si debe o no 
adquirir 

una cobertura 
cambiaria, según 

su 
estructura 
financiera 

13 Especific
o  

Externa Ejecució
n 

Operac
ionales 

Dificultades 
para acceder 
al Municipio 

Retrasos en 
la ejecución 

del 
cronograma 
de contrato 

4 5  Exter
na  

Contratist
a  

(e) Reducir 
las 

consecuenci
as o el 

impacto del 
Riesgo 

a través de 
planes 

de 
contingencia. 

2 4 6 Alto No Con
trati
sta 

Des
de 
el 

inici
o 

del 
cont
rato 

Seguimie
nto del 

contrato 

Tener Planes de 
contingencia y 
continuidad del 

negocio 
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14 Especific
o  

Externa Ejecució
n 

Operac
ionales 

Responsabili
dad civil por 
accidentes - 

daños y 
lesiones o 
muerte de 
terceros 

Cubrir el 
daño 

emergente, 
lucro cesante 
y daños extra 
patrimoniales 

3  5 Exter
na  

Contratist
a  

(b) Transferir 
el 

Riesgo 
haciendo 

responsable 
a otra 

entidad 
quien 

asume las 
consecuenci

as de la 
materializaci

ón del 
Riesgo, 

típicamente 
se transfiere 

el 
Riesgo a 
través de 

las garantías 
previstas el 

Proceso 
de 

Contratación 
o 

en las 
condiciones 
del contrato 
estableciend

o con 
claridad 

quien es el 
responsable 

2 3 5 Medi
o 

No Con
trati
sta 

Des
de 
el 

inici
o 

del 
cont
rato 

Seguimie
nto del 

contrato 

Contratar seguros 
de 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 
con 

amparo patronal 

15 Especific
o  

Interna Ejecució
n 

Operac
ionales 

Responsabili
dad civil por 

daños y 
perjuicios a 

terceros 

Daños a 
equipos y 
bienes de 
terceros 

2 5 7 Intern
a 

Contratist
a 

(b) Transferir 
el 

Riesgo 
haciendo 

responsable 
a otra 

entidad 
quien 

asume las 
consecuenci

as de la 
materializaci

ón del 
Riesgo, 

típicamente 
se transfiere 

el 
Riesgo a 
través de 

las garantías 
previstas el 

Proceso 
de 

Contratación 
o 

en las 
condiciones 
del contrato 
estableciend

o con 
claridad 

quien es el 
responsable. 

2 3 5 Medi
o 

No Con
trati
sta 

Des
de 
el 

inici
o 

del 
cont
rato 

Seguimie
nto del 

contrato 

Contratar seguros 
de 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 
con 

amparos 
adecuados 
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16 Especific
o  

Externa Ejecució
n 

Operac
ionales 

Terminación 
anormal del 

contrato 

Caducidad o 
terminación 

del 
contrato por 

cualquier 
razón, 

1 3 4 Exter
na  

Contratist
a  

(c) Aceptar el 
Riesgo 

cuando no 
puede ser 
evitado ni 

ser 
transferido o 

el 
costo de 
evitarlo o 

transferirlo 
es muy 

alto. 

1 3 4 Bajo si Con
trati
sta 

Des
de 
el 

inici
o 

del 
cont
rato 

Seguimie
nto del 

contrato 

Contemplar en el 
modelo de 
negocios 

desde el momento 
de elaborar la 

oferta 

17 Especific
o  

Externa Ejecució
n 

Riesgo
s de la 
Natural

eza 

Temblores, 
inundaciones

, lluvias, 
sequías, 
erupción 
volcánica 

Lesiones o 
muerte de 
terceros 

o personal 
del 

Contratista, 
destrucción 
y/o perdida 

de 
material 

utilizado para 
la 

ejecución del 
contrato 

3 5 8 Exter
na  

Contratist
a  

(b) Transferir 
el 

Riesgo 
haciendo 

responsable 
a otra 

entidad 
quien 

asume las 
consecuenci

as de la 
materializaci

ón del 
Riesgo, 

típicamente 
se transfiere 

el 
Riesgo a 
través de 

las garantías 
previstas el 

Proceso 
de 

Contratación 
o en las 

condiciones 
del contrato 
estableciend

o con 
claridad 

quien es el 
responsable. 

1 3 4 Bajo si Con
trati
sta 

Des
de 
el 

inici
o 

del 
cont
rato 

Seguimie
nto del 

contrato 

Contratar seguros 
de 

responsabilidad 
civil 

extracontractual 
con 

amparos 
adecuados 

  


