UNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA"”
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CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No. CMA-0022026

ANEXO 1
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CONSTRUCQION DE PUENTE
COLGANTE SOBRE EL RIO GUELMAMBI DEL RESGUARDO AWA NUNALBI ALTO ULBI DEL
MUNICIPIO DE BARBACOAS DEPARTAMENTO DE NARINO

1. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

El proyecto busca dar solucién a la problematica que presenta la comunidad y por lo tanto realizar un
mejoramiento que permita la conectividad terrestre de la comunidad. La meta a lograr con esta alternativa
es que con los recursos del sistema general de Regalias estipulados en el presupuesto para seis meses
se ejecute las adecuaciones consagradas en lo descrito en BIEN O SERVICIO A ENTREGAR O
DEMANDA SATISFACER, de tal manera que la poblacion objetivo y la indirectamente beneficiada pueda
hacer uso y disfrutar de mejor infraestructura vial.

El proyecto consta de la construccion de un puente peatonal tipo colgante con una luz de 80 metros, un
ancho util de 1,5 metros, cercha longitudinal en acero y cercha transversal en acero para tableros,
protecciones laterales en maya eslabonada galvanizada, cables de sujecion horizontal tipo espiral de
diametro 32 mm, soportados por pendolones de acero de diametro 5/8”, la cimentacion es con caissons
de 10 m de longitud y diametro de 1,2m en concreto de 4000 PSI los cuales soportan la viga cabezal en
concreto reforzado de 4000 PSI de donde contindan las torres de altura 8,8m fabricadas en concreto de
4000 PSI y acero de refuerzo, posee cabezales o muertos de anclaje de dimensiones 1.5 x 1.3 x 1.15
metros en concreto de 4000 PSI, montados sobre pilotes de anclaje de 8m de altura en concreto de 4000
PSI, el tipo de piso es en madera plastica tipo PET sobre 3 cerchas longitudinales cada 1,5m, los tablones
tienen dimensiones de 200 (ancho) x 25,4 (espesor) x 1500 (largo) milimetros; también en madera tipo
PET. Los accesos se complementan con rampas conformadas mediante actividades de excavacion o
relleno dependiendo de la topografia y conformadas con recebo.

La poblacion beneficiada es la poblacion Awa del Resguardo Awa Nunalbi Alto Ulbi, mejorando los
tiempos de desplazamiento y brindando mayor comodidad al transitar los caminos ancestrales influyendo
en el mejoramiento de la calidad de vida.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA
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UNIPA adelanta en la plataforma SECOP |, la seleccidn del contratista pata la ejecucién del proyecto de
obra mediante licitacién publica LP-0012026, debidamente publicada en la plataforma de Colombia
compra eficiente en el siguiente enlace: https://www.contratos.gov.co

La construccion de un puente peatonal en esta zona responde a la necesidad urgente de garantizar la
seguridad, accesibilidad y conectividad de la comunidad local, que actualmente se ve obligada a
atravesar un rio para desplazarse hacia servicios esenciales como educacion, salud, trabajo y comercio.

En la actualidad, no existen condiciones seguras de paso, especialmente durante temporadas de lluvia,
cuando el caudal del rio aumenta significativamente, poniendo en riesgo la vida de nifios, adultos mayores
y demas habitantes. La falta de infraestructura adecuada limita la movilidad, genera aislamiento social y
econdmico, y afecta la calidad de vida de la poblacion.

Desde el punto de vista técnico, el puente permitirh mejorar la transitabilidad y continuidad de la via
peatonal, reduciendo los tiempos de desplazamiento y garantizando un acceso permanente y seguro
durante todo el afio. Asimismo, la obra se alinea con los principios de equidad territorial y desarrollo
sostenible, al promover la inclusion de comunidades indigenas o de dificil acceso dentro del sistema de
movilidad local.

Adicionalmente, la infraestructura contribuira a:

0 Prevenir accidentes y pérdidas humanas por el cruce inseguro del rio.

0 Fortalecer la integracién comunitaria y el acceso a servicios basicos.

O Impulsar la economia local, al facilitar el transporte de productos agricolas y el intercambio comercial.
0 Promover la movilidad sostenible, priorizando el transito peatonal y reduciendo el impacto ambiental.

a. Localizacion:
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Figura 1.1. Localizacion del proyecto.

ACTIVIDADES DE OBRA:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1 |ITEM ESP DESCRIPCION UN CANT

1 PRELIMINARES, EXCAVACIONES Y RELLENOS

1,1|200,1,2p 200-22 | Desmonte y limpieza en bosque M2 400,00

1,2|600,1,1p 600-22 | Excavacién manual en conglomerado seco M3 455,07

1,3(610,1p 610-22 | Relleno compactado con material de excavacion M3 12,95

1,4|600,2,2p 600-22 | Excavaciones varias en roca bajo agua para pilotes M3 18,10

1,5600.2,4p 600-22 E_xcavamones varias en material comin bajo agua para m3 54,29
pilotes

1,6 (610,1p 610-22 | Relleno para estructura con recebo m3 48,69

2 CONCRETOS

2,11630,1,3,1p1 | 630-22 | Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para torres M3 22,50

2,21630,1,3,1p2 | 630-22 Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para viga cabezal M3 13,70
torres

2.3|630,1,3,1p3 | 630-22 C_oncreto_,de 27,6 Mpa (4.000 psi) para pilotes de M3 70,64
cimentacion

2.4|630,1,3,1p2 | 630-22 Conc_reto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para viga cabezal de M3 8,70
anclaje

2,51630,1,3,1p3 | 630-22 | Concreto de 27,6 Mpa (4.000 psi) para pilotes de anclaje | M3 56,56

3 ACERO DE REFUERZO
Suministro e instalacion de Acero de Refuerzo ASTM

3,11640.1pl 640-22 1 A706 Grado 60 para torres Kg 4.140,00
Suministro e instalaciéon de Acero de Refuerzo ASTM

3,21640,1p2 640-22 A706 Grado 60 para viga cabezal torres Kg 1.268,00
Suministro e instalacion de Acero de Refuerzo ASTM

3,31640,1p3 640-22 A706 Grado 60 para pilotes de cimentacion Kg 5.680,00

3,4 | 640,1p2 640-22 Suministro e instalacion de Acero de Refuerzo ASTM Kg 628,00

A706 Grado 60 para cabezal anclajes
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Suministro e instalacion de Acero de Refuerzo ASTM

3,51640,1p3 640-22 A706 Grado 60 para pilotes de anclaje Kg 5.398,40

4 PENDOLON PUENTE
Suministro e instalacion de acero de 5/8 ASTM A36

4,1 (Fy=250 Mpa) para pendoldn del sostenimiento del cable | M 379,17
principal del puente.

5 CABLE PRINCIPAL
Suministro e instalacién cable de acero en espiral, con

51 diametro nominal de 32 mm (1 1/4") ASTM A586 - grado | M 438,60
1770.
Tambor de anclaje AISI-SAE 1045 Incluye tornillos (d=1"

5.2 varilla corrugada L= 2 m ASTM A490). UND 8,00

6 GALAPAGOS
Suministro e instalaciéon de galapago en acero ASTM
A36 con rodillo en la parte superior de las 2 torres del

6,1 puente peatonal para facilitar la rigidez en los cables | UND 4,00
principales del puente. Incluye todos los accesorios para
su correcto funcionamiento

7 ESTRUCTURA DE TABLERO

7.10650,2,1p 650-22 Suministro y fabricacién de ce'r(.:ha en acero ASTM A706 Kg 2.592.00
grado 60 para estructura metalica

i Suministro y fabricacién de platinas y grapas en acero

7,21650,2,1p 650-22 ASTM A 36 para estructura metélica K9 1.061,88
suministro e instalaciéon de tuercas y pernos en acero

7,31650,2,1p 650-22 ASTM A 490 para estructura metalica K9 57,53
Suministro e instalacion de soporte de cable en acero

7,41650,2,1p 650-22 ASTM 325 para estructura metalica Kg 14,24
Lanzamiento, montaje y pintura de la armadura metalica

7,5|650,4p 650-22 |de toda la super estructura (incluye equipo de izaje y/o | Kg 3.725,64

montaje de las estructuras metalicas)
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Suministro e instalacion de viga longitudinal en madera
7,6 tipo PET o similar, de 40 x 100 mm, incluye tornillos y | M 240,00
accesorios
Piso madera tipo PET plastica en polipropileno de alto
7.7 ! a tip P POTIprop M2 120,00
impacto antideslizante para puente peatonal
Suministro e instalacién malla eslabonada galvanizada
7,8|650,2,1p | 650-22 ! 9 M2 192,00
hueco 2" cal. 10.5
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO INTERVENTORIA
CANT. | CARGO/ OFICIO COSTOS PRIMA PARTICIPACION | VALOR
DE REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)
PERSONAL
(1) (2) (©)] 4 D*(2+(3))(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de Interventoria $ $ - 2,1 $ 11.030.702,00
5.252.715,00
1 Ingeniero Residente de interventoria $ $ B 7 $  30.640.834,00
4.377.262,00
1 Ingeniero ambiental $ $ - 2,1 $ 5.515.335,00
2.626.350,00
1 Inspector SST $ $ - 2,8 $ 7.353.780,00
2.626.350,00
PERSONAL TECNICO
1 Topografo $ $ - 1,4 $ 4.902.534,00
3.501.810,00
1 Cadenero $ $ - 1,4 $ 2.451.267,00
1.750.905,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $ 61.894.452,00
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 1,87
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $ 115.742.625,00
CANT. | CONCEPTO UNIDAD COSTO UTILIZACION VALOR
(%) PARCIAL ($)
(8 C) (10) (8)(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS
1 Viaticos Especialistas Y residente mes $ 1.100.000,00 7,00 $ 7.700.000,00
1 Transportes  terrestres  (incluye peajes y | mes $ 950.000,00 7,00 $ 6.650.000,00
combustible)
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA
1 Equipo completo de topografia mes $ 1.400.000,00 1,40 $ 1.960.000,00
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OTROS COSTOS

1 Ensayos de laboratorio de suelos y concretos mes $ 1.200.000,00 2,00 $ 2.400.000,00
1 Oficina (incluye dotacion) mes $ 1.000.000,00 7,00 $ 7.000.000,00
1 Edicién de informes, papeleria, reproduccion de | mes $ 400.000,00 7,00 $ 2.800.000,00

documentos, planos, fotografias, etc.

1 Comunicaciones (telefonia celular, correo, internet, | mes $ 290.064,49 7,00 $ 2.030.451,00
SUBTOTAeIfC.O)TROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B) $  30.540.451,00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) $ 146.283.076,00
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) 0

VALOR TOTAL BASICO $ 146.283.076,00
IVA = 19% * (E) = (F) $  27.793.785,00
COSTO TOTAL = (E) + (F) $ 174.076.861,00

2 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA
Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:

e Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato el personal necesario y suficiente para el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el mismo. En todo caso el
namero, formacion profesional, tecnoldgica o técnica, la experiencia y dedicacion de dicho personal
debera corresponder como minimo al establecido en éstos pliegos de condiciones. Si durante la
ejecucion del contrato el cambio de alguno de los profesionales, debera reemplazarse por otro de
igual o mayor calidad, previamente aprobado por UNIPA.

e Mantener durante el tiempo de ejecucion del contrato la disponibilidad de equipos, oficinas,
laboratorios, talleres, etc., necesarios y suficientes para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el mismo. En todo caso, dichos elementos corresponderan como minimo a los
necesarios para el cabal cumplimiento de lo previsto en los pliegos de condiciones.

e Los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, seran pagados por
el contratista de interventoria y deben ser presentados por él en el plan de inspeccién y ensayos que
hace parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por el Supervisor.

e Cumplir con todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidaciéon del contrato y al pago por su
cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

e Tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y de los
transeuntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais.

¢ Suministrar informes mensuales de todos los accidentes de trabajo.

e Evaluar y conceptuar a la iniciacion de la Interventoria, la documentacion presentada por el
contratista:

1) Personal minimo requerido.

2) Andlisis unitarios detallados de las actividades a desarrollar.
3) Programa de trabajo e inversion.

4) Programa de seguridad industrial.

5) Programa detallado de obra en Gannt.

6) Carta de compromiso para cumplimiento de normas vigentes.
7) Plan de Calidad.
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e Verificar que la ejecucion de las obras contratadas esté de acuerdo con los anteriores programas.
Para cualquier variacion de éstos, deberd conceptuar y tramitar oportunamente para que UNIPA
autorice formalmente el cambio.

e  Cumplir con los lineamientos que se establecen los descritos en estos pliegos de condiciones.

e Revisar y conocer los pliegos de condiciones, especificaciones técnicas y propuesta ganadora del
proceso licitatorio sobre el cual se va a ejercer la interventoria.

e Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley 100 de 1993, sus decretos
reglamentarios y la Ley 789 de 2002. También debera suministrar al supervisor la informacién que
éste requiera al respecto.

e Cumplir las disposiciones legales sobre contratacion del personal colombiano y extranjero.

e Cumplir todas las leyes laborales vigentes a la fecha de liquidacién del contrato y al pago por su
cuenta, de todos los salarios y prestaciones sociales de Ley.

e Revisary conocer la propuesta presentada por el contratista

e Realizar el control financiero estricto y exacto, del contrato de interventoria previendo no exceder el
presupuesto oficial.

o Realizar y verificar el cumplimiento de la programacion general y mensual de la obra.

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA:

El interventor debera adelantar las acciones inherentes al manejo y tramite del contrato, y que estan
reguladas en la normatividad interna y externa a la entidad. Son parte de estas funciones, las que tienen
gue ver con la presentacién de informes, intercambio de correspondencia, reuniones, actas y tramite de
documentos y se resumen asi:

e Exigir al Contratista el cumplimiento de su responsabilidad, relacionados con el cumplimiento del
contrato.

e Verificar que la ejecucion de los trabajos y actividades se realicen de acuerdo con el alcance y
conforme a los pliegos de condiciones y a las propuestas técnica y econémica, metodologia y
especificaciones pactadas en el contrato.

e Comunicar a UNIPA en forma inmediata todas las determinaciones sobre cambios, tomadas en el
desarrollo del contrato y enviar copia de todas las comunicaciones u 6rdenes dirigidas al contratista.

e Establecer los incumplimientos y recomendar las acciones y correctivos que a ellos correspondan,
mediante planes de contingencia donde se marquen los tiempos de ejecucion, personal y
rendimientos.

e Dar respuesta a los requerimientos que por parte del contratista, UNIPA y/o comunidad se originen,
dentro de los cinco (5) dias siguientes al recibo de los mismos.

e Atender las reclamaciones, sugerencias y demas solicitudes elevadas por el contratista, resolviendo
aquellas que sean de su competencia y dando traslado a las que no lo sean, adjuntando su concepto
al respecto.

e Conocer la organizacion y las disposiciones normativas internas de UNIPA para su aplicacion dentro
de los procedimientos contractuales. Asi mismo tramitar la correspondencia utilizando los formatos y
procedimientos establecidos y cumplir con las disposiciones contenidas en circulares, resoluciones,
decretos y normatividad en general que se relacionen con el ejercicio de la Interventoria.

e Estudiar y absolver oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, que
guarden relacion con el contrato y con el presente contrato.

e Impartir instrucciones y 6rdenes al contratista sobre asuntos de responsabilidad de éste, las cuales
deberan constar por escrito.

e Ordenar al contratista que por su cuenta y riesgo proceda a rectificar a su satisfaccién todos los
errores de obra detectados de conformidad con las especificaciones del contrato.
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e Supervisar para que todo el personal técnico y mano de obra, designado por el contratista en el
desarrollo de los contratos, sea id6nea para el desarrollo de dichas labores.

e Controlar el programa de ejecucién de obra e inversion al contratista.

o Presentar al supervisor o coordinador delegado por UNIPA un detallado informe de ejecucion
mensual o cuando asi se requiera.

e Elaborar las todas las actas, en las fechas en que realmente se produzcan los hechos a los que se
refiere para los contratos de obra e Interventoria, entre las cuales se cuentan:

- Acta de iniciacion.

- Acta de recibo parcial de obra ejecutada.

- Acta de Recibo Final. - Acta de reuniones.

- Acta de Suspension. - Acta de reiniciacion.

- Acta de aprobacién de items no previstos.

- Acta de cambio de especificaciones.

- Acta de recibo Definitivo del proyecto

- Acta de Liquidacién.

- Acta de Recibo, Entrega y Liquidacion del contrato de la Interventoria.

Dichas actas deberan corresponder a los formatos suministrados por el supervisor.

e Diligenciar y custodiar el libro diario de las obras (bitacora), el cual debe permanecer en el sitio de la
obra, en él se consignaran todas las instrucciones, observaciones, acuerdos, quejas, solicitudes y
determinaciones relacionadas con el desarrollo de las obras.

e Tramitar la correspondencia utilizando los formatos y procedimientos establecidos y cumplir con las
disposiciones contenidas en circulares, resoluciones, decretos y normatividad en general que se
relacionen con el ejercicio de la Interventoria.

o Informar a UNIPA por escrito sobre cualquier incumplimiento leve o grave del contratista a las
obligaciones previstas a su cargo con el contrato.

e Revisar y conceptuar sobre los informes, programas y productos entregados por el contratista en las
diferentes etapas de ejecucién del contrato de obra.

e Verificar que el Contratista realice durante la Etapa de Preconstruccion todas las actividades
requeridas en los pliegos de condiciones y el Contrato de Obra para dar inicio a la Etapa de
Construccion.

e Velar por que UNIPA se mantenga indemne de cualquier reclamacidon de terceras personas,
subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forman indirecta hayan intervenido con la
ejecucion de las obras. Para lo cual debera exigir al contratista cumplir con las obligaciones derivadas
de dichas pagos y presentar a UNIPA los soportes respectivos que acrediten el cumplimiento de las
obligaciones.

e Verificar que el Contratista de obra se ajuste a los documentos y las disposiciones normativas
internas de UNIPA, instrumentos que la Interventoria deberd tener en cuenta para llevar a cabo la
supervision y vigilancia sobre la gestion técnica y administrativa y financiera, los cuales se relacionan
a continuacion:

1. Especificaciones técnicas del contrato de obra

2. Planos de disefios arquitecténicos.

4. Lineamientos de Gestion social.

6. Legislacion Ambiental.

7. Legislacion en seguridad y salud en el trabajo

8. Legislacion de transito vehicular y peatonal.

9. Apéndices, anexos y contrato de obra.

10. Apéndice, anexos y contrato de la Interventoria.
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INTERVENTORIA TECNICA:

e El interventor velara por que el contrato se ejecute de acuerdo con los pliegos de condiciones y las
especificaciones técnicas del mismo. En tal sentido, el interventor debera conocer los procedimientos
técnicos, normas y estandares de construccion, instalacion, operacion y mantenimiento de obras.

e Garantizar y verificar para que se cumpla la maxima obligacion del contratista que es ejecutar las
obras de acuerdo con los disefios del proyecto y los requisitos de calidad, especificados en el
Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo estipulado.

e Verificar y controlar la vinculacién del personal propuesto para la ejecucién del contrato, de acuerdo
con la calidad requerida y solicitar los cambios que fuesen necesarios o su incremento para el normal
desarrollo de los contratos. Para ello se deben revisar las hojas de vida correspondientes.

e Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos
de laboratorio, etc.) y de oficina (andlisis y complementaciéon de informacion, sistematizacion,
simulacién, y demas observaciones que al respecto juzgue pertinentes.

e Verificar que los materiales suministrados sean de Optima calidad, cifiéndose a las normas técnicas
exigidas y realizar pruebas de control de calidad cuando UNIPA lo solicite.

e Velar siempre por la buena calidad de los suministros y de las obras, asi como de los materiales en
ellas utilizados, y al finalizar recibirla de acuerdo a las condiciones contractuales)

e Conceptuar sobre la interpretacion de pruebas, ensayos y demés aspectos de control de ejecucion
de las obras.

e Verificar que existan todas las condiciones técnicas, ambientales, de espacio, orden y seguridad para
el almacenamiento de los materiales que sean suministrados mediante los contratos.

¢ Recibir los registros de entrada de escombros a las escombreras autorizadas.

e  Cumplir y hacer cumplir al contratista con todas las hormas sobre seguridad industrial a su cargo.

e Realizar seguimiento a los programas de ejecucién del contrato de obra y exigir su cumplimiento.

¢ Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y municipal para la
movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad
competente

e Rechazar los materiales, suministros, equipos y demas elementos empleados por el contratista
durante la ejecucién del contrato cuando estos no cumplan con las calidades especificas en el
contrato.

e Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y disefios por parte
del contratista de la obra contratada.

e Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el
contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o0 si en su construccion no se
emplearon materiales o procedimientos adecuados.

e Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los items ejecutados por
el contratista.

o Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas,
para que el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneracién distinta a la que hubiere
demandado la ejecucion correcta de las obras, de acuerdo con las especificaciones y disefios
aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.

e Controlar y vigilar y garantizar la correcta localizacion y medidas de las obras de acuerdo a los
disefios aprobados por UNIPA. En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o
excedan las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, estas no deberan ser
reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor debera exigir su remocién, el
restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con
procedimientos aprobados por él; en ningln caso el exceso no autorizado dara lugar a la aceptacion

Carrera 30A No. 12 a 64. San Ignacio - San Juan de Pasto - Narifio - Colombia
Contactos: Celular: 3176696593
E-mail organizacionyterritoriounipa@gmail.com
https://unipa-colombia.ora/


mailto:organizacionyterritoriounipa@gmail.com

UNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO AWA “UNIPA"”
Resolucion No. 037 de 1998 - Direccién de etnias- Ministerio del Interior y de
Justicia. Asociacién de Autoridades Tradicionales Indigenas Awa - Nit. 840.000.269-1.
“UNIDAD, TERRITORIO, CULTURA Y AUTONOMIA”

de obra ni el pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las
demoliciones o utilizacién de materiales no autorizados.

e Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del manejo
de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos,
con tal fin podra emplear vigilantes o inspectores segun sea necesario. Estos costos estan incluidos
en cada uno de los items del contrato y UNIPA, en ningun caso reconocera suma adicional alguna.

e Ordenar la suspension de la construccion de la obra en general; si por parte del Contratista existe un
incumplimiento sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del
Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacién del plazo
de ejecucion o pagos adicionales.

e Requerir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente a nivel nacional y municipal para la
movilizacion de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad
competente.

e Rechazar los materiales, suministros, equipos y demas elementos empleados por el contratista
durante la ejecucién del contrato cuando estos no cumplan con las calidades especificas en el
contrato.

e Supervisar y velar por el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas y disefios por parte
del contratista de la obra contratada.

e Vigilar, controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el
contratista, que no cumpla con los planos y especificaciones técnicas, o si en su construccién no se
emplearon materiales o procedimientos adecuados.

e Organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones de cada uno de los items ejecutados por
el contratista.

e Exigir, verificar e implementar las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas,
para que el contratista a su costa ejecute sin derecho a remuneracién distinta a la que hubiere
demandado la ejecucion correcta de las obras, de acuerdo con las especificaciones y disefios
aprobados, los planos y demés condiciones del contrato.

e Controlar y vigilar y garantizar la correcta localizacién y medidas de las obras de acuerdo a los
disefios aprobados por UNIPA. En el caso en que las obras no se encuentren bien localizadas o
excedan las dimensiones indicadas en los planos y especificaciones, estas no deberan ser
reconocidas ni pagadas al contratista. En concordancia el interventor debera exigir su remocion, el
restablecimiento de las condiciones originales o cualquier otra medida de acuerdo con
procedimientos aprobados por él; en ningun caso el exceso no autorizado daré lugar a la aceptacion
de obra ni el pago de mayores cantidades de obra relacionadas, tales como aumento en las
demoliciones o utilizacién de materiales no autorizados.

e Controlar y establecer las medidas necesarias para que el Contratista se responsabilice del manejo
de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos,
con tal fin podra emplear vigilantes o inspectores seglin sea necesario. Estos costos estan incluidos
en cada uno de los items del contrato y UNIPA, en ningln caso reconocera suma adicional alguna.

e Ordenar la suspension de la construccion de la obra en general; si por parte del Contratista existe un
incumplimiento sistemético de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del
Interventor a este respecto, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacién del plazo
de ejecucion o pagos adicionales.

INTERVENTORIA FINANCIERA:
Las obligaciones de la interventoria financiera son las que se refieren al manejo financiero del contrato

en cuanto a la vigilancia de los recursos del mismo, y a su contabilidad, en tal sentido el contratista
debera:
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e Aprobar o rechazar las actas parciales y/o finales de obra ejecutada presentadas por el contratista y
darles tramite dentro de la entidad en del plazo estipulado por UNIPA.

e Mantener al dia la contabilidad del contrato de obra en términos de recursos invertidos y recursos por
invertir con el fin tener herramientas para sugerir los ajustes necesarios al presupuesto y ejecucion
de obras complementarias de manera oportuna dentro del plazo de la etapa de construccion de obra.

¢ Vigilar el mantenimiento de la ecuacion contractual y, en caso de que se altere, proponer y tramitar
las medidas requeridas para su restablecimiento.

e Ejercer un control sobre los costos del proyecto en forma tal que los pagos por servicios
profesionales, suministros de materiales, alquiler de equipos e impuestos de ley por parte del
Contratista sean oportunos y de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista.

¢ Vigilar el cumplimiento del plan de pagos presentado por el contratista y dar tramite interno en UNIPA.

e Realizar semanalmente el control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y
de la totalidad del contrato con el fin de establecer en cualquier momento los saldos, remanentes,
faltantes y o sobrantes del contrato en ejecucién

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.

3 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”. SIETE (07) MESES

4 FORMA DE PAGO
UNIPA cancelara al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera:

a. Pagos parciales: UNIPA cancelara el valor del presente contrato mediante actas parciales de
interventoria hasta el noventa por ciento (90%), teniendo en cuenta el avance de ejecucion del contrato
de obra, el visto bueno de la supervisién de UNIPA.

b. Pago final: El diez por ciento (10%) restante se cancelara con la suscripciéon del acta de liquidacion
del contrato.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deberan estar acompafiadas de la factura o
documento equivalente, informe de actividades con registro fotografico, aval de pago emitido por el
supervisor y los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales a
gue haya lugar.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura y acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccion
de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad
Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley 1150 de
2007. Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas
por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar que se encuentra
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a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera adjuntarse con la
correspondiente factura so pena de ser rechazada.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al Interventor
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte 0 no ajustarse
a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor debera acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el pago
de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

5 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucion
de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto
por la Entidad para la revision de los estudios y disefios si el Contratista de obra no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume
la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucién de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de
tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se
pronunciara y emitird concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra,
para consideracion de la Entidad contratante.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementacién que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitadas por este Ultimo para aprobacién de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concederd al Contratista de obra unos plazos
razonables para ejecutar dichas tareas, situacidon que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacién y/o actualizaciéon y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacién y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacion en el Interventor.

6 INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informacion del personal del Interventor se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicosy de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad al momento de la firma del acta de inicio.
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Si el Interventor ofrece dos (2) o0 mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicacion requerida para este
Proceso de Contratacion.

El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesién de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacién de servicios.

En la determinacion de la experiencia y la formacion académica de los profesionales seran
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del personal”
y los lineamientos contenidos en esta.

La Entidad aplicara las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos
del personal” para verificar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia minima
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podra aplicar estas equivalencias a los demas
profesionales requeridos en el proyecto de interventoria que no hayan sido objeto de puntuacion.

La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucion del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracién de
referencia.

El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.

El personal relacionado seréa contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
Econdmica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucién del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacién. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
su porcentaje de dedicacién, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del Interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.
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7. PERSONAL

7.1.Personal Clave Evaluable

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacién de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacion de experiencia definidas en este documento.

7.2.Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

Perfil # de | Cargo Titulo Titulo de Posgrado % Experiencia Experiencia
No. profesionales Profesional Dedicacion General Especifica
(mensual) (afios (afios
minimos) minimos)
1 1 Director de Titulo profesional Posgrado entre alguna de las siguientes 30% 12 afios 5 afios
Interventoria en: Ingeniero alternativas: Posgrado en gerencia de
civil proyectos y/o ingenieria de vias ylo

carreteras, y/lo Geotecnia y/o gerencia de
seguridad y salud en el trabajo
Nota : No se aceptaran estudios de tipo:
diplomado, curso, seminario como un
estudio de posgrado.

2 1 Residente de Titulo profesional Posgrado entre alguna de las siguientes 100% 8 aflos 3 afios
Interventoria en: Ingeniero civil alternativas: Posgrado en gerencia de
proyectos y/o gerencia financiera y/o
ingenieria de vias ylo carreteras, y/o
Geotecnia

Nota : No se aceptaran estudios de tipo:
diplomado, curso, seminario como un
estudio de posgrado.

3 1 Especialista Titulo profesional Posgrado entre alguna de las siguientes 30% 8 aflos 3 afios
Ambiental en: Ingeniero alternativas: Posgrado en Ingenieria
Ambiental ambiental y/o gerencia integral y/o gerencia
de seguridad y salud en el trabajo y/o
Gestion ambiental

Nota : No se aceptaran estudios de tipo:
diplomado, curso, seminario como un
estudio de posgrado.

7.3.Maquinariay condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementacion
del Interventor [En caso de aplicar]

El Interventor debera verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles 6ptimos y
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacion y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, deberd vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el célculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.
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De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideracién por
parte de los interesados:

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El Interventor debera vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el
Contratista de obra segun disponga la Entidad.

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del Contratista, la Construccion, Mejoramiento y
Conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como Vias provisionales, Vias de acceso y Vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacién morfolégica cuando se haya explotado por el Contratista
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depésitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberan
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondra de las zonas previstas para ejecutar la
obra y la obtencion de lotes 0 zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo
su responsabilidad. El Interventor serd el encargado de su seguimiento y verificacion.

Adicionalmente, correran por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir
el servicio en las Vias publicas usadas por él 0 en las Vias de acceso cuyo uso comparta con otros
Contratistas, las cuales deberan ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual debera
existir un registro fotografico previo a la utilizacién y a la finalizacién de las labores para constatar dicho
estado, labor que sera vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra deber& tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desagle, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacion de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior debera tramitar la
aprobacion de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situacién que sera vigilada y supervisada por el
Interventor.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra debera retirar todas las obras
provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden
en que las encontré. Asimismo, sera responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor debera
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aqui establecidas, y que las obras complementarias
cuenten con su vigilancia y control segin corresponde para el Interventor.

10. SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segin los Estudios Previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la Sefializacion de obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacion de estricta verificacion por parte de la Interventoria.
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11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

El interventor verificara la expedicion de permisos y licencias necesarias para la ejecucién de las obras
12. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR

se encuentran en los estudios y disefios que pueden ser consultados en la oficina de UNIPA- Pasto
13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

El Interventor presentara al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno de los
siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular.

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periédicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de Obra.

2. Objeto del contrato.

3 Fechas de suscripcion, cumplimiento de los requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus
diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones.

4, Directorio telefénico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de
la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prérrogas.

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcién, Procesos de Contratacion, entre otros)

3. Evaluacion del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

4, Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

5. Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.

7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

8. Relacién de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo andlisis
a la fecha de corte.
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Andlisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

Descripcién de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.

Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucion de las labores.

Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacion,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obray la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacion del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotogréfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcion de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecucién del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotogréficos por cada elemento de la
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después,
en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico por grupo de Vias, tramos, segmentos, 0 elementos que hagan
parte del proyecto de infraestructura de transporte segin sea el caso del proyecto.
Relacién de los resultados y andlisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacion o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Certificacion de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacién al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
gue tengan relacion directa con la ejecucién del proyecto de infraestructura de transporte.
Descripcién de las actividades realizadas y calificacion del componente del Plan de Manejo
de Trafico, Sefializacién y desvios empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con
los pardmetros establecidos en el contrato y segun los lineamientos de la autoridad de
transito que rija en la ubicacion del proyecto.

Descripcién de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacion de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y
aprobados por la Interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su
incorporacion (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacién y/o actualizacion realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
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Relacién de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, se deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacion, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacién de la accion a tomar. En este capitulo también se
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformes en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segin sea el caso del proyecto de infraestructura de
transporte; indicando valor pagado, nimero de acta en la que se pagé su ejecucién parcial
y verificacién del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra,
en caso de existir. Como resumen del analisis consolidado, determinar los costos directos
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o segun sea el
caso del proyecto de infraestructura de transporte.

INFORMACION SOCIAL

Descripcién de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacién del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion
del Contratista requeridos en el contrato.

Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de
Gestion Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, se deben relacionar
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.
Relacién de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.

Calificacion del componente de gestién social.

INFORMACION AMBIENTAL Y SST

n

Noohkw

Informe mensual ambiental y SST de Interventoria a la etapa de obra (incluyendo el
componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos soportes y andlisis de
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.
Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicion de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccién y Demolicion -RCD-.
Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

Relacién del nimero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.
Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

Copia de la certificacién de mantenimiento periédica de los bafios moéviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.
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Resumen de las actividades realizadas por la Interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestidon de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

Calificacién del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra
para el respectivo informe.

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucién de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solucion de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.
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Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria 'y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

En constancia se firma en Pasto, a los veinticinco dias del mes de septiembre de 2026.

JAIME EDUARDO NASTACUAS GUANGA
ASOCIACION DE AUTORIDADE§ TRADICIONALES AWA ORGANIZACION UNIDAD INDIGENA DEL
PUEBLO AWA UNIPA Representante Legal — Consejero Mayor
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