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ANEXO 1
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA 
EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE OBJETO: “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS 

PARA LA CONECTIVIDAD VIAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS WAYUU, EN EL 
MARCO DE LA SENTENCIA T-302, EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA”

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

El Municipio  de Manaure,  departamento de La Guajira,  adelantará la interventoría  integral  del  
proyecto BPIN 2026445600003, localizado en zona rural de las comunidades indígenas Wayuu de 
Sichichón y Kalatansumana. La intervención física comprende 1.608,61 m de puntos críticos: 316,00 
m en SICH-001 y 1.292,61 m en KALA-001, dentro de un corredor funcional de aproximadamente  
10,2 km, asociado principalmente a la vía 44560-2 Manaure–Hirtu–Sabana–Urina. Los 10,2 km 
corresponden al corredor de influencia y no a la longitud que se ejecutará con este presupuesto.

Las  obras  buscan  recuperar  la  transitabilidad  mediante  mejoramiento  de  subrasante,  capas 
granulares, tratamiento superficial doble, drenaje transversal y protección hidráulica. Se proyectan 
cinco box culverts de sección interior 2,00 m × 1,00 m, señalización y aplicación del Plan de Manejo 
de Tránsito (PMT) y del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). La población  
beneficiaria reportada en el estudio previo es de aproximadamente 3.100 personas.

La interventoría verificará la calidad, cantidades, oportunidad y trazabilidad de las obras y ejercerá el 
seguimiento  administrativo,  financiero,  contable  y  jurídico,  incluyendo  la  verificación  de  las 
obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo previstas para la obra. La  
supervisión del contrato de interventoría será ejercida por la Dirección de Planeación y Obras 
Públicas Municipal o quien designe la Entidad.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

El proceso de obra vinculado es el que se contrara mediante la Licitación Pública LOP-013-2026.

El presupuesto de obra asciende a $3.308.423.805, incluidos AIU, PMT y PAGA. El presupuesto de 
interventoría es de $204.150.647, IVA incluido. El valor total del proyecto es de $3.512.574.452..

2.1 Alcance

El seguimiento abarcará los dos corredores y todos los ítems contratados. Según los informes 
geométricos, la sección tipo dispone de 6,00 m de calzada, dos carriles, corona de terraplén de 8,00 
m y bombeo del 2 %. El Documento Técnico describe subbase de 0,23 m, base de 0,20 m y 
tratamiento  superficial  doble  de  0,03  m;  la  interventoría  comprobará  espesores,  anchos  y 
transiciones contra los planos y memorias aprobados de cada abscisa.

Las  diferencias  documentales  sobre  granulometría  de  la  base,  estabilización,  resistencia  de 
concretos y actividades sin ítem presupuestal deberán quedar aclaradas por los responsables de los 
diseños y por la Entidad. Este anexo no constituye una modificación de los diseños ni autorización de 
obras adicionales.
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2.2 Localización 

Tramo Abscisado de intervención Longitud Box culverts

SICH-001 · Sichichón K0+000 a K0+316,00 316,00 m 2

KALA-001 · 
Kalatansumana

K0+000 a K1+292,61 1.292,61 m 3

Total Dos frentes rurales 1.608,61 m 5

Tramo y punto Este (m) Norte (m)

SICH-001 inicio 5.051.736,132 2.829.652,487

SICH-001 final 5.052.023,797 2.829.727,400

KALA-001 inicio 5.051.289,036 2.832.933,215

KALA-001 final 5.052.362,221 2.833.480,003

.
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Localización  de  KALA-001.  Fuente:  PL  LOCALIZACIÓN_KALATANSUMANA,  expediente  del 
proyecto. Reproducción de orientación; consultar el plano original para detalle.

2.3 Obras de drenaje y estructura existente

Cruce Tramo Abscisa Sección interior

1 SICH-001 K0+049,11 2,00 × 1,00 m

2 SICH-001 K0+263,16 2,00 × 1,00 m

3 KALA-001 K0+391,50 2,00 × 1,00 m

4 KALA-001 K0+730,00 2,00 × 1,00 m

5 KALA-001 K0+890,00 2,00 × 1,00 m

Abscisas tomadas del estudio hidrológico e hidráulico V3, tabla de cruces. El puente existente en  
KALA-001, K0+808,11, no tiene intervención estructural prevista. La interventoría verificará el estado 
inicial, el manejo del tránsito de maquinaria y la auscultación documentada posterior al tránsito 
constructivo pesado exigida en su diagnóstico, y reportará daños y medidas correctivas a la Entidad.

2.4 Cantidades principales de referencia

Ítem 
obra

Actividad Unidad Cantidad

1.01 Desmonte y limpieza ha 1,37
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Ítem 
obra

Actividad Unidad Cantidad

1.02 Excavación de explanación y canales m³ 1.917,39

1.03 Transporte de material de excavación m³·km 9.586,95

2.01 Conformación de subrasante m² 19.303,32

2.02 Mejoramiento con material tipo terraplén m³ 2.620,09

2.03 Subbase granular clase C m³ 2.686,06

2.04 Base granular estabilizada mecánicamente clase C m³ 2.059,02

2.05 Tratamiento superficial doble con emulsión CRR-2 tipo 
1

m² 9.651,66

3.01 Excavaciones varias m³ 85,84

3.02 Concreto de solado clase F m³ 9,10

3.03 Concreto estructural de 28 MPa m³ 132,50

3.04 Acero de refuerzo PDR-60 kg 12.404,30

3.05 Empedrado de protección hidráulica m² 180,00

4.01 Señales verticales SR, SP y/o SI und 16

5.01 Implementación del PMT und 1

5.02 Implementación del PAGA und 1

Fuente: 02_Presupuesto_Programacion_y_AIU, página 1, junio de 2026. Las cantidades son las 
publicadas en dicho presupuesto y deberán conciliarse con las memorias y el contrato de obra. La  
localización y replanteo se controlará como actividad técnica; no se crea por este anexo un ítem de 
pago independiente. Las cunetas descritas en las especificaciones no se incorporan como cantidad 
contratada sin aclaración y soporte presupuestal de la Entidad.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las  actividades  que deberá  cumplir  el  Interventor  para  el  proyecto  de  infraestructura  son las  
siguientes: 

Revisión inicial. Conocer el contrato de obra, oferta, planos, estudios, cantidades, especificaciones, 
matriz de riesgos y permisos; revisar su correspondencia en ambos tramos y emitir un informe de 
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observaciones.  Verificar las condiciones para el  inicio,  el  programa de obra e inversiones,  los 
recursos y el plan de inspección y ensayos; registrar las aclaraciones necesarias antes de ejecutar la 
actividad afectada.
Control topográfico y de cantidades. Verificar los puntos de control, abscisas, alineamientos, cotas,  
secciones, espesores y volúmenes; llevar memorias de medición por tramo e ítem; comprobar las 
distancias de acarreo y evitar duplicidad de pagos. Documentar el estado inicial de accesos, predios, 
infraestructura comunitaria y puente existente.

Control de explanaciones y capas granulares. Inspeccionar la preparación de subrasante, drenaje, 
materiales de mejoramiento, fuentes, humedad, extensión por capas, compactación, granulometría, 
plasticidad, capacidad de soporte, espesor y geometría. Liberar por escrito cada capa conforme al  
plan de calidad antes de cubrirla con la siguiente.

Control del tratamiento superficial doble. Revisar la fórmula de trabajo y los certificados de emulsión 
y  agregados;  verificar  limpieza  y  condición  de  la  base,  calibración  del  distribuidor,  tasas  de 
aplicación, distribución de agregados, compactación, condiciones meteorológicas, curado y apertura 
al tránsito. Conservar registros de producción y ensayos por lote.

Control de drenajes. Verificar permisos previos, cotas de cimentación y descarga, capacidad de 
soporte, geometría de los cinco box culverts, formaletas, despiece y recubrimiento de acero, diseño 
de mezcla, muestreo, resistencia y curado del concreto, rellenos, entradas, salidas y protección 
contra socavación. La aceptación se soportará en resultados y planos aprobados.

Seguimiento administrativo. Mantener bitácora y archivo cronológico; practicar inspecciones diarias, 
seguimiento semanal a programación y comités periódicos; revisar personal y equipos; tramitar  
oportunamente consultas y requerimientos; controlar avances y planes de recuperación. Todas las 
órdenes se impartirán por escrito y dentro del alcance contractual.

Seguimiento  financiero  y  contable.  Medir  y  conciliar  obra  ejecutada,  revisar  actas,  cuentas  y 
soportes, llevar balances por ítem y tramo, controlar pagos, saldos y amortización del anticipo 
cuando corresponda, y verificar aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Separar los 
registros del contrato de obra de los de interventoría.

Seguimiento jurídico. Verificar garantías y vigencias; documentar posibles incumplimientos; emitir 
conceptos sobre reclamaciones, prórrogas, suspensiones, mayores y menores cantidades y precios 
no previstos.  Las decisiones de modificación,  adición y sanción corresponden a la Entidad;  el  
concepto del interventor no sustituye su autorización.

Seguimiento ambiental, social y SST. Verificar el PAGA, PMT, permisos de ocupación de cauce, 
legalidad de fuentes de materiales y disposición de sobrantes, protección de jagüeyes y lugares 
culturales,  atención comunitaria y medidas de prevención.  Coordinar las verificaciones con las 
autoridades tradicionales Wayuu y exigir soportes del cumplimiento de compromisos y medidas 
aplicables.

Recibo y cierre. Verificar corrección de no conformidades, cantidades finales, funcionamiento de 
drenajes, señalización y recuperación de zonas ocupadas; consolidar planos de obra ejecutada, 
ensayos,  garantías,  recomendaciones de mantenimiento  e  informe final;  preparar  los  soportes  
técnicos y financieros para la liquidación.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 
1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 
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4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.

El  plazo de ejecución de la  interventoría  será de CINCO (5)  MESES contados a  partir  de la  
suscripción  del  acta  de  inicio,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  de  perfeccionamiento  y 
ejecución, conforme al estudio previo. Las dedicaciones y recursos del presupuesto están calculados 
para ese plazo.
El proyecto de inversión contempla once meses en total: dos precontractuales, cinco de ejecución 
física y cuatro de liquidación y cierre. Esta programación no convierte el plazo remunerado de 
interventoría en once meses. La Entidad deberá coordinar los inicios y precisar en la minuta las 
obligaciones de cierre y su cobertura temporal.

El cronograma de obra incluye en el primer mes el trámite de ocupación de cauce y contiene una 
restricción de ejecución hasta contar con los permisos respectivos. La interventoría verificará su 
cumplimiento y advertirá los efectos sobre la ruta crítica; la radicación de una solicitud no equivale al 
permiso. El expediente certifica que la obra no se ejecuta por etapas independientes.

5 FORMA DE PAGO

El  Municipio  pagará  mediante  actas  mensuales  por  las  actividades  ejecutadas  en  cada  mes, 
conforme a la propuesta económica,  previa presentación del  informe de ejecución y soportes, 
certificación de cumplimiento expedida por el supervisor y verificación de los aportes de seguridad 
social y parafiscales legalmente exigibles.

Cada cobro se acompañará de factura o cuenta de cobro según corresponda, informe y soportes de 
actividades, certificación del supervisor y acreditación de obligaciones laborales y de seguridad 
social, además de los documentos del trámite financiero municipal. Los pagos estarán sujetos al 
Programa Anual Mensualizado de Caja y a los procedimientos de la Secretaría Administrativa y  
Financiera.

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

La  Entidad  entregará  el  expediente  técnico  aprobado  y  su  índice  de  versiones,  incluyendo:  
Documento Técnico y MGA del BPIN 2026445600003; diagnósticos de conectividad y condiciones 
actuales; topografía, georreferenciación, diseños geométricos, planos PDF y DWG, carteras de 
replanteo y memorias de cantidades de SICH-001 y KALA-001; estudio geológico, geotécnico, CBR 
y granulometrías; estudio de tránsito y evaluación multicriterio.

Se entregarán además el estudio hidrológico e hidráulico V3, la cartilla y planos de box culverts 2 × 1, 
el  diagnóstico  del  puente  existente  K0+808,11,  las  especificaciones  técnicas  V2  y  el  proceso 
constructivo; presupuesto de obra, APU, insumos, AIU, programación y flujo de inversión; PMT y 
PAGA con sus presupuestos;  plan de calidad y sostenibilidad;  matriz  de riesgos del  proyecto; 
certificaciones de disponibilidad, uso público, competencia vial y demás soportes de planeación.
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Para el control contractual se suministrarán los pliegos y adendas, oferta adjudicada, contratos y 
garantías de obra e interventoría, actas, documentos presupuestales, designación de supervisión, 
permisos expedidos y solicitudes en trámite, soportes ambientales de proveedores y documentos 
relativos  a  las  comunidades  indígenas.  La  entrega  se  registrará  en  inventario  con  fecha, 
responsable, versión y estado de aprobación. El expediente técnico compartido no reemplaza la 
entrega de los documentos contractuales definitivos.

El  Interventor  deberá realizar  lo  necesario  y  suficiente en orden a conocer,  revisar  y  estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al  Contratista  de obra para la  
ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el  
plazo previsto por la Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se 
pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por 
la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la  
ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia,  
estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el 
Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones 
que proponga el Contratista de obra, para consideración de la Entidad contratante. 

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a 
los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para aprobación de la 
Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de 
obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento,  
control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría. 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y 
diseños se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho 
amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la modificación y/o adaptación y/o  
actualización y/o complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún 
ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación 
en el Interventor. 

7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR 

Para  analizar  la  información  del  personal  del  Interventor  se  tendrán en cuenta  las  siguientes  
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo 
Técnico serán verificados por la Entidad al momento de verificar los requisitos para iniciar la 
ejecución del contrato, después de su suscripción.

El interventor entregará los soportes de formación, experiencia, matrícula y disponibilidad 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción y antes del acta de inicio. Esta 
regla  deberá  quedar  armonizada con el  pliego  y  la  minuta;  no  constituye  un  requisito 
adicional para presentar oferta.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo 
cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones 
para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o 
más cargos diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación 
requerida para este Proceso de Contratación.
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c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El 
requisito de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo  18  del  Decreto  2106 de 2019,  o  según las  regulaciones aplicables  para  cada 
profesión.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 
natural  o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral  o de prestación de 
servicios. 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 
personal” y los lineamientos contenidos en esta.

f)  La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de 
requisitos  del  personal”  para verificar  el  cumplimiento  de  la  formación  académica y  la  
experiencia mínima exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con 
los  perfiles  requeridos  en  este  Anexo.  En  todo  caso,  la  Entidad  podrá  aplicar  estas 
equivalencias a los demás profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no 
hayan sido objeto de puntuación. 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados 
para el desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios 
definidos a la fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una 
remuneración de referencia.

h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán 
al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los 
requisitos de formación y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, 
so pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando 
las razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por  
uno que cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la 
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – 
Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave 
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto 
contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios 
virtuales. 
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7.1.Personal Clave Evaluable  

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 

El presupuesto identifica un director de interventoría y un ingeniero residente durante cinco meses.

Cargo Cantidad Dedicación Duración

Director de interventoría 1 50 % 5 meses

Ingeniero residente 1 100 % 5 meses

El director coordinará el control integral, los conceptos y la relación con la Entidad; el residente  
ejercerá el control cotidiano de frentes, mediciones, calidad y bitácora. La asesoría jurídica está  
considerada en el factor multiplicador. No se incorporan cargos de especialistas con dedicación fija  
que carezcan de respaldo en el presupuesto.

7.2.Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable  

El presupuesto contempla un topógrafo y  apoyo de secretaría.  No se suministraron requisitos 
aprobados de títulos, posgrados ni años de experiencia para estos cargos. La tabla conserva esos 
campos  identificados  para  definición  de  la  Entidad,  sin  convertir  en  requisitos  habilitantes  las 
inferencias del diligenciamiento.

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 

Perfil Cant.
Cargo y 

dedicación
Formación Posgrado

Experiencia 
general

Experiencia 
específica

1 1
Topógrafo

30 % · 5 meses

Técnico 
Profesional en 

Topografía
No aplica No aplica No aplica

2 1
Secretaría

100 % · 5 meses
Auxiliar 

Administrativa
No aplica No aplica No aplica

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido 
para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció  
en la etapa de planeación para el cumplimiento del contrato. 

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional 
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el  consejo profesional  competente de 
acuerdo con la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir 
con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado  
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que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado  de  obtención  del  título  correspondiente.  Además,  la  Entidad  podrá  solicitar  las 
certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada 
uno de los profesionales se debe aportar la información exigida. 

7.3.Maquinaria  y  condiciones  técnicas  vinculadas  al  proyecto  para  seguimiento  o 
implementación del Interventor

De acuerdo con el presupuesto, el interventor dispondrá de una camioneta tipo pick-up 4×4, modelo 
mínimo 2013, con conductor y combustible, al 100 % durante cinco meses; una oficina con servicios 
durante cinco meses; medios para edición, impresión y archivo de informes; y equipo topográfico al 
30 % durante cinco meses, coordinado con la dedicación del topógrafo.

El equipo topográfico deberá permitir comprobar localización, niveles, secciones y cantidades, y 
contar con verificaciones de funcionamiento y calibración aplicables. El vehículo deberá ser apto 
para  los  accesos  rurales  y  mantenerse  en  condiciones  legales  y  operativas.  Se  verificará  la 
disponibilidad efectiva de recursos contra la oferta y las actividades ejecutadas.

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del  Proponente conocer la  ubicación y situaciones particulares donde será 
adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma 
y características del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales 
debe considerar para las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo 
ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el 
que debe asegurarse de hacer  el  seguimiento al  cumplimiento del  Contratista  de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios 
legalmente constituidos y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en 
el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del 
Interventor. 

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en consideración 
por parte de los interesados: 

Los corredores están en zona rural dispersa Wayuu, en una planicie árida o semiárida con suelos  
arenosos y limosos y escorrentías estacionales. Las lluvias pueden saturar la subrasante, interrumpir 
accesos  y  generar  erosión;  el  interventor  verificará  el  drenaje  temporal,  la  protección  de 
excavaciones, el manejo de polvo y la programación de actividades según condiciones reales.
La operación deberá preservar el acceso a viviendas, establecimientos educativos, servicios de 
salud  y  abastecimiento  de  agua  y  alimentos.  Se  verificará  coordinación  con  autoridades 
tradicionales, comunicación de cierres y desvíos, protección de jagüeyes y lugares de valor cultural y 
gestión de peticiones comunitarias. La disponibilidad predial y los compromisos étnicos deberán 
comprobarse con los soportes de la Entidad.
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El  expediente  contiene  certificación  de  ausencia  de  escombreras  municipales  habilitadas.  La 
interventoría  verificará  la  legalidad  y  autorización  del  sitio  de  disposición,  su  compatibilidad 
ambiental y la trazabilidad del transporte; no bastará la mera aceptación informal de un predio.

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

Aplica el seguimiento a accesos y desvíos temporales, señalización y cerramiento de frentes, pasos 
seguros,  drenajes  provisionales,  acopios,  instalaciones  sanitarias  y  demás  instalaciones 
efectivamente  requeridas  para  la  obra.  El  interventor  verificará  su  ubicación,  estabilidad,  
mantenimiento y retiro, conforme al PMT, PAGA y permisos, evitando ocupaciones o intervenciones 
no autorizadas.

El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el  
Contratista de obra según disponga la Entidad. 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, 
tales como  Vías provisionales,  Vías de acceso y  Vías internas de explotación a las fuentes de 
materiales  así  como:  las  obras  necesarias  para  la  recuperación  morfológica  cuando  se  haya 
explotado  por  el  Contratista a  través  de  las  autorizaciones  temporales; y  todas  aquellas que 
considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y 
demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, 
lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la  Entidad  o de terceros que puedan ser 
afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos y, en general, toda obra  
provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán ser objeto de vigilancia y 
seguimiento por parte del Interventor.

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar 
la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán 
bajo su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 

Adicionalmente,  correrán  por  cuenta  del  Contratista  de  obra  los  trabajos  necesarios  para  no 
interrumpir el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta 
con otros Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo 
cual deberá existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para 
constatar dicho estado, labor que será vigilada por el Interventor. 

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las  
estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera 
corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir 
redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no 
previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo 
anterior deberá tramitar la aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del 
gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será 
vigilada y supervisada por el Interventor. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las 
obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza 
y orden en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que 
le  fueron  suministradas  para  las  obras  provisionales  y  permanentes.  Sobre  el  particular,  el  
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Interventor deberá cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las 
obras complementarias cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor. 

10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

La interventoría verificará la implementación del PMT y del Manual de Señalización Vial de Colombia 
adoptado en 2024, así como su concordancia con la autorización de la autoridad de tránsito.

11 SEGUIMIENTO  A  PERMISOS,  LICENCIAS  Y  AUTORIZACIONES  POR  PARTE  DEL 
INTERVENTOR 

Ocupación de cauce. El PAGA prevé gestionar ante CORPOGUAJIRA los permisos de ocupación 
temporal o permanente asociados a los cinco cruces. No se identificó en el conjunto revisado una  
resolución  de  otorgamiento  específica  para  estas  obras.  El  interventor  verificará  radicación, 
requerimientos, expedición, vigencia, localización y condiciones del acto, y no avalará intervenciones 
que requieran permiso sin contar con él.
Fuentes de materiales y agua. Verificar títulos, licencias y permisos aplicables de cada proveedor 
efectivamente utilizado,  vigencias,  alcance autorizado y trazabilidad de compras.  Los soportes 
históricos de Agregom y La Macuira incluidos en el expediente no prueban por sí solos la vigencia al 
momento del suministro. Se verificará el origen legal del agua de obra y las autorizaciones que  
resulten necesarias para captación o vertimiento.

Residuos  y  áreas  auxiliares.  Verificar  sitios  de  disposición  de  sobrantes  y  RCD,  gestores 
autorizados,  autorizaciones  de  uso  de  predios  y  medidas  de  protección.  Si  se  requieren 
aprovechamiento  forestal,  ocupación  de  áreas  adicionales  o  afectación  de  infraestructura,  se 
comprobará previamente el trámite que corresponda.

Tránsito  y  componente  étnico.  Verificar  aprobación  y  cumplimiento  del  PMT por  la  autoridad 
competente; revisar los actos, acuerdos y demás soportes que definan las obligaciones frente a las 
comunidades. Las manifestaciones del PAGA sobre consulta previa deberán contrastarse con los 
actos y soportes competentes; este anexo no certifica su cumplimiento ni la exención de trámites.

La clasificación ambiental indicada en el PAGA no sustituye los permisos particulares de uso o 
afectación de recursos naturales. El interventor llevará una matriz de permisos con autoridad, titular, 
actividad, estado, vigencia, obligaciones y evidencia de cumplimiento.

12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 

El control técnico se efectuará sobre los planos y especificaciones aprobados y las Especificaciones 
Generales de Construcción de Carreteras INVÍAS EG-2022 referidas en el proyecto: artículos 200,  
210, 220, 310, 320, 330, 430, 600, 630, 640, 710 y 900, según el ítem efectivamente contratado. Se 
considerarán el Manual de Drenaje, la Cartilla de Obras Menores, las normas de ensayo y las  
referencias de diseño aplicables. Las divergencias se tramitarán ante la Entidad y el diseñador antes 
de ejecutar el elemento afectado.

Concretos y estructuras. El presupuesto de obra señala 28 MPa para el concreto estructural de los  
box culverts. La especificación particular contiene una equivalencia errónea con 3.000 psi; 28 MPa 
equivalen aproximadamente a 4.061 psi. Debe emitirse aclaración técnica formal y verificarse la 
compatibilidad con los planos estructurales antes de aprobar la mezcla. No se aceptará la conversión 
errónea como reducción de la resistencia presupuestada.
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Capas granulares  y  tratamiento  superficial.  Se deberá conciliar  la  base BG-25 indicada en el 
Documento Técnico con la mención BG-50 del estudio geotécnico y las referencias a cal en el PAGA. 
El  ítem  presupuestado  corresponde  a  base  estabilizada  mecánicamente.  El  plan  de  control  
identificará  material,  granulometría,  espesores,  compactación,  lotes,  ensayos  y  criterios  de 
aceptación definidos por los documentos armonizados; no se dará por aprobada una estabilización 
química por su sola mención en el PAGA.

Trazabilidad de aceptación. Para cada lote se documentarán ubicación, cantidad, fecha, fuente de 
material,  resultados  y  decisión  de  aceptación  o  rechazo.  Las  frecuencias  y  criterios  de  las  
especificaciones  particulares  se  cotejarán  con  EG-2022,  aclarando  referencias  de  ensayo  o 
unidades  inconsistentes.  Las  cunetas  y  demás  actividades  descritas  sin  correspondencia 
presupuestal requerirán definición expresa de alcance. La interventoría no autorizará pagos de ítems 
no incorporados formalmente.

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El Interventor presentará al supervisor los documentos que se indican a continuación. Los hitos 
propuestos concretan el seguimiento diario, semanal y mensual previsto en el estudio previo y 
deberán validarse y armonizarse con el pliego y la minuta antes de publicación.

Producto Contenido verificable Entrega propuesta

Informe inicial y 
plan de 
interventoría

Revisión documental, observaciones, 
riesgos, permisos, programación y plan de 
inspección y ensayos.

Dentro de los primeros 10 
días hábiles del acta de inicio; 
los controles previos, antes 
de cada actividad.

Bitácora e 
inspecciones

Actividades, personal, equipo, clima, 
instrucciones, liberación de capas y no 
conformidades.

Registro diario.

Seguimiento de 
programación

Avance por frente, ruta crítica, desviaciones 
y compromisos correctivos.

Semanal.

Informe mensual 
integral

Componentes técnico, administrativo, 
financiero, contable, jurídico, ambiental, 
social y SST; actas y soportes.

Primeros 5 días hábiles del 
mes siguiente al corte y antes 
del cobro.

Alertas y 
conceptos 
especiales

Riesgos a seguridad o calidad, 
incumplimientos, modificaciones y permisos.

Inmediato al identificar el 
riesgo; concepto antes de la 
decisión o actividad 
correspondiente.

Informe final y 
expediente de 
cierre

Cantidades y balance final, ensayos, planos 
de obra ejecutada, recibo, garantías, 
mantenimiento y soportes de liquidación.

Con el recibo final, dentro del 
plazo contractual; 
complementos de liquidación 
según minuta.
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El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las  
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 

1. GENERALIDADES

1. Descripción general del Contrato de Obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con 

sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría 

y de la Entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros)
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En 

caso de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 
8. Relación  de  las  metas  físicas  a  ejecutar  con respecto  al  presupuesto  disponible 

contractualmente.  Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del 
proyecto  para  el  cumplimiento  de  las  metas  físicas  contractuales.  Informar  las 
cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes de 
servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar. 

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

Para este proyecto, la información técnica se discriminará por SICH-001, KALA-001 y cada box 
culvert.  Se incluirá  el  control  del  puente existente K0+808,11,  las liberaciones de capas y las 
evidencias de calidad del tratamiento superficial. Las referencias a redes de servicios se reportarán 
cuando exista afectación real; el expediente contiene certificaciones de no intervención de redes.

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo 
análisis a la fecha de corte. 

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma  contractual  aprobado  por  la  Interventoría.  Relacionar  las  acciones 
solicitadas por el  Interventor e implementadas por el  Contratista y el  seguimiento 
efectuado por el Interventor. 

4. Cuadro  sobre  el  estado  del  tiempo.  Detallar  las  horas  no  trabajadas  debido  a 
condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores. 

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 
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6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, 
que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra 
y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras,  
cuadros y demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos 
fijos  y  panorámica,  de  igual  manera  una  breve  descripción  de  la  foto  indicando 
localización, georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del 
contrato, la Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada 
elemento de la infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el 
antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que 
hagan parte  del  proyecto de infraestructura de transporte  según sea el  caso del 
proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis  de los ensayos de laboratorio y de campo, 
efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio 
de comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 

13. Certificaciones  de  cumplimiento  de  calidad  y  especificaciones  de  materiales 
empleados durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, 
expresando  claramente  el  cumplimiento  de  las  frecuencias  de  los  ensayos  de 
laboratorio de acuerdo con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de 
laboratorio. 

14. Certificación  de  cumplimiento  del  plan  de  calidad  por  parte  del  Interventor  y  la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de 
obra, según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 

15. Gestiones adelantadas por  el  Contratista  y  la  Interventoría  ante  las  ESP y otras 
entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura 
de transporte. 

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de 
Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la 
autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto. 

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 
mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de 
obra y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada 
para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor 
actual del contrato. 

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada 
por el Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y 
la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 

19. Relación  de  cantidades  de  obra  que  a  la  fecha  no  han  sido  recibidos  por  la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las 
mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben 
enlistar  las acciones correctivas propuestas,  así  como la respuesta por  parte del 
Contratista de obra. 

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la 
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no conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también 
se debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir. 

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.
23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 

unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución 
parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial 
de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los 
costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de 
obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte. 

4. INFORMACIÓN SOCIAL
El  informe social  deberá  registrar  coordinación  con  autoridades  tradicionales  Wayuu, 
reuniones,  información  accesible  sobre  actividades  y  cierres,  peticiones  y  respuesta, 
continuidad  de  accesos  a  agua,  salud  y  educación  y  cumplimiento  de  compromisos 
acreditados. Se protegerán los datos personales en los soportes y en la versión destinada a 
publicación.

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del 
plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la 
gestión del Contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión  Social  del  Contratista  aprobado  por  la  Interventoría.  Además,  se  deben 
relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del  
Contratista. 

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del 
Contratista y de la Interventoría. 

4. Calificación del componente de gestión social. 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

El seguimiento ambiental se documentará mediante las fichas y registros del PAGA del proyecto y su 
instrumento  de  implementación  aprobado,  en  concordancia  con  las  referencias  al  PIPMA del 
formato. Incluirá permisos de cauce, protección de jagüeyes, origen de materiales, disposición de 
sobrantes, control de polvo y derrames y condiciones de seguridad. Los soportes sobre baños 
móviles, vegetación y vertimientos se exigirán según las instalaciones y actividades efectivamente 
utilizadas.

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente  de  maquinaria/equipo  y  vehículos),  con  sus  respectivos  soportes  y 
análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados 
en el PIPMA. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de 
todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
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6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por 
el Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando 
copia  del  permiso  de  vertimientos  vigente  expedido  por  la  autoridad  ambiental 
competente. 

9. Resumen  de  las  actividades  realizadas  por  la  Interventoría  en  cumplimiento  del  
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de 
obra como del Interventor. 

11. Afiliaciones  y  pagos  del  personal  del  Contrato  de  Obra  al  Sistema  General  de 
Seguridad Social Integral. 

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de 
obra (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese 
paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
salarios que contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el  
Contrato de Obra y el periodo laborado. 

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. 

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de 
Obra y el periodo laborado. 

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales. 

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de 
obra para el respectivo informe. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones,  observaciones  y  recomendaciones  de  los  especialistas  de  la 
Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la 
solución de los  inconvenientes  presentados en el  proyecto  indicando los  actores 
involucrados en cada caso. 

2. Conclusiones,  observaciones  y  recomendaciones  de  los  especialistas  de  la 
Interventoría y el  Contratista de obra sobre el  componente social  tendientes a la 
solución de los  inconvenientes  presentados en el  proyecto  indicando los  actores 
involucrados en cada caso. 

3. Conclusiones,  observaciones  y  recomendaciones  de  los  especialistas  de  la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes 
a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso. 

4. Conclusiones,  observaciones  y  recomendaciones  de  los  especialistas  de  la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a 
la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso. 

5. Conclusiones,  observaciones  y  recomendaciones  de  los  especialistas  de  la 
Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la 
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solución de los  inconvenientes  presentados en el  proyecto  indicando los  actores 
involucrados en cada caso. 

6. Conclusiones,  observaciones  y  recomendaciones  de  los  especialistas  de  la 
Interventoría  y  el  Contratista  de  obra  sobre  el  componente  legal  tendientes  a  la 
solución de los  inconvenientes  presentados en el  proyecto  indicando los  actores 
involucrados en cada caso. 

14 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Forman parte  de los insumos técnicos de consulta  los documentos del  BPIN 2026445600003 
entregados por la Entidad: estudios, diseños, planos, presupuestos y certificaciones relacionadas.

ELIANY KATERINE ALVAREZ ORTEGA
Directora de Planeación y Obras Publicas Municipal


