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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA

La  interventoría  técnica,  administrativa,  ambiental  y  financiera  se  desarrollará  sobre  el  proyecto 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  AMBIENTAL Y FINANCIERA AL PROYECTO DE 
OBRA  DENOMINADO  “CONSTRUCCION  DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  EN  EL  BARRIO 
VALLE  DE  LANCEROS  Y  LA  VEREDA  VEGAS  FATIMA  DEL  MUNICIPIO  DE  SIBUNDOY 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

El  proyecto  “CONSTRUCCIÓN  DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO  EN  EL  BARRIO  VALLE  DE 
LANCEROS Y LA VEREDA VEGAS FÁTIMA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO” se desarrollará en el barrio Valle de Lanceros y la vereda Vegas Fátima, ubicados en el 
municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo.

El  proyecto  tiene  como  propósito  mejorar  las  condiciones  de  saneamiento  básico  mediante  la 
construcción de infraestructura para la recolección y conducción de las aguas residuales domésticas. 
Esta intervención permitirá ampliar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario, reducir los riesgos 
asociados al manejo inadecuado de estas aguas y contribuir a la protección de la salud pública y del  
ambiente.

Las obras comprenden la construcción de la red de alcantarillado sanitario, mediante actividades de 
localización y replanteo, excavación de zanjas, preparación de la cimentación e instalación de tuberías, 
conforme  a  los  trazados,  pendientes  y  especificaciones  establecidos  en  los  diseños  del  proyecto. 
Asimismo, se ejecutarán los rellenos y la compactación necesarios para garantizar la estabilidad de la 
tubería y recuperar las áreas intervenidas.

Se construirán pozos de inspección que permitirán acceder a la red para realizar labores de revisión, 
limpieza y mantenimiento, así como facilitar los cambios de dirección, pendiente y las conexiones entre 
los diferentes tramos del sistema. Estas estructuras contribuirán al adecuado funcionamiento hidráulico y 
a la conservación de la infraestructura.

El proyecto también contempla la construcción de acometidas domiciliarias y sus respectivas cajas de 
inspección, mediante las cuales se conectarán las viviendas beneficiarias a la red de alcantarillado 
sanitario. Estas conexiones permitirán recolectar las aguas residuales domésticas y conducirlas hacia el 
sistema previsto en los diseños, disminuyendo los vertimientos inadecuados en los sectores intervenidos.

Adicionalmente,  se  ejecutarán  las  estructuras  de  soporte  y  los  pasos  especiales  requeridos  para 
garantizar la continuidad de la red en sectores donde las condiciones topográficas o la presencia de 
obstáculos dificulten la instalación convencional de la tubería. Su construcción se realizará de acuerdo 
con las soluciones técnicas y estructurales definidas para el proyecto.

Con estas intervenciones se espera mejorar la cobertura y las condiciones de prestación del servicio de 
alcantarillado sanitario en el barrio Valle de Lanceros y la vereda Vegas Fátima, reducir los riesgos de 
contaminación del suelo y de las fuentes hídricas, y contribuir al bienestar y la calidad de vida de la 
población beneficiaria del municipio de Sibundoy.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

La interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera se desarrolla sobre el contrato de obra 
pública cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO VALLE 
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DE LANCEROS Y LA VEREDA VEGAS FATIMA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO”

2.1 Alcance

El proyecto comprende la construcción del  sistema de alcantarillado sanitario en el  barrio Valle de 
Lanceros y la vereda Vegas Fátima del municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo, destinado a 
la recolección y conducción de las aguas residuales domésticas de la población beneficiaria, de acuerdo 
con los planos, diseños y especificaciones técnicas aprobados.

El alcance incluye la localización y el replanteo de las obras, excavación de zanjas, preparación de la 
cimentación,  suministro  e  instalación  de  tuberías,  construcción  de  pozos  de  inspección,  cajas  de 
inspección y acometidas domiciliarias, así como los rellenos, la compactación y la recuperación de las 
superficies intervenidas. Asimismo, contempla la construcción de las estructuras de soporte y los pasos 
especiales previstos en los diseños para garantizar la continuidad de la red en los sectores que presenten 
restricciones topográficas.

Durante la ejecución se implementarán las medidas de señalización, seguridad y salud en el trabajo, 
manejo  ambiental  y  gestión  social  necesarias  para  proteger  a  los  trabajadores  y  a  la  comunidad, 
mantener condiciones seguras de circulación y reducir las afectaciones ocasionadas por las actividades 
constructivas.

Finalmente,  se  realizarán  las  verificaciones  y  pruebas  de  funcionamiento  exigidas  por  las 
especificaciones técnicas, la limpieza de las redes y estructuras, y la entrega de las obras con sus 
respectivos planos de construcción y documentación técnica, garantizando las condiciones requeridas 
para su operación y mantenimiento.

OBRAS PRELIMINARES

Comprenden  las  actividades  necesarias  para  preparar  el  área  de  intervención  antes  de  iniciar  la 
construcción del  alcantarillado sanitario.  Incluyen la localización y el  replanteo de la red,  pozos de 
inspección,  acometidas  y  estructuras  complementarias,  verificando  los  alineamientos,  niveles  y 
pendientes establecidos en los planos. También contemplan la limpieza del terreno, la delimitación de las 
zonas de trabajo y la instalación de señalización y cerramientos para proteger a los trabajadores y a la 
comunidad.

EXCAVACIONES, RELLENOS Y DESALOJOS

Comprenden la excavación manual o mecánica de zanjas y espacios destinados a la instalación de 
tuberías y construcción de estructuras, conforme a las dimensiones y cotas de diseño. Cuando las 
condiciones del terreno lo requieran, se implementarán entibados y medidas de manejo de aguas para 
mantener la estabilidad y seguridad de las excavaciones. Los rellenos incluyen la colocación de material 
de cimentación, soporte lateral y recubrimiento de las tuberías, así como el relleno y la compactación por 
capas hasta alcanzar los niveles establecidos. El material sobrante o no apto se cargará, transportará y  
dispondrá en sitios autorizados.

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC

Consiste en el suministro, transporte, descargue y almacenamiento de la tubería PVC requerida para las 
redes de alcantarillado sanitario y las acometidas domiciliarias,  con los diámetros, características y 
resistencia especificados en el proyecto. Incluye los accesorios y elementos de unión contemplados en 
los respectivos ítems. Se verificará que los materiales cuenten con los certificados de calidad exigidos y 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Código CCE-EICP-IDI-40 Página 3 de 15
Versión 
No.

1

CM-005-2026
MUNICIPIO DE SIBUNDOY

Código: CCE-EICP-IDI-40 Versión: 1

se  encuentren  libres  de  fisuras,  deformaciones  o  daños  que  puedan  afectar  su  funcionamiento  y 
hermeticidad.

CONCRETOS Y ACEROS

Comprenden el suministro, preparación y colocación de concreto, así como el corte, figurado y montaje 
del acero de refuerzo requerido para los pozos de inspección, cajas domiciliarias, cimentaciones, apoyos 
y demás elementos definidos en los diseños. Estas actividades incluyen la instalación de formaletas, el 
vaciado,  vibrado y  curado  del  concreto,  respetando las  resistencias,  dimensiones y  recubrimientos 
especificados. Se realizarán los controles de calidad correspondientes para verificar la resistencia y 
correcta ejecución de las estructuras.

ESTRUCTURA METÁLICA

Comprende la fabricación, suministro, transporte y montaje de los elementos metálicos destinados a 
soportar la tubería en los pasos aéreos o viaductos previstos en el proyecto. Incluye perfiles, uniones, 
apoyos,  anclajes  y  elementos  de sujeción,  conforme a  los  planos  estructurales.  Se  ejecutarán las 
conexiones soldadas o atornilladas especificadas y se aplicará el sistema de protección anticorrosiva 
establecido. Durante el montaje se verificará la alineación, nivelación y fijación de los elementos para 
garantizar la estabilidad de la estructura y el soporte adecuado de la tubería.

2.2 Localización 

El proyecto se localiza en el municipio de Sibundoy, departamento del Putumayo, específicamente en el 
barrio Valle de Lanceros y la vereda Vegas Fátima.

El área de intervención comprende los sectores definidos en los planos del proyecto para la construcción 
de  la  red  de  alcantarillado  sanitario,  las  acometidas  domiciliarias,  los  pozos  de  inspección  y  las 
estructuras  complementarias.  El  trazado  de  las  obras  responde  a  la  ubicación  de  las  viviendas 
beneficiarias, las condiciones topográficas del terreno y los puntos de conexión establecidos en los 
diseños.

La ubicación precisa de cada tramo y estructura se determinará mediante las actividades de localización y 
replanteo, verificando en campo las coordenadas, cotas, alineamientos y pendientes consignados en los 
planos aprobados.

FIGURA 1. Localización del proyecto
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Localización en el contexto nacional y 
departamental

Localización en el contexto municipal

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico son las siguientes: 

1. Revisión de Documentación: Requerimiento al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el pliego de condiciones, estudios previos, contrato y en las leyes y normas que le sean 
aplicables.

2. Impartir instrucciones de carácter obligatorio para el contratista, siempre que se encuentren dentro 
del marco de la ley y lo pactado contractualmente y dejar constancia escrita de toda la actuación con 
firma de recibido por parte del contratista y de la entidad contratante.

3. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su 
optimización administrativa, presupuestal, técnica, social, ambiental, jurídica, financiera у contable.

4. Requerir  al  contratista la  presentación oportuna de los documentos necesarios para la  debida 
ejecución y liquidación del contrato.

5. Informar a la entidad contratante y emitir concepto en forma oportuna sobre las controversias que se 
presenten en desarrollo del seguimiento y control durante la vigencia del contrato.

6. Informar a la entidad contratante por escrito y de manera oportuna sobre el avance, problemas y 
soluciones presentados en el desarrollo del contrato de obra, a través de comunicaciones e informes 
periódicos que deba presentar.

7. Solicitar información, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y 
mantener informado al municipio sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción  tipificados  como  conductas  punibles  o  que  pongan  o  puedan  poner  en  riesgo  el 
cumplimiento del contrato.

8. Control de Costos: Monitorear y controlar los costos del proyecto, asegurando que se ajusten al  
presupuesto establecido.
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9. Control de Calidad: Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el 
Contratista,  a  partir  de  las  normas  de  ensayo  y  especificaciones  generales,  así  como de  las 
obligaciones pactadas.

10. Programación  y  Planificación:  Evaluar  y  hacer  seguimiento  al  cronograma  de  actividades, 
asegurando que se cumplan los plazos.

11. Exigir al Contratista de obra la elaboración y entrega de los planos definitivos de la obra construida, 
los cuales deben incluir todas las actualizaciones realizadas durante la ejecución del contrato, los 
cuales deben estar aprobados como requisito previo para la suscripción del Acta de Entrega y recibo 
Definitivo de la Obra.

12. Revisar y aprobar la documentación correspondiente a: Hojas de vida del personal; Relación de 
equipo mínimo obligatorio; Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica 
presentada (en medio físico y magnético); Programa de obra y flujo de inversiones (en medio físico y 
magnético), cuadrillas de trabajo adicional a costo y riesgo del contratista, y los otros exigidos en el 
pliego de condiciones

13. Gestión de Riesgos: Identificar y mitigar riesgos que puedan afectar la ejecución y el presupuesto del 
proyecto.

14. Programar y realizar las reuniones semanales de Interventoría previstas con el director de obra y/o 
residente de obra y redactar las actas de dichas reuniones, dejando constancia escrita de todos los 
trabajos autorizados en comité de obra.

15. Exigir al constructor, una vez se tenga la orden de inicio expedida por el municipio, la iniciación de los 
trabajos;  dentro  de  los  términos  y  condiciones  establecidos  en  el  respectivo  contrato  y  en 
cumplimiento de la programación contractual vigente.

16. Autorizar los desembolsos que correspondan a gastos del contrato efectuados y que estén de 
acuerdo con el programa de inversiones aprobado.

17. Verificar durante todo el desarrollo del proyecto que el equipo ofrecido por el contratista en su 
acuerdo con las especificaciones técnicas.

18. Verificar que durante el desarrollo del proyecto se mantenga actualizada una relación diaria de los 
profesionales, trabajadores y equipo del constructor empleados en la ejecución de las obras y en las 
oficinas o campamentos. El Interventor debe exigir el cambio o adición del personal necesario 
debidamente justificado; de no darse cumplimiento a lo solicitado, debe iniciar las gestiones que 
conlleven al cumplimiento de estas obligaciones.

19. Control de Cambios: Evaluar y gestionar las solicitudes de cambios en el contrato, asegurando que 
estén justificadas y documentadas.

20. Informes de Avance: Elaborar informes periódicos sobre el progreso del proyecto y los aspectos 
económicos asociados.

21. Entrega y Cierre: Verificar que todas las actividades se completen de manera satisfactoria y que se 
cumplan los requisitos de cierre del contrato.

22. Verificar el pago de aportes legales (parafiscales) y de seguridad social del personal vinculado a la 
obra según la normatividad vigente para el periodo correspondiente al Acta de Recibo Parcial de 
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Obra y certificar la verificación de dichos pagos como requisito para el trámite y pago de la citada  
Acta.

23. Realizar  las  mediciones  y  calcular  las  cantidades  de  obra  ejecutadas,  las  cuales  deben  ser 
consignadas en una pre-acta detallada. 

24. Elaborar  acta  de  recibo  parcial  de  las  obras  ejecutadas  en  el  mes  o  periodo  a  reconocer  al 
Contratista, de acuerdo con las normas y especificaciones técnicas. Dichas actas serán suscritas 
conjuntamente con el Contratista de obra y constituyen el soporte para el pago respectivo.

25. Solicitar la aplicación de las sanciones previstas en los contratos, cuando ellas sean requeridas y 
justificadas.  La  aplicación  de  sanciones  requiere  siempre  de  un  análisis  y  documentación 
cuidadosos.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 
y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan; así como las definidas en la 
Resolución 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El  plazo  previsto  para  la  ejecución  de  las  actividades que  se  deriven  del  presente  proceso es  el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 

El plazo de ejecución será de Cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio,  
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

5. FORMA DE PAGO 

El valor del contrato se pagará el 30% como anticipo y el 70% mediante actas parciales, de conformidad 
con el avance de la interventoría y en concordancia con el progreso de la obra civil.

Cada pago correspondiente a un acta parcial se realizará una vez el contratista radique la respectiva 
factura, junto con el acta parcial de avance de interventoría debidamente suscrita y acompañada del  
correspondiente informe de interventoría.

Lo anterior estará sujeto al cumplimiento previo de los procedimientos legales aplicables, así como a la 
acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y a la Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL),  la  presentación  de  copia  del  RUT  actualizado  y  el  cumplimiento  de  los  demás  trámites 
administrativos a que haya lugar.

6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

El  Interventor  deberá  realizar  lo  necesario  y  suficiente  en  orden  a  conocer,  revisar  y  estudiar 
completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecución de 
las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la 
Entidad para la revisión de los estudios y diseños, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido 
contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume la 
responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra 
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de 
tales obras; los cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se 
pronunciará y emitirá concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el Contratista de obra 
para consideración de la Entidad contratante.
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Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los 
estudios y diseños de la obra deberán ser tramitados por este último para aprobación de la Entidad, previo 
concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos 
razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y 
aprobación por parte de la Interventoría. 

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y diseños 
se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por tal 
motivo,  la  Entidad  analizará  si  es  procedente  la  modificación  y/o  adaptación  y/o  actualización  y/o 
complementación de los diseños realizados; y en caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y 
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificación en el Interventor. 

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para  analizar  la  información  del  personal  del  Interventor,  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 
consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad al momento de iniciar la ejecución del contrato.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el  
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación.

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o 
jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia.

f) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia.

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.
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El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al  presentar la propuesta en el  “Formulario 1 – Propuesta  
Económica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su 
porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

7.1.   Personal Clave Evaluable:   

El Personal  Clave Evaluable es el  definido en el  Pliego de Condiciones,  el  cual  es susceptible de 
acreditación  de  puntaje  bajo  las  condiciones  establecidas  en  dicho  documento,  y  al  que  le  serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 

7.2.  Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable  

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría y adicional al Personal Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 

Perfil 
No.

N° de 
profesionales

Cargo
Título 

Profesional
Título de 
Posgrado

Experiencia 
general
(años 

mínimos)

Experiencia 
específica

(años 
mínimos)

1 UNO (1)

Director  de 
Interventoría

Dedicación del 
50% mensual. 

Título 
profesional 
entre  alguna 
de  las 
siguientes 
alternativas:

Ingeniero 
Civil  

N. A 10 años 3 años

2 UNO (1)

Residente  de 
Interventoría

Dedicación del 
100% 
mensual. 

Título 
profesional 
entre  alguna 
de  las 
siguientes 
alternativas:

-Ingeniero 
Civil 

N. A 5 años 3 años

3 UNO (1)

Especialista 
en Hidráulica 
y/o  aguas  y 
saneamiento 
ambiental  

Dedicación del 

Título 
profesional 
entre  alguna 
de  las 
siguientes 
alternativas:

Posgrado  entre 
alguna  de  las 
siguientes 
alternativas: 
Posgrado  entre 
alguna  de  las 
siguientes 

5 años 3 años
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30% mensual. 

-Ingeniero 
Civil 

alternativas: 

posgrado  en 
Hidráulica  y/o 
aguas  y 
saneamiento 
ambienta

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa de 
planeación para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con la 
regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de 
que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del 
título correspondiente.  Además, la Entidad podrá solicitar  las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe aportarse la 
información exigida.

7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 
del Interventor 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad.

8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las 
labores de Interventoría propias del  seguimiento al  desarrollo y manejo ambiental  del  proyecto,  en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer el 
seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la explotación 
de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos, y, en general, sobre todas 
las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 

9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES

El  Interventor  deberá vigilar,  controlar,  y  conceptuar  sobre las siguientes labores realizadas por  el 
Contratista de obra según disponga la Entidad. 

Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Ccontratista, la cconstrucción, mmejoramiento y 
cconservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así  
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
a través de las autorizaciones temporales; y  todas aquellas  que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
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respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes 
de la Eentidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos, y en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 

En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación. 

Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir el 
servicio en las vías públicas usadas por él  o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor.

El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes  actas  de  obra  aprobadas  por  el  Interventor.  Para  lo  anterior  deberá  tramitar  la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se  
requiera un permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor. 

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en 
que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor. 

10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, según los estudios previos, están a cargo del Contratista de obra todos los costos 
requeridos para instalar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos 
por las autoridades competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría. 

11. SEGUIMIENTO  A  PERMISOS,  LICENCIAS  Y  AUTORIZACIONES  POR  PARTE  DEL 
INTERVENTOR 

- Licencia de exploración de materiales pétreos.
- Actualización de permisos de servidumbre.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR 

- Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, RAS
- Especificaciones técnicas del proyecto.

13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

13.1.        Procedimiento general  de interventoría para el  sector de agua potable y saneamiento   
básico
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Para la implementación de los proyectos de interventoría para el sector de infraestructura de agua potable 
y saneamiento básico, la Entidad deberá adelantar el procedimiento general de interventoría definido en 
el artículo 35 de la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma que 
lo modifique, complemente o sustituya

13.2.        Informes de seguimiento de interventoría   

El  Interventor  como parte  de  su  seguimiento  debe  realizar  informes  periódicos  para  constatar  las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente: 

1. GENERALIDADES

1. Descripción general del Contrato de obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de 

la Entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas.
2. Presentar  el  cuadro  de  control  legal  del  Contratista  y  de  la  Interventoría  (fechas  de 

suscripción, Procesos de Contratación, entre otros.)
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso 

de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 
8. Relación  de  las  metas  físicas  a  ejecutar  con  respecto  al  presupuesto  disponible 

contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios,  diseños y obras para redes de servicios públicos 
domiciliarios, en caso de aplicar. 

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis 
a la fecha de corte. 

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de 
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. 

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor. 

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores. 

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente. 

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que 
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
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7. Descripción  de las  medidas  correctivas  exigidas  por  la  Interventoría  en  los  aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 
demás información relevante relacionada con el avance del contrato. 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación,  aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del  contrato,  la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura  de  agua  potable  y  saneamiento  básico  que  haga  parte  del  contrato, 
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto. 

11. Presentar el avance físico del proyecto.
12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados 

por  el  Contratista  de  obra  y  los  ejecutados  por  la  Interventoría  como  medio  de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables. 

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.

14. Certificación  de  cumplimiento  del  plan  de  calidad  por  parte  del  Interventor  y  la 
correspondiente verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, 
según lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta. 

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades 
que tengan relación directa con la  ejecución del  proyecto de infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico. 

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito 
que rija en la ubicación del proyecto. 

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación  de  precios  unitarios  no  previstos  presentados  por  el  Contratista  de  obra  y 
aprobados por  la  interventoría e  indicar  la  modificación contractual  realizada para su 
incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del  
contrato. 

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 
Contratista  a  los  diseños existentes  entregados por  la  Entidad,  de  ser  el  caso,  y  la 
justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por 
no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su 
incidencia en el valor actual del contrato. Además, deben enlistar las acciones correctivas 
propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.

20. Reporte de producto no conforme en el  cual se deben incluir  los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también debe 
describirse  el  seguimiento  a  las  acciones  adoptadas  para  el  tratamiento  de  no 
conformidades en el período anterior en caso de existir. 

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
22. Copia  de las  actas de seguimiento desarrolladas en el  período (comité  y  reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.
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23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 
unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
agua potable y saneamiento básico; indicando valor pagado, número de acta en la que se 
pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta 
de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, 
determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, 
frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y  
saneamiento básico. 

4. INFORMACIÓN SOCIAL

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 
de gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión 
del Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de 
Gestión Social del Contratista aprobado por la Interventoría. Además, deben relacionarse 
las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista. 

3. Relación de recursos físicos empleados para el  desarrollo del  componente social  del 
Contratista y de la Interventoría. 

4. Calificación del componente de gestión social. 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoría a la etapa de obra correspondiente 
(incluyendo  el  componente  de  maquinaria/equipo  y  vehículos),  con  sus  respectivos 
soportes  y  análisis  de  los  indicadores  propuestos  para  cada  uno  de  los  programas 
desarrollados en el PIPMA. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-.
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el  

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el  
Contratista de obra y aprobado por la Interventoría. 

8. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia 
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente. 

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes. 

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período, tanto del Contratista de obra 
como del Interventor. 

11. Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad 
Social Integral. 

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra 
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y 
el periodo laborado. 
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13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral. 

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto  de  pagos  al  Sistema  General  de  Seguridad  Social  Integral  y  salarios  que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y 
el periodo laborado. 

15. Calificación del  componente de gestión Ambiental  y  SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales. 

16. Certificación  expedida  por  la  Interventoría  donde  exprese  que  se  han  revisado  los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra 
para el respectivo informe. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el  Contratista  de  obra  sobre  el  componente  técnico  tendientes  a  la  solución  de  los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el  Contratista  de  obra  sobre  el  componente  social  tendientes  a  la  solución  de  los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
el  Contratista  de  obra  sobre  el  componente  legal  tendientes  a  la  solución  de  los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

- Presupuesto oficial detallado de obra 
- Proyecto aprobado 

En constancia, se firma en Sibundoy (Putumayo), en el mes de octubre de 2026.

-Original Firmado-
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