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INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA 
PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA POBLACIÓN URBANA Y 

RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, NARIÑO, EN DOS (2) LOTES

1. DESCRIPCIÓN  GENERAL  DEL  PROYECTO  A  REALIZAR  LA 
INTERVENTORÍA 

El proyecto tiene como objeto la interventoría integral de las obras destinadas al 
mejoramiento de las condiciones habitacionales de viviendas localizadas tanto en el 
área urbana como en el área rural del municipio de Albán, departamento de Nariño.

La ejecución de las obras comprende dos componentes identificados como Lote 1 y 
Lote 2, que contemplan intervenciones de mejoramiento de vivienda tanto en el área 
urbana como en el área rural del municipio. La interventoría deberá realizar el 
seguimiento y control integral de ambos lotes durante la ejecución, verificando el 
cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, ambientales, financieras 
y contractuales establecidas para cada intervención.

Las  actividades  de  mejoramiento  podrán  comprender,  de  acuerdo  con  las 
necesidades  identificadas  en  cada  vivienda,  intervenciones  relacionadas  con 
enchapes y pintura, adecuación o cambio de cubiertas, construcción o adecuación de 
cocinas, instalación o reemplazo de cielo raso en PVC, construcción o mejoramiento 
de baterías sanitarias,  y reemplazo o instalación de puertas y ventanas.  Estas 
intervenciones  podrán  involucrar  actividades  de  demolición  y  desmonte, 
mampostería, pañetes y revoques, pisos y enchapes, estructuras y cubiertas, redes 
internas de agua potable y desagüe, instalaciones eléctricas, aparatos sanitarios, 
carpintería  metálica  y  de  aluminio,  entre  otras  actividades  complementarias 
requeridas para garantizar la adecuada ejecución de los mejoramientos.

La interventoría tendrá cobertura sobre los diferentes frentes de trabajo y viviendas 
beneficiarias  ubicadas  en  las  zonas  urbana  y  rural  del  municipio  de  Albán, 
correspondientes a los dos lotes del proyecto, por lo cual deberá considerar las 
condiciones  particulares  de  acceso,  localización,  disponibilidad  de  servicios, 
características de las viviendas existentes y demás circunstancias propias de cada 
sitio de intervención. En las zonas rurales, se deberán considerar adicionalmente las 
condiciones de desplazamiento y acceso a los diferentes sectores y viviendas, así 
como las particularidades propias de la ejecución de obras en estos sectores.

El  interventor  deberá  efectuar  el  seguimiento  técnico  a  las  cantidades, 
especificaciones, materiales, procedimientos constructivos, calidad de las obras y 
cumplimiento  de  las  actividades  previstas,  verificando  que  las  intervenciones 
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ejecutadas  correspondan  con  las  necesidades  y  alcances  definidos  para  cada 
vivienda y lote. De igual manera, deberá realizar el seguimiento administrativo, 
financiero y contractual, incluyendo la revisión de cantidades ejecutadas, actas, 
soportes, programación, avance físico y financiero, manejo de recursos y demás 
documentos relacionados con la ejecución del contrato de obra.

En  materia  ambiental,  la  interventoría  deberá  verificar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones  y  medidas  ambientales  aplicables  a  las  actividades  ejecutadas, 
incluyendo  el  manejo  adecuado  de  residuos  de  construcción  y  demolición, 
disposición  de  materiales  provenientes  de desmontes,  orden  y  limpieza  de  los 
frentes  de  trabajo  y  demás  medidas  que  correspondan  de  acuerdo  con  las 
características de las intervenciones.

La interventoría deberá disponer del personal profesional requerido para realizar el 
seguimiento de las obras, con presencia y dedicación acorde con las necesidades de 
los diferentes frentes de trabajo, garantizando la adecuada coordinación entre las 
actividades desarrolladas en las viviendas urbanas y rurales.

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA 

El  proyecto  objeto  de  interventoría,  “MEJORAMIENTO  DE  VIVIENDA  DE  LA 
POBLACIÓN URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBÁN, NARIÑO, EN DOS (2) 
LOTES”,  contempla  la  ejecución  de  intervenciones  en  viviendas  beneficiarias 
ubicadas en diferentes sectores urbanos y rurales del municipio de Albán, agrupadas 
en los Lotes 1 y 2. La información específica de cada vivienda, ubicación, alcance y 
actividades  previstas  será  suministrada  por  la  Entidad  como  parte  de  los 
documentos del proyecto.

El proceso de contratación del contrato de obra corresponde al Proceso No. LP-003-
2026 publicado en SECOP I. La documentación técnica y contractual que integra el 
proyecto constituirá la base para las actividades de seguimiento y control de la 
interventoría.
El presente Proceso de Contratación se estructura en dos (2) lotes, que dan lugar a 
contratos de interventoría independientes:
Lote 1: interventoría al “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR DE LOS 
ADULTOS MAYORES Y DEMÁS POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DE ALBÁN, NARIÑO” (Lote 1 de la Licitación Pública No. LP-003-2026), con un 
área por intervenir de 12.460,30 m².
Lote 2: interventoría al “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL 
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MUNICIPIO DE ALBÁN, NARIÑO FASE 1” (Lote 2 de la Licitación Pública No. LP-003-
2026), con un área por intervenir de 2.598,80 m².

2.1Alcance

La  interventoría  comprende  el  seguimiento  y  control  técnico,  administrativo, 
ambiental  y financiero de las obras,  verificando que las actividades ejecutadas 
correspondan  a  las  condiciones,  especificaciones,  cantidades,  presupuesto, 
programación y obligaciones establecidas para cada intervención.

El  alcance  de  la  interventoría  comprende  el  seguimiento  y  control  técnico, 
administrativo, ambiental y financiero de las obras correspondientes al Lote 1 y Lote 
2,  verificando  que  las  actividades  ejecutadas  por  el  contratista  de  obra  se 
desarrollen de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades, presupuesto, 
programación, obligaciones contractuales y demás documentos que hacen parte del 
proyecto.

Las obras están orientadas al mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas beneficiarias y podrán comprender actividades de enchapes y pintura, 
cambio o mejoramiento de cubiertas, adecuación de cocinas, instalación de cielo 
raso  en PVC,  construcción  o  adecuación  de baterías  sanitarias,  y  reemplazo  o 
instalación  de  puertas  y  ventanas,  junto  con  las  actividades  complementarias 
necesarias para su correcta ejecución.

La interventoría deberá realizar el seguimiento a los diferentes frentes de trabajo, 
verificando  las  cantidades  ejecutadas,  calidad  de  materiales,  procedimientos 
constructivos, cumplimiento de especificaciones, avance físico y financiero, manejo 
de  los  recursos,  documentación  contractual,  cumplimiento  de  las  obligaciones 
ambientales y demás aspectos relacionados con la correcta ejecución de las obras.

2.2Localización 

Las intervenciones se desarrollarán en viviendas localizadas en las zonas urbana y 
rural  del  municipio  de  Albán,  Nariño.  La  interventoría  deberá  considerar  las 
condiciones particulares de acceso, ubicación y ejecución de cada frente de trabajo.

2.3Viviendas y frentes de intervención

Las  obras  serán  ejecutadas  en  las  viviendas  que  hayan  sido  definidas  como 
beneficiarias dentro del proyecto y que se encuentren incluidas en los respectivos 
documentos técnicos y contractuales de cada lote.
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Debido a que las intervenciones se desarrollarán en diferentes viviendas y sectores 
del municipio, la interventoría deberá realizar las visitas y verificaciones necesarias 
para efectuar el adecuado control de cada frente de trabajo, teniendo en cuenta las 
condiciones particulares encontradas durante la ejecución.

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 
social son las siguientes: 

Actividades Técnicas

El Interventor deberá:

 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, planos, diseños, 
cantidades y demás documentos aplicables a las obras.

 Realizar visitas, inspecciones y seguimiento a los diferentes frentes de trabajo 
y viviendas intervenidas.

 Verificar la calidad de los materiales, procesos constructivos y actividades 
ejecutadas.

 Revisar  y  aprobar  las  cantidades  de  obra  efectivamente  ejecutadas,  de 
acuerdo con las condiciones contractuales.

 Controlar el avance físico de las obras frente a la programación establecida.
 Identificar  oportunamente  deficiencias,  inconsistencias  o  situaciones  que 

puedan afectar la calidad, plazo o correcta ejecución de las obras.
 Verificar la adecuada terminación y recibo de las actividades ejecutadas.

Actividades Administrativas

El Interventor deberá:

 Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del 
Contratista de obra.

 Revisar  los  informes,  actas,  soportes  y  demás  documentos  presentados 
durante la ejecución.

 Mantener  actualizada  la  documentación  y  los  registros  derivados  del 
seguimiento al contrato.

 Elaborar los informes de interventoría y las actas que correspondan durante la 
ejecución.

 Informar  oportunamente  a  la  Entidad  sobre  incumplimientos,  riesgos, 
novedades o situaciones que puedan afectar el desarrollo contractual.
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 Verificar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el personal, 
seguridad y demás aspectos administrativos exigibles al Contratista.

Actividades Financieras

El Interventor deberá:

 Realizar seguimiento a la ejecución financiera del contrato de obra frente al 
presupuesto aprobado.

 Verificar las cantidades de obra ejecutadas que soporten las actas de pago.
 Revisar los documentos y soportes requeridos para la autorización de pagos.
 Controlar el balance entre las cantidades contratadas, ejecutadas y pagadas.
 Realizar  seguimiento  a  modificaciones,  mayores  o  menores  cantidades  y 

demás situaciones que tengan incidencia económica, cuando se presenten.
 Mantener actualizado el seguimiento presupuestal y financiero del contrato.

Actividades Ambientales

El  Interventor  deberá  realizar  seguimiento  al  cumplimiento  de  las  obligaciones 
ambientales previstas para el proyecto y, en particular, a la implementación del Plan 
de Manejo Ambiental (PMA), verificando su aplicación durante la ejecución de las 
obras.

Entre otras actividades deberá:

 Verificar  la  implementación  de  las  medidas,  programas  y  actividades 
establecidas en el PMA.

 Realizar  seguimiento  al  manejo  adecuado de residuos  de  construcción  y 
demás residuos generados durante las intervenciones.

 Verificar las condiciones de almacenamiento y manejo de materiales, insumos 
y residuos.

 Realizar  seguimiento  a  las  medidas  para  prevenir,  controlar  y  mitigar 
impactos ambientales asociados a las actividades de obra.

 Verificar el manejo adecuado de escombros, sobrantes y materiales producto 
de las intervenciones.

 Realizar seguimiento a las medidas relacionadas con el control  de polvo, 
ruido, limpieza y condiciones ambientales de los frentes de trabajo.

 Revisar los registros y soportes ambientales presentados por el Contratista.
 Informar a la Entidad sobre incumplimientos o situaciones ambientales que 

requieran medidas correctivas.
 Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el 

PMA, los documentos contractuales y la normativa aplicable.
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Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de 
las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 
proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 
contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”.

El plazo previsto para la ejecución del contrato de interventoría de cada lote va 
desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en la 
normatividad vigente.

5 FORMA DE PAGO

El valor del contrato será cancelado bajo el sistema de precios unitarios fijos de la 
siguiente manera:

Se realizará una entrega de anticipo del 50% del valor básico del contrato el cual 
será amortizado según las actas de avance de la obra. El valor restante se cobrará 
mediante actas parciales de obra.

Pagos parciales: El valor del contrato será pagado mediante actas parciales, bajo 
las siguientes condiciones:

 Periodicidad: Los pagos parciales se realizarán de acuerdo con el avance real 
de la obra, revisado, aceptado y aprobado por la interventoría, y deberán 
estar soportados en actas y deberán estar acompañadas con:

o Informe de avance de obra acompañado de material fotográfico.
o Certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral 

(salud, pensión, riesgos laborales, Sena, ICBF y cajas de compensación 
familiar).

o Relación detallada de las cantidades de obra ejecutadas con base en los 
precios unitarios pactados 

6 DOCUMENTOS  O  INSUMOS  QUE  ENTREGARÁ  LA  ENTIDAD  PARA  LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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El Interventor deberá conocer, revisar y estudiar los documentos e información 
técnica  que  la  Entidad  entregue  para  la  ejecución  de  las  obras  objeto  de 
interventoría,  verificando  que  estos  sean  suficientes  para  realizar  el  adecuado 
seguimiento y control de las intervenciones previstas en las viviendas beneficiarias.

La  documentación  podrá  comprender,  según  corresponda,  los  diagnósticos  o 
información de las viviendas, presupuestos, cantidades de obra, especificaciones 
técnicas,  planos,  esquemas,  programación,  relación  y  localización  de  los 
beneficiarios,  Plan  de  Manejo  Ambiental  (PMA),  contrato  de  obra  y  demás 
documentos que hagan parte del proyecto.

El  Interventor  deberá  revisar  la  documentación  suministrada  y  emitir  las 
observaciones o conceptos que sean necesarios cuando identifique inconsistencias, 
vacíos o situaciones que puedan afectar la correcta ejecución de las actividades. Las 
observaciones deberán ser comunicadas oportunamente a la Entidad y al Contratista 
de obra, según corresponda.

Cuando durante la ejecución se requiera la elaboración,  ajuste,  actualización o 
complementación  de  algún  documento  técnico  necesario  para  desarrollar  las 
intervenciones,  el  Interventor  deberá  realizar  la  revisión  y  seguimiento 
correspondiente, verificando que las modificaciones propuestas sean técnicamente 
procedentes y se ajusten a las condiciones establecidas por la Entidad.

Cualquier modificación o ajuste que pueda afectar el alcance, las cantidades, las 
especificaciones,  el  presupuesto  o  las  condiciones  de  ejecución  deberá  ser 
presentada por el Contratista de obra para la consideración y aprobación de la 
Entidad, previo concepto de la Interventoría cuando corresponda.

El Interventor deberá mantener el seguimiento sobre la documentación técnica y 
contractual durante la ejecución, verificando que las obras se desarrollen de acuerdo 
con los documentos aprobados y dejando los registros correspondientes en los 
informes de interventoría.
 

7 INFORMACIÓN SOBRE  EL  PERSONAL  PROFESIONAL  Y  EQUIPOS  DEL 
INTERVENTOR 

Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 
siguientes consideraciones:

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 
en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad con posterioridad a la 
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celebración del contrato, en la oportunidad prevista en el numeral 9.1 del 
Pliego de Condiciones.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 
de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 
en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 
no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los 
cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación.

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en 
el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 
puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 
por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 
laboral o de prestación de servicios. 

e) En  la  determinación  de  la  experiencia  y  la  formación  académica  de  los 
profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en 
esta.

f) La  Entidad  aplicará  las  equivalencias  mencionadas  en  la  “Matriz  4  – 
Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 
(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 
objeto de puntuación. 

g) La  Entidad  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  al  Interventor  los 
documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 
cada  uno  de  los  profesionales  empleados  para  el  desarrollo  del  objeto 
contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una 
remuneración de referencia.
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h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos 
que se vincularán al proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así 
como el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia.

i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente 
o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación 
exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales.

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 
Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 
costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 
establecidos para tal cargo. 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 
dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 
propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. Se aclara que 
los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deberán estar disponibles 
durante todo el plazo de ejecución del contrato, indistintamente del porcentaje de 
dedicación establecido para cada uno. Los demás perfiles profesionales que sean 
requeridos por la Entidad deberán estar disponibles de acuerdo con el porcentaje de 
dedicación  previsto,  según  las  necesidades  de  ejecución  del  contrato  y  el 
cumplimiento de las  obligaciones de la  Interventoría.  Para el  desarrollo  de las 
actividades que lo permitan, podrá hacerse uso de medios virtuales.

Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar  disponibles,  según  su  porcentaje  de  dedicación,  con  el  fin  de  lograr  el 
cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, 
para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

7.1. Personal Clave Evaluable  

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 
susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 
documento,  y  al  que  le  serán  aplicables  las  condiciones  de  verificación  de 
experiencia definidas en este documento. 

7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable  

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y 
adicional al Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al 
relacionado a continuación: 
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Lote 1

Perfil 
No.

Cantidad de 
profesionales

Cargo
Título 

Profesiona
l

Título de 
Posgrado

% de 
dedicación

Experiencia 
General
(años 

mínimos)

Experiencia 
Específica

(años 
mínimos)

1 1
Director de 

interventoría
Ingeniería 

Civil

Posgrado en 
gerencia de 
proyectos y/o 
Ingeniería de 

la 
Construcción 
y/o Ingeniería 

Civil

40%

Cuatro (4) años 
de  experiencia 
general, 
contados  a 
partir  de  la 
expedición de la 
matrícula 
profesional.

Acreditar 
experiencia 
específica 
mínimo  de  dos 
(02)  años  a 
partir  de  la 
expedición  de la 
matricula 
profesional 

2 1 Residente
Ingeniería 

Civil
N.A. 100%

Dos (2) años de 
experiencia 
general, 
contados  a 
partir  de  la 
expedición de la 
matrícula 
profesional.

Acreditar 
experiencia 
específica 
mínimo  de  un 
(01) año a partir 
de  la  expedición 
de  la  matricula 
profesional

Lote 2

Perfil 
No.

Cantidad de 
profesionales

Cargo
Título 

Profesiona
l

Título de 
Posgrado

% de 
dedicación

Experiencia 
General
(años 

mínimos)

Experiencia 
Específica

(años 
mínimos)

1 1
Director de 

interventoría
Ingeniería 

Civil

Posgrado en 
gerencia de 
proyectos y/o 
Ingeniería de 

la 
Construcción 
y/o Ingeniería 

Civil

30%

Cuatro (4) años 
de  experiencia 
general, 
contados  a 
partir  de  la 
expedición de la 
matrícula 
profesional.

Acreditar 
experiencia 
específica 
mínimo  de  dos 
(02)  años  a 
partir  de  la 
expedición  de la 
matricula 
profesional 

2 1 Residente
Ingeniería 

Civil
N.A. 100%

Dos (2) años de 
experiencia 
general, 
contados  a 
partir  de  la 
expedición de la 
matrícula 
profesional.

Acreditar 
experiencia 
específica 
mínimo  de  un 
(01) año a partir 
de  la  expedición 
de  la  matricula 
profesional

El  personal  relacionado  anteriormente  es  el  personal  operacional  y  profesional 
mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al 
personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento 
del contrato. 
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Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 
tarjeta  profesional  y/o  certificado  de  vigencia  y  antecedentes  expedido  por  el 
consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. 
El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 
como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 
certificado  de  obtención  del  título  correspondiente.  Además,  la  Entidad  podrá 
solicitar  las  certificaciones  laborales  que  permitan  verificar  la  información 
relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la 
información exigida. 

7.3. Equipos  y  condiciones  técnicas  vinculadas  al  proyecto  para   
seguimiento o implementación del Interventor

El  Interventor  deberá  verificar  que  el  Contratista  de  obra  mantenga  en  las 
condiciones requeridas y/o ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria 
vinculada al proyecto, en niveles óptimos y cumpliendo con lo requerido por la 
Entidad.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares 
donde será adelantada la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar 
e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones ambientales y 
sociales  del  área de influencia,  las  cuales  debe considerar  para las  labores de 
Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, 
en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe 
asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la 
normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción 
de  los  territorios  legalmente  constituidos  y,  en  general,  sobre  todas  las 
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y 
las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor. 

De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener en 
consideración por parte de los interesados: 

Las actividades objeto de interventoría se desarrollarán en viviendas ubicadas en las 
zonas urbana y rural del municipio de Albán, Nariño, correspondientes a los Lotes 1 y 
2. Los frentes de trabajo estarán determinados por la ubicación de las viviendas 
beneficiarias,  por  lo  que  el  Interventor  deberá  considerar  las  condiciones 
particulares  de  acceso,  desplazamiento,  entorno,  disponibilidad  de  servicios  y 
características físicas de cada inmueble.
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El  Proponente  deberá  considerar  estas  condiciones  para  la  elaboración  de  su 
propuesta  y  para  la  posterior  ejecución  de  las  actividades  de  interventoría, 
incluyendo las visitas, inspecciones, mediciones y demás labores requeridas en los 
diferentes frentes de trabajo.

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 

Cuando se requiera la ejecución de obras provisionales para el desarrollo de las 
intervenciones, el Interventor deberá verificar que estas sean adecuadas, seguras y 
acordes con las necesidades de cada frente de trabajo, así como su retiro una vez 
finalizadas las actividades.

10 SEÑALIZACIÓN  Y  MANUAL  DE  IMAGEN  A  VERIFICAR  POR  EL 
INTERVENTOR 

De ser necesario, según los Estudios Previos, están a cargo del Contratista de obra 
todos los costos requeridos para instalar y mantener la Señalización preventiva y de 
seguridad necesaria en los frentes de trabajo, de acuerdo con las condiciones de 
cada vivienda y las actividades ejecutadas. En caso de que la Entidad establezca 
lineamientos o elementos de imagen institucional para el proyecto, el Interventor 
deberá verificar su cumplimiento.

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 
DEL INTERVENTOR 

El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra cuente con los permisos, 
autorizaciones o demás requisitos que resulten necesarios para la ejecución de las 
actividades, de acuerdo con las condiciones particulares de cada intervención y la 
normativa aplicable.

12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL  PROYECTO ENFOCADAS AL 
INTERVENTOR 

El Interventor deberá verificar que las actividades se ejecuten de acuerdo con las 
especificaciones técnicas, normas aplicables, documentos contractuales, cantidades 
y condiciones particulares definidas para cada vivienda.
Deberá prestar especial atención a la calidad de los materiales, procedimientos 
constructivos, cantidades ejecutadas y correcta terminación de las actividades de 
mejoramiento.
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El  seguimiento  ambiental  deberá  realizarse  de acuerdo con el  Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) aprobado para el proyecto y las demás disposiciones ambientales 
aplicables.

 NORMA TECNICA COLOMBIANA – NTC - Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación 

 El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)
 Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 

RAS 2017 expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
 Norma ISO 14001:2015 - SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, REQUISITOS 

CON ORIENTACIÓN PARA SU USO

13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR 

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para 
constatar las gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como 
mínimo contengan lo siguiente: 

1. GENERALIDADES 

1. Descripción general del Contrato de Obra. 
2. Objeto del contrato. 
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 

y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones. 
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

Interventoría y de la Entidad. 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 

1. Garantías  y  vigencias  de  las  mismas,  adiciones,  suspensiones  y/o 
prórrogas.

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría 
(fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre otros)

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.
5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya 

control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos 
análisis de precios unitarios generados en desarrollo del contrato.

6. Seguimiento  al  cuadro  de  control  financiero  presentado  por  el 
Contratista de obra.
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7. Informe sobre el  manejo del  Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos 
relacionados  (En  caso  de  haber  sido  entregado  Anticipo  y/o  Pago 
Anticipado alguno). 

8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 
disponible contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o 
sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de las metas físicas 
contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de 
estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, 
en caso de aplicar. 

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA: 

1. Seguimiento  al  Cronograma  detallado  del  contrato  aprobado  por  la 
Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte. 

2. Análisis  del  desempeño  de  las  actividades  incluidas  en  la  ruta  del 
Contrato de Obra de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado 
por la Interventoría. 

3. Descripción  de  los  atrasos  o  adelantos  de  obra  que  se  estén 
presentando,  conforme  al  Cronograma  contractual  aprobado  por  la 
Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e 
implementadas por  el  Contratista  y el  seguimiento efectuado por el 
Interventor. 

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas 
debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores. 

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: 
ESP,  ubicación,  fecha  y  estado  de  pago  a  las  ESP  por  parte  del 
Contratista, en caso de ser procedente. 

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la 
Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser 
presentados a la Entidad. 

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en 
los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en 
cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 
para evitar futuros atrasos.

8. Descripción  de  las  actividades  desarrolladas  durante  el  mes  por  el 
Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, 
residentes y especialistas). 

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 
figuras,  cuadros  y  demás  información  relevante  relacionada  con  el 
avance del contrato. 

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 
como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 
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de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 
y  fecha.  Durante  la  ejecución  del  contrato,  la  Interventoría  debe 
presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y 
el después, en cada una de las fases del proyecto. 

11. Presentar el avance físico por grupo tramos, segmentos, o elementos 
que hagan parte del proyecto de infraestructura social según sea el caso 
del proyecto. 

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo, efectuados por el Contratista de obra y los ejecutados por la 
Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 
especificaciones técnicas aplicables. 

13. Certificaciones  de  cumplimiento  de  calidad  y  especificaciones  de 
materiales empleados durante el período, expedido por el representante 
legal de la Interventoría, expresando claramente el cumplimiento de las 
frecuencias  de  los  ensayos  de  laboratorio  de  acuerdo  con  las 
especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio. 

14. Certificación  de  cumplimiento  del  plan  de  calidad  por  parte  del 
Interventor y la correspondiente verificación al cumplimiento del plan de 
calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este en el aspecto 
de calidad en su propuesta. 

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y 
otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto 
de infraestructura social. 

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente 
del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el 
Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en 
la ubicación del proyecto. 

17. Descripción  de  obras  adicionales  y/o  complementarias,  valor  y 
justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos 
presentados por el Contratista de obra y aprobados por la Interventoría e 
indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en 
caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del 
contrato. 

18. Informar  sobre  los  ajustes,  complementación,  apropiación  y/o 
actualización  realizada  por  el  Contratista  a  los  diseños  existentes 
entregados  por  la  Entidad,  de  ser  el  caso,  y  la  justificación  de  los 
mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría. 

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la 
Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y 
pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual del 
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contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del Contratista de obra. 

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de 
pago  que  presentaron  no  conformidades  en  el  mes,  la  fecha  de 
identificación,  la  descripción  de  la  no  conformidad  y  una  breve 
explicación de la acción a tomar.  En este capítulo también se debe 
describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de 
no conformes en el período anterior en caso de existir. 

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado. 
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones)  debidamente  suscritas  por  los  participantes,  Contratista, 
Interventor y Entidad.

23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo 
de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del 
proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número de 
acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del consolidado 
y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de 
existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 
directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes 
de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura social. 

4. INFORMACIÓN SOCIAL: 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y 
verificación del plan de gestión social del Contratista. Debe incluir copia 
de los Anexos referentes a la gestión del Contratista requeridos en el 
contrato.

2. Observaciones  y  recomendaciones  formuladas  por  la  Interventoría. 
Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 
por  la  Interventoría.  Además,  se  deben  relacionar  las  acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista. 

3. Relación  de  recursos  físicos  empleados  para  el  desarrollo  del 
componente social del Contratista y de la Interventoría. 

4. Calificación del componente de gestión social. 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST: 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 
respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 
uno  de  los  programas  desarrollados  en  el  PIPMA  (Programa  de 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental). 
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2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 
adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 
obra.

3. Control  del  aprovechamiento  de  los  Residuos  de  Construcción  y 
Demolición -RCD-.

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra. 
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN 

ambiental. 
7. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde 

se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de 
mantenimiento presentado por el Contratista de obra y aprobado por la 
Interventoría. 

8. Copia  de  la  certificación  de  mantenimiento  periódica  de  los  baños 
móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido 
por la autoridad ambiental competente. 

9. Resumen  de  las  actividades  realizadas  por  la  Interventoría  en 
cumplimiento  del  Sistema  de  Gestión  de  Seguridad  y  Salud  en  el 
Trabajo, con sus respectivos soportes. 

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 
Contratista de obra como del Interventor. 

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General 
de Seguridad Social Integral. 

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Contratista  de  obra  (de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  esta)  y 
Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 
de Obra y el periodo laborado. 

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 
General de Seguridad Social Integral. 

14. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 
Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 
periodo laborado. 

15. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de 
seguimiento de labores ambientales. 

16. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han 
revisado  los  documentos  soporte  de  pagos  salariales  y  del  SGSSI 
remitidos por el Contratista de obra para el respectivo informe. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y del Contratista de obra sobre el componente técnico 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso. 

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente social 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso. 

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente ambiental 
y SST tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el 
proyecto indicando los actores involucrados en cada caso. 

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la  Interventoría  y  el  Contratista  de  obra  sobre  el  componente 
administrativo  tendientes  a  la  solución  de  los  inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada 
caso. 

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la Interventoría y el Contratista de obra sobre el componente financiero 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso. 

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de 
la  Interventoría  y el  Contratista  de obra sobre el  componente legal 
tendientes a la solución de los inconvenientes presentados en el proyecto 
indicando los actores involucrados en cada caso. 

En constancia se firma en Alban, Nariño a los 06 días del mes de octubre de 2026.

-Original Firmado-
JUAN DAVID CERÓN DELGADO 

Secretario de Obras e Infraestructura


