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MATRIZ DE RIESGOS ~ SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA SA-054- 2026
“OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CONDUCCION DE LOS ACUEDUCTOS RURALES PUEBLO VIEJO Y CHITA LLANO LARGO Y DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO RURAL CUETIAL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CUMBAL — NARINO”
ara el presente procedimiento contractual, en nala Ley le 2007 y los articulos 2.2.1.1.13.1y 2.2.1.1.1.63. le 2015, entiéndase porRiesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desar mismo, generando una variacion sobre el resultado esperado,
Para el present dimiento contractual, en atencién a la Ley 1150 de 2007y It los 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiénd Ri Iz babilidad d ia de eventos aleatoric afecten el desarrollo del mi indo iacion sobre el resultad rado,
tanto en relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.
Correspondera al contratista seleccionado la asuncion del Riesgo previsible propio de este tipo de contratacion asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.
De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificacion, estimacion y asignacién de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
IMPACTO DESPUES .
A QUIEN SE ASIGNA DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISION
°
& ol | RESPONSABL
8 o | €| Descripcién (Que | consecuenci | B| g/ 8| £ AFECTALA EPOR
g ﬁ < a g uede pasar ade gl e S = o < EJECUCIO IMPLEMENTA FECHA EN QUE FECHA EN QUE
=l o 2 g8 * pasary y 8l Elsl £ PROPONE | TRaTAMEENTO/ | 5| 2| O| & N DEL SEINICIAEL  |SECOMPLETAEL | _,
- g| comopuede ocurrencia | ¢ <) 5| 8 N TE Y/0 /82 8 | contrar REL TRATAMIENTO | TRATAMIENTO | ¢COMOSEREALIZA| oo onicipan
3 ocurrir) delevento | & s / CONTROLASER | <| | & G o TRATAMIENT EL MONITOREO?
Entida NTRATL | IMPLEMENTADO | 5| £| 2 5 o
d STA £ B
Precios Por
debajo del
Presupuesto Control de la
Oficial (por e;tecuuzn di los
g| cevsoce con'a caldad
i
§|  presupuesto Implementadn reauerida en
| oficial, & por de Controles en especificaciones
< | 8] debajo delos e
S |o i del a Fase técnicas.
Sl items de precontractual y si .
2 | & presupuesto i son muy Seguimiento al
- ° Lo © contractual que bajos
Tl g i | z| oficial o de los aseguren la avance de la
1 g 2 - .| insumos del APU eficiencia del puede Gestores y/o obra, al
o d 2 | &| del presupuesto : contratista en la afectarrla Superv isores, | Al inidio de la Alaterminacién | cumplimiento del
85| oficial, tales Impacto Riesg ejecucion del Riesg | ejecucion | Interventor, | ejecuciéndel | dela ejecucién | Programa de
3 | §| comoequipos, | econdmico al | 2]2]4 o Bajo X contrato 2|24 o Bajo del Contratista contrato del contrato inversiones. mensual
& | materiales, mano | Contratista conforme a la contrato Comités,
& deobra, oferta técnica y requerimientos
&| transportes, AlU econémica escritos-
EN LA PROPUESTA presentada. Retroalimentacié
DEL PROPONENTE n
Y/0
CONTRATISTA.
Atencion al
Siel comportamiento
. Recopilacién de insumo es del suministro de
Salida del datos estadisticos : materias primas e
8 ? materia h
£ mercado de e informacién a ) insumos en el
5| o § |[g| [insumoso Imact partir de las gg'ma mercado.
g | § S | §| materias primas ’"i’_a o fuentes sica Gestores y/o Retroalimentacié
2| & 8 || fundamentales | negativoen ) oficiales durante Puede | superyisores, | Alinidodela | Ala terminacion nenlos
i |8 parala el Riesg Riesg | afectarla, | [ntery entor L iAo minaci nlc
@ . + | ejecucién del de la ejecucién ocedimientos mensual
3| elaboracién d cumplimiento | 1 (2|3 jo Bajo | X X a etapa 1[1]2 o Bajo | mientrasse | C o
iz | elaboracion de del objeto precontractual y ontratista contrato del contrato adelantados por
las obras objeto ] contractual acuerda los
del contrato. contradtual soludién responsables del
tratamiento.
Fluctuacién de
precios y/o
ajustes
ocasionados
durante la
ejecucion del
contrato en el
costo de insumos,
tarifas,
. Recopilacién de
jornales, on |
materiales, datgs esbadl;t[cos
asesorias, e informacion
g| honorarios, etc, sobre Atencién al
_ || regvadosy no corr:r_!ptoyt{amljnto comportamiento
i 2 6 |'2| regulados por el istorico de de precios.
5 2| § S | 8| cobierno. Riesgo | 1mpacto precl'c's'td“'a"‘e Riesg Gestores y/o Retroalimentacié
8| & & | g queasumeel negativo en : recz:traai:ual o Bajo Supervisores, | Alinicdodela  |A laterminacion nen los
$|PROPONENTE Y/O | el desarrollo Riesg P ‘Atencién al Interv entor, | ejecucién del de la ejecucién | Procedimientos
| CONTRATISTA, delobjeto | 2| 2|4 [0 Bajo X X encion a 11)2 NO Contratista contrato del contrato | adelantados por mensual
cuando el ajuste contractual comportamiento los responsables
sobrepase los de precios en la del tratamiento.
establecidos etapa
contractualment contractual
e. Riesgo que
asume la entidad
hasta en los
ajustes
estipulados
contractualment
e
e Verificacién de
Recopilacion de i6n d
datos estadisticos Consec“!cmn ©
Impacto e informacion de materiales e
o .
£ negativo en disponibilidad de insumos de
E Escasez de : acuerdo con
kel 5 |g el desarrollo materiales en la
I 2 S |¢ ier ti requerimientos
5 g o g cualquier tipo de del objeto zona del Gestores y/o qf
48 & g | @ |materialoinsumo | o proyecto, e Supervisores, | Alinidodela | Alaterminacion | ¢€l Provecto.
e par:ela\aeii?;cmn retrasosenta | 5 | 5| 4 | Riesg insumos, durante Riesg lzzenr;/r :tntfar ejecucion del de la ejecucién Rem:‘agnmg‘staﬂo
% . ejecucién del lo Bajo X la etapa 1]1]2o Bajo NO is! contrato del contrato procedimientos mensual
proyecto. precontractulal y adelantados por
contractua Los responsables del
tratamiento

Direccion: Cra. 10N* 10-40 Barrio Bolivar _O
alcaldia@cumbal-narino.govco [

hitps//www.cumbal-narino.gov.co/ [




Dependencia

ALSMLDES BESSImaL B Rep\'lblic“ de Colombia
= I Cumbal Departamento de Narifio UNIDAD ADMINISTRATIVA
- - Municipio de Cumbal
Nit: 800099066-3

DE CONTRATACION

Efectuar la
socializacién del
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€|2| 8| §| entidad asume el riesgo del gestion Y costo : N predial, informe de la
5|5 2 : - Riesgo tratando de ajustarlos Ries demorarla | Supervisores, etapa de etapa de ”
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2 fectda | tion de I dquisici negativamente el cuanto Contratista predios predios itos-
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propuestas y/o proyectadas ajuste y se L;im\ehto én suministro de
por el PROPONENTE Y/O e Aneiuialopalt materiales acorde
CONTRATISTA. Hace P N con las
referencia al riesgo técnico, as fuentes de materiales
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8 gl g . . econémico al Riesgo verificacion  del Riesgo Supervisores, |del proyectoyen |de laejecucién contractuales,
| 8| 8| g| 8| uantoa calidady cantidad Contratista Medio x| cumplimiento de o | Baio . Interventor- la etapa del contrato ~ |Verificacion de pagos mensual
a5 & e del material, explotacién y su espedificaciones  técnicas Contratista precontractual con precios
2 distancia de acarreo. Le de los contractuales, sin
g corresponde al interesado o materiales reajustes por
proponente verificar en la . distancias de acarreo
region del proyecto las fuentes de materiales.
de materiales a emplear, para informes de interv
la presentacion de una entoria.
propuesta acorde con las
obras a ejecutar.
Inestabilidad Geoldgica, Visitas y
Geotécnica, Hidrogeoldgica. Monitoreo de la recomendaciones,
El riesgo puede surgir en entidad. Andlisis e Andlisis de
taludes, en excavaciones a implementacién de Contratista e
cielo abierto, efectos de mpemen Interventor. Comités
) : medidas pertinentes con o o
erosién de margenes de los este fin, contemplando Técnicos, Al inicio del
rios, los cuales pueden ; ' P Seguimiento a contrato,
requerir de tratamiento Impacto negativo de ser necesario la i i6 cuando se
9 er en el desarrollo del elaboracion de estudios implementacion de
especial para dar estabilidad a | gpjeto contractual, apecvon, o medidas preventivas, | detecten nuev
| Sitiosyobras. Puedenestar |, mentode costos dacion d . correctivas 6 de 0s sitios
8 iad n mayor recomendacion de emergendas | G, N
2 asoclaclos con mayores por necesidad de especialistas para de gran estores y/o mitigadién, Informes inestables,
15 < InVEFZIOd"esama\éOfeS mayores solucion definitiva 9 Supervisores, | Aliniciodela  |Ala terminacién respectivos, cuando se
5|8 cantidades de obra i " 4 . magnitud Interventor- j i6 jecucié ’
E ° 5|2 Tmayores plazos. ELY cantidades de Riesgo provisional 6 de 4 | Riesgo 9 d rati ejecucion del de laejecucion requerimientos presente.n
IR yores pl - obra, y eventuales Alto s P Medio puede Contratista contrato del contrato escritos- emergendias.
B2 8| PROPONENTE Y/O meyores plazos mitigacién, andlisis e afectarse la ) -
i} jim g CONTRATISTA asumir los 'y pl implementacién. En ejecucién del Retroallment.aa.on en
2 |riesgos geoldgicos, geotécnico todos los casos, adoptar contrato. los procedimientos
2 e hidrogeolégicos las medidas adelantados por los
identificados, y los que debid contractuales a que haya responsables.
identificar en la elaboracién de lugar, en cuanto a
la propuesta. La entidad mayores cantidades de
asume el Riesgo por concepto obra y plazos si fuere
de mayores cantidades de obra necesario.
lque sean necesarias, siempre y
cuando no sean de
responsabilidad del
Contratista.
Interferencia con las de redes | Impacto negativo Desde la Fase Fase
de servicios plblicos en el desarrollo del Precontractual y en la precontractual, cuando se Seguimiento
existentes: Ocurre por la objeto contractual, etapa contractual y cuando se solucione la permanente a la Cuando se
presencladde (ec:effexvlstentef, por la solicitar a las Entidades detecte la interferencia  de Gestién para presenta la
que puedan interferir con el interferendia de encargadasde Serv existencia de \as redes de solucionar la interferencia
 [provecto, afectando el normal as redes icios Publicos Gestoresy/o redes de servicio publico | Interferenda de seguimiento
T| desarrollo delas obras. El existentes con la Riesgo informar con el mayor Supervisores, | o icio biblico s ieﬁtes redes de servicios cermanal
k Contratista deberd realizar N i i i - Interventor- abli
168|o|5|3 povi " ejecucion del Bajo detalle posible sobre la 2 | Riesgo NO terventor que publicos
§| 5| g g| lodasasgestiones gque proyecto existencia de redes de Bajo Contraista | erfieran con existentes. Informes  de
Q g glo correspondan. La entidad servicios que puedan el proyerto resultados,
§|=|ir|g| asume loscostos que le interferir con el proy: requerimientos
§| correspondan para la_normal proyecto. En caso de g
« ejecucion del  contrato. deteccién de una red
no referenciada,
gestionar lo pertinente
con la Empresa de
Servidios, para la menor
afectacion al proyecto.
Riesgo Financiero: Se deriva
de los efectos provenientes de
las variaciones de las tasas de Cotejo de las
interés, plazos, tasas de " var\'ab\esjfinancieras
cambio, ajustes por inflacién, Realizar por parte del que haya utilizado
devaluacion, variaciones Contratista proyecciones para el andlisis de su
cambiarias y financieras, y de acuerdo con los ferta con €l
otras variables del mercado datos comportamiento del
por causas micro o histéricos de las Imercado financiero en
macroecondémicas, frentea las variables descritas, y \a
o| estimacionesiniciales del con el estudio de Ala termina ejecucién del
_| & contratista, que puedan Impacto mercado financiero  con Contratista Fase de la ejecucion contJraco con o fin
7| g 5| g afectar las utilidades econémico al Riesgo i el fin de que el 3 | Riesgo NO precontractual del contrato d t’ h Mensual
2 3l E esperadas o generar i - interesado establezca un > le mitigar los
58| g|E P M Contratista Bajo ibri Bajo cambios bruscos en
&S| & e pérdidas. Riesgos de punto de equilibrio ©
@ ; . tendiente a disminuir el sus finanzas que
2 [las acciones encaminadas a la riesgo puedan afectar el
& ladministracién, consecucién y 90- contrato.
disponibilidad oportuna de
recursos
financieros, propios o por
medio de créditos en moneda
nacional o extranjera, para el
cumplimiento del objeto
contractual, en los plazos
fijados para tal efecto.
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Dependencia

ALCALDIA MUNICIPAL DE

Republica de Colombia
c u m ba I Departamento de Narifio UNIDAD ADMINISTRATIVA
= —= Municipio de Cumbal
Nit: 800099066-3

DE CONTRATACION

Proceso precontractual A
con las normas Fase implementacién de la
. . aplicables vigentes. precontractual, nueva
2 Exgzdrlcolfnr:ays/‘corggf;gcs;"on Ad;es{;tliiﬁg g:l‘ Revisién de los y cuando se normatividad que
5 : ! . Gestores y/o Ala terminacion |apii
~| o §| 8| cambios normativos o porla | contrato previsto cambios sustanciales  de Supervisores, | expidalanueva de | ejecucion ap"q:fa:' r':r;’:j:t:’ Y
TSI €18| 3|  expedicién de normas con la normas que se Interventor- |normatividad que | gej contrato .
S| 8 & . ; il Riesgo roduzcan posterior al . ftomadas para  mitigar
18 8l ni | posteriores al cierre del normatividad 2|35 e d?o X é’iem . pfoceso e ) No Contratista  |Pueda afectar el i efscm ool 9 Mensual
&) 8| proceso de licitacion publica, | existenteal derre h 4 1| 2] 3| Riesgo contrato
] P del proceso de afecten el normal Bajo contrato. Informes,
Z | Qque afecten las condiciones -
PR o e desarrollo del contrato, requerimientos
econémicas y/o técnicas seleccién 0 " ;
o con el fin de estudiar los escritos.
inicialmente pactadas. ajustes pertinentes a
que hubiere lugar.
Verificacion de la
gestion realizada y
. sus resultados.
Seguimiento por parte Comités Técnicos,
del Interventor a la Seguimiento a "
B " " estion documentada  del .
£ Gestién Ambiental: Demora en 9 contratista para o Gestores y/o Una vez informes
g -x X | N
Tl e § '_E la obter.wcnon de licencias y/o Retraso en la Riesgo obtencion de licencias, Riesgo NO Supervisores, Alinicio de la o.bten.ldala amb\ejnt_a\es,
10| 2| 8| 3| §| permisosambientales por Ejecucién de los 2| 3| 5| Medo | X permisos y 1]1]2]| Bajo Interventor- | ejecucion del licencia y/o requerimientos semanal
g% 8 demora y/o inadecuada i Contratista permisos y/o escritos-
old|F & trabajos contrato
wr i6 autorizaciones 5
§| presentacion de soportes y biental autorizaciones | Retroalimentacién en
4 estudios. ambientales. i los procedimi
adelantados por los
responsables del
tratamiento.
Seguimiento por parte Comités Técnicos.
del Interventor a los Seguimiento a
procesos constructivos, informes
) _ ) ) para evitar que se o ambientales,
Pasl\(os Ambientales: Pasivos Impacto Negativo generen pasivos Ala terrmnaf:lpn requerimientos semanal
ambientales gen.erados enel por.efect‘(?s enla ambientales. Una vez Gestores y/o de laejecucién escritos-
» g Proceso constructivo, desde el | Ejecuciénde Riesgo causacios, xiir Riesgo Swerusorss, | piimicodels | %™ | paoaimentaden en
< i Y Bajo cumplimiento de las Bajo NO Interventor- ejecucion del los procedimientos
Tl e § 5 ambiental. a2l X medidas il Contratista contrato adelantados por los
% g|3|& compensatorias de los responsables.
Q 5 &l s mismos impuestas por la
3 autoridad ambiental.
< De ser necesario llevar a
cabo procesos
sancionatorios para
conminar su
cumplimiento o
sancionar el
Genera Aplicacién de la Verificacién del
Ambiental: Riesgos derivados | incumplimiento normatividad ambiental Cumplimiento de las
de las obligaciones que ambiental que y exigencia de la normas ambientales y
emanan de las licencias puede licencia y/o permisos Ala liquidacion de las obligaciones
] ambientales, de los planes de afectar la y/o del conclrato con amblenta.les del
€| manejo ambiental, de los ejecucion del autorizaciones o cierre contratista.
2|32 é 5| permisos y autorizaciones proyectoy 2| 4| 6| Riesgo ambientales al Riesgo o1 Contratista- | Al inicio de la Requerimientos mensual
% g S| & lambientales, tasas retributivas y ocasiona Alto | x contratista. 12| 3]| Bajo Interventoria | ejecucion del ambiental e_sc‘"ms-”
AR TR A compensatorias, sanciones de las De ser necesario llevar a contrato ﬁetma“mef:acw"t en
k] 2 os procedimientos.
2| obligaciones de mitigacién, entidades cabo procesos p
tareas de monitoreo, control y ambientales sancionatorios para
seguimiento. competentes. conminar su
cumplimiento o
sancionar el
incumplimiento.
Inconformidad de Seguimiento a todos los isitas de seguimiento
la comunidad en protocolos y procesos de y control para
proceso de consulta previa de los garantizar el
consulta previa por proyectos que asi lo Seguimiento a todos
la requieran. X » los protocolos y
= socializacién del Socializacion desde el Gestores y/o Alaliquidacién | procesos de consulta
=|c|5|8| Social: Riesgo asociado al proyectoy comienzo del proyecto a NO Supervisores, | ajinicio de la del contrato con | previa, Socializacion semanal
g § g D | proceso de consulta previa ejecucion de la X las comunidades que se Interventor- ejecucién del el cierre del proyecto a las mientras se
» |8 &8 &| que realice el Contratista que obra, puede 21 2] 4| Riesgo encuentran directamente | | | | oo Contratista contrato ambiental comunidades que se | resuelve la
w g estén en cabeza de éste. generar atrasos ba'cg> afectadas. Atencién a las ba'g encuentran consulta previa
en la ejecucion de d inconformidades de la ) directamente
la obra. comunidad. afectadas.
Seguimiento al proceso Seguimiento al
e.n.con!‘un(o con gl proceso con el
Ministerio del Interior. Ministerio del Interior.
Recopilacién de datos
Fuerza mayor asegurable. Son _ estadisticose
las relacionadas con los informacion a partir de Una vez
impactos adversos debido a la las fuentes oficiales instalado el
v Demora en la durante la etapa
ocurrencia de desastres ejecucion del p: contratista en . X
naturales, que afecten los ) it precontractual y el proyecto e Revisiones en los Determinadas
@ | bienes, equipos, maquinaria proyecto. Pérdida contractual, sobre la tratamientos y por los expertos
b ol o ales, de bienes del ocurrencia de implementado el | controles a ser del contratista
23 s | Personal, insumos, materiales, ; Riesgo 2| 1] 3| Bajo sl Contratista Etapa
2 N Contratista ) plan de implementados en esta materia
2 etc. De propiedad del bajt desastres naturales, tractual N
sl o5& N ! 2|24 o X ; precontractual seguridad
§| 2| 5| & contratista. Riesgo que asume para adoptar medidas sl on
S g 3| el PROPONENTE Y/O tendientes a mitigar su \as debidas
O & | & 8| CONTRATISTA. Se excluyen impacto sobre bienes e visiones
S| dafios en bienes que sean del contratista, tales .
8| propiedad de la entidad. como ubicacién de
< tosy oficinas,
maquinariay equipos,
acopios de materiales,
planes de seguridad
industrial para
proteccién del
personal en dichos
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ALCALDIA MUNICIPAL DE " .
Repyiblicy de Colombia &
Cu a Departaménto de Narino UNIDAD ADMINISTRATIVA
Municipip de Cumbal
Fuerza mayor no asegurable. Interferencia en la Recopilacion de datos NIt 80 JUGG43 D E CO P¢TRATAC I A N
Incertidumbre de ocurrencia ejecucion del estadisticos e Q1 la‘etapa
deuf pérdi . s .
o seiuravle, toles como | e enes de'a hoenies shomien some. | e o o o 1a conractun
§ querras, h;llazgos nacion 6 del :Zgit?ifig;\:l:ees'a:(;rirceiéna de laejecucién |informacién obtenida, (€M :ua(:gorsae ual
24 ©| arqueolégicos, yacimientos contratista, de hallazgos 1]3]4]| Bajo S Contratista Etapa del contrato e ;m:au::zya presente el ev
% mineros. Se define la Fuerza cambios en las 14| 5|Riesgo | x| x arqueolégicos o precontractual ento.
£| Mayor o Caso Fortuito, en los obras por Medio yacimientos mineros, lugar
3 términos qe la legislacién r\ecesld.ad ge para advertir
°© existente. ajustar disefios loportunamente sobre  su
sl el s § interferendia con el
sl glg|e
5|59 proyecto y tomar las
8 5 o|lw medidas tendientes a
g mitigar el impacto. Ante
g la aparicién del evento
2 efectuar los ajustes de
= disefio para las
g' modificaciones a que
2 hubiere lugar en la
2 ejecucién del proyecto.
En caso de guerra tratar
y acordar con la entidad
el tratamiento
contractual al proyecto
3 Necesidad de En lo relacionado a la
° adquirir elementos e implementacién de los
2 insumos de protocolos de L .
2 > . Ala terminacién segan
3 ” proteccion  protocolo ) Bioseguridad, en cuanto o de laejecucion - . periodiddad
s Implemen‘taclon vProtocoIo de Bioseguridad - Riesgo al control y seguimiento A‘I |n|c|‘o’de la el contrato supervision de' la interv N
25| B2 g g Bioseguridad Implementacién 5|5|5| Alto X estas actividades 5/5]|5 Alto s Contratista ejecucion del entoria fijada por Interv
2 g 5|7 Protocolo de estardn en contrato entora
old| 8 Bioseguridad cabeza del profesional
en seguridad del
contratista de obra el
cual si deberd estar bajo
la supervision de la
interventoria
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