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ESTUDIOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA

ENTIDAD QUE CONTRATA:; ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMPUES

DEPENDENCIA QUE POSEE LA | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
NECESIDAD

FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL | SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
ESTUDIO

MODALIDAD DEL PROCESO CONCURSO DE MERITO ABIERTO

OBJETO INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO
DENOMINADO: MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE
PUNTOS CRITICOS EN LA VIA SAMPUES- LOS PEREZ,
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUES,
DEPARTAMENTO DE SUCRE

La Alcaldia de Sampués, en desarrollo de lo sefialado en los numerales 7 y 12 del
articulo 25 de la ley 80 de 1993, ha preparado los presentes estudios y documentos
previos que estardn conformados por los documentos definitivos que servirdn de
soporte para la elaboracién del proyecto de pliego de condiciones, con el fin de que los
proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.
Para el efecto, se tomard como base lo sefialado en el articulo 2.2.11.2.1.1 del decreto
1082 de 2015, reglamentario de la ley 1150 de 2007. Los elementos del estudio son los
siguientes:

. DEFINICION DE LA NECESIDAD

La Alcaldia municipal, tiene como misién ejercer las atribuciones y funciones que le
confiere la Constitucion Politica y las leyes.

La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios establecen que
para las licitaciones publicas se contrate un personal capacitado que ejerza la
interventoria Técnica, Administrativa, financiera y ambiental del proyecto a ejecutar.

La Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupcion en su Articulo 83. “Supervision e interventoria
contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estdn obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecucién del objeto contratado a través de un supervisor o0 un interventor,
segln corresponda.
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La supervision consistir@ en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervision,
la Entidad estatal podrd contratar personal de apoyo, a través de los contratos de
prestacion de servicios que sean requeridos.

La interventoria consistird en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensién del mismo lo justifiquen. No obstante,
lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podré contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, juridico del objeto o contrato dentro de la interventoria.

Por regla general, no serdn concurrentes en relacién con un mismo contrato, las
funciones de supervision e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de
interventoria, se deberdn indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demds quedardn a cargo de la Entidad a través del supervisor.”

La ley 1882 de 2018 establece en su articulo 2 inciso segundo: Por su parte, los
interventores, responderdan civil, fiscal, penal y disciplinariomente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de jinterventoria, como por los
hechos u omisiones que le sean imputables y/o causen dafio o perjuicio a las
entidades, derivados de la celebracién y ejecucion de los contratos respecto de los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria, incluyendo la etapa de
liquidacién de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del
incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones
que a este le corresponda conforme con el contrato de interventoria.

El presente proceso se justifica toda vez que el municipio ha adelantado el proceso de
contratacién cuyo objeto es el MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE PUNTOS CRITICOS
EN LA VIA SAMPUES- LOS PEREZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO
DE SUCRE.

El contrato de Interventoria serd supervisado directamente por la entidad estatal.

Il. DESCRIPCION DEL OBJETO, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E IDENTIFICACION DEL
CONTRATO.
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a) OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO
CON PLACA HUELLA DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA SAMPUES- LOS PEREZ, ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE”".

b) ESPECIFICACIONES ESENCIALES: Las especificaciones esenciales son las
siguientes:

La Alcaldia Municipal de Sampués, requiere la contratacién de un consultor que
adelante la interventoria a la obra publica que tiene como objeto el MEJORAMIENTO
CON PLACA HUELLA DE PUNTOS CRITICOS EN LA VIA SAMPUES- LOS PEREZ, ZONA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

ALCALCE DEL OBJETO.

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién N°
CMA-014-2026

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta
y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total
terminacién y aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo
establece la legislacién vigente, el Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato
al cual se ejercerd la interventoria.

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y
aceptados con la presentacién de la propuesta.

REQUERIMIENTOS TECNICOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA

A. LOS OBJETIVOS, METAS Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS QUE SE REQUIEREN. Se trata de
realizar la interventoria, técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato
de obra que se suscribird como resultado de la adjudicacién de la licitacién publica
No. LP-013-2026.

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR
Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las

obligaciones y condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demds
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Documentos del Proceso y de las establecidas en [anexo técnico], vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demdas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo
presupuestal.

6. Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo
de trabajo definidos en el Documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los
plazos acordados con la Entidad.

7. ldentificar las oportunidades para promover la vinculacidén de mano de obra de
personal local durante la ejecucion del contrato.

8. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

9. Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato,
como seria el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento
o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o
incidan en su capacidad para continuar con la ejecucion del contrato.

10. Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econdémicas,
técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecucién de este
contrato.

11. Durante la ejecucion del contrato deberd observar las leyes y los reglamentos
relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a
su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

12. Informar los cambios en la composicion del capital social de la persona juridica
cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que
guarden relacion con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un
grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacién relevante de indole juridica, comercial o
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financiera, como lo es indicar si estd en proceso de liquidacion la persona juridica o
sus representantes legales, socios o accionistas.

13. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su
labor.

14. Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contrataciéon. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben
quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentard las
hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la
Entidad, en un plazo no mayor a [5] dias hébiles, contados a partir de que el
Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazard al
profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos minimos
descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal” y tener el afio de
experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién académica
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

15. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cdlculo, disefios
por componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar
certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o
procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

16. Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago
de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le
correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucion
del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Deberé
demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal
(articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

17. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi
como la producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

18. Reportar la informacidén relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.

19. Acreditar el cumplimiento de la formacidén académica y la experiencia del equipo
de trabajo definida en el documento base y en el “Anexo 1 - - Anexo Técnico” en los
plazos acordados con la Entidad.

20. Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estdndares Minimos del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion
312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR:

Correo: secretariadeplaneacion@sampues-sucre.gov.co
Direccion: carrera 20 # 19-36 sector centro

Cébdigo postal: 705070

Pagina web: www.sampues-sucre.gov.co

>



Alcaldia de - SPelcrem”“ de .,
n ' I aneacione
S _P UE_ Infraestructura

1. Encaso de ser necesario introducir modificaciones al disefio y a las cantidades de
obra definidas, el Interventor hard una evaluacién minuciosa de cada uno de los
items del contrato, presentando al Municipio el resultado de dichas evaluaciones
para que esta conceptle su viabilidad o no, en caso de ser necesario

2. Readlizar los procesos de control de calidad de los materiales que aplicard el
Contratista. Los resultados y observaciones de los mismos se consignardn en los
informes que presentard el Interventor al Municipio.

3. Llevar a cabo los ensayos de campo y de laboratorio, y control de materiales,
haciendo presencia fisica en los mismos, de acuerdo con las normas y
especificaciones de construccién vigentes, y ejecutard aquellos que, a juicio del
Municipio, requieran verificacion.

4. Analizar para la Secretaria de Planeacién y previa su autorizacion, de forma
conjunta con el contratista, problemas de cardcter técnico, relacionados con
suelos, materiales de construccién y procesos constructivos.

5. 1Controlar que la ejecuciéon de la programacién de obras se ajuste al disefio
elaborado y con el conjunto de normas, especificaciones, procedimientos
establecidos en los pliegos de condiciones del contrato de obraq, si a ello hubiere
lugar.

6. Exigir al Contratista el cumplimiento de los programas de trabajo acordados para
la ejecucién del contrato.

7. Serd obligacion de la Interventoria poner en conocimiento de la Secretaria de
Planeacion, la prérroga o vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos
casos, serd la Interventoria la responsable de solicitar oportunamente el trdmite,
previa justificacion técnica de las situaciones fécticas, juridicas y técnicas,
quedando a juicio de la Secretaria de Planeacién la determinacién final.

8. Las funciones de la Interventoria aqui contraida, se ejercerdn hasta la liquidacion
del contrato intervenido.

9. El Interventor deberd incluir en su informe el estado del cumplimiento del
programa de trabajo. Cuando se presenten circunstancias especiales, tales como
ampliacién de plazo y/o cuantia del contrato y/o modificacién de las cantidades
de obra, el Contratista deberd someter a revision y aprobacién de la Interventoria
y la Secretaria de Planeacion, el nuevo programa de trabajo.

10. Los métodos de construccidn quedan a juicio del Contratista; sin embargo, el
Interventor previa informacion al respecto a la Secretaria de Planeacion, podra
sugerir cambios en los métodos que considere inadecuados.

1. Control del equipo del contratista: El Interventor no estd obligado a llevar un
registro del equipo del Contratista; sin embargo informard a la Secretaria de
Planeacion, de las calidades generales del mismo y su impacto en la ejecucion
del programa de construccion y calidad de las obras. Todo lo anterior deberd
incluirse en los informes de Interventoria.
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12. En caso de necesitarse la incorporacion de nuevos items no contemplados en los
definidos, el Contratista presentard a la Interventoria, un informe que incluya el
andlisis detallado de cada precio, teniendo en cuenta la resolucion vigente al
respecto. Los precios no previstos requieren visto bueno del Municipio.

13. El Interventor deberd preparar un informe final, en el cual incluird toda la
informacion reportada en los informes, haciendo una descripcion sobre todos los
trabajos ejecutados indicando su localizaciéon con Puntos de Referencia, resumen
de avance de obra, Informe Financiero, Actas de comité de obrag, clase de ensayos
ejecutados y resumen de los resultados obtenidos, relacién de los problemas
geologicos, hidrdulicos y de suelos, fuentes de materiales utilizados y toda la
informacion técnica, al igual que la que considere conveniente deba conocer la
Secretaria de Planeacién, El informe deberd contener las recomendaciones
especiales que el Interventor crea convenientes para la adecuada conservacion
de las obras. El Interventor debe presentar un informe que contenga todas las
obras realizadas, incluidas las adicionales y contener la informaciéon minima
necesaria para identificar cada tipo de obra y sus caracteristicas principales.

14. Elaborar un informe mensual para el Municipio y enviarlo dentro de los diez
primeros dias del mes siguiente durante la vigencia del contrato de Interventoria.
En dicho informe debe aparecer el estado de la obra teniendo en cuenta aspectos
técnicos, econdmicos, financieros, contractuales, de equipos, personal, materiales,
avance del programa de obra, problemas por solucionar y en general en forma
detallada todos los aspectos relacionados con las obras. Para lo cual deberd: a)
Llevar el control permanente, por item, de la cantidad de obra realmente
ejecutada, con base en la informacién de actas de obra que produzca el
Contratista y la inspeccién directa del Interventor. b) Con el fin de suscribir las
actas parciales durante la ejecucion de la obra, el Interventor mediré la obra
terminada y verificard que esté acorde a los disefios aprobados, al contrato, a la
calidad minima exigida expresamente o la que corresponde a la clase de trabajo
y a las especificaciones del proyecto. Una vez establecido el cumplimiento de lo
anterior remitird el Acta a la Secretaria de Planeacién, la cual estard incluida en el
Informe.

15. El Interventor realizard, cada vez que sea necesario, reuniones peridédicas de
evaluacién de obras con los Contratistas o su representante. En dichas reuniones
participard, por derecho propio, el Secretaria de Planeacion. De dichas reuniones
se elaborard un acta suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales
serén archivadas y mantenidas en custodia por la Interventoria. Asi mismo, el
Interventor podrd impartir sugerencias para el correcto desarrollo de los trabajos
en campo, las cuales se consignardn en el acta de la reunion.
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16. Elaborar y suscribir, conjuntamente con la Secretaria de Planeacién, y los
contratistas, los convenios, acuerdos, pactos y eventos que afecten el desarrollo
de los trabajos.

17. Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoria, de tal manera que se
pueda constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecucién del contrato.

18. Prestar apoyo a la Secretaria de Planeacién, para resolver las peticiones y
reclamos del contratista de obra.

19. Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente sobre vallas
informativas y sefalizacion temporal y definitiva del proyecto.

20. Analizar, proponer y/o incorporar las recomendaciones y expectativas de las
comunidades y/o instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto, previo
visto bueno de la Administracién Municipal. El Interventor, el Secretaria de
Planeacion, y los Contratistas, efectuardn una inspeccion final a las obras, con el
fin de determinar el estado en que se va a recibir, para lo cual, el Interventor
preparard un informe previo para la Secretaria de Planeacion, en donde se
describa el balance general de las obras ejecutadas, el costo de la obra, informes
de laboratorio, etc. En caso de observaciones que deban atenderse por parte del
Contratista, se dejard constancia en oficio dirigido al mismo, suscrito por el
Interventor, en el cual se fijard el plazo para el acondicionamiento final de las
obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederé a elaborar el Acta
de Recibo Final y Entrega de la Obra, con la presencia del Secretaria de
Planeacién y los contratistas y a la liquidacién del contrato de la obra sobre la
que ejerce Interventoria. El Interventor desarrollard todas aquellas actividades de
cardcter administrativo sobre la obra que ejerce Interventoria, incluido el
seguimiento y control de la vigencia en valor y plazo de las garantias, la prérroga
de las exigidas a la liquidacion del contrato, tanto del suyo como del que vigila,
previamente a la autorizacién de los pagos finales.

21. Socializar junto con el contratista y la secretaria de planeacion municipal el
desarrollo del proyecto objeto del contrato con la comunidad en la cual se realiza.

22. Las demads inherentes a la naturaleza del contrato.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
Serdn obligaciones del Municipio:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Pagar la remuneracidon por la ejecucién de la interventoria en los términos
pactados

3. Las establecidas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993
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SUJECION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA AL CONTRATO PRINCIPAL.

La ejecucion de la INTERVENTORIA estd ligada a la ejecucion del contrato principal, de tal
manera que si este llegare a prorrogarse, suspenderse o terminar este, el contrato de
INTERVENTORIA producto del presente proceso de seleccion, serd prorrogado,
suspendido o liquidado, segun sea la situacion. En el caso que el contrato principal,
llegare a terminarse por cualquier de las causales prevista en la Ley, el contrato de
INTERVENTORIA producto del presente proceso de seleccion, serd liquidado por
terminacién de su objeto sin lugar a indemnizacion. El personal de Interventoria podré
ser movilizado de acuerdo con los requerimientos del Municipio, y aumentard o
disminuird con relaciéon con el avance del contrato principal, Io que no dard lugar a
reclamacién alguna por parte del interventor.

3. PRESUPUESTO OFICIAL: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 58.960.406,40) M/CTE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: La entidad, para poder respaldar el compromiso
derivado del presente proceso de contratacion, cuenta con el siguiente certificado de
disponibilidad presupuestal:

Namero certificado o -
. - Fecha certificado Valor certificado de
disponibilidad i 1 . o ot
disponibilidad presupuestal | disponibilidad presupuestal
presupuestal
726 22/09/2026 $ 58.960.406,40

IMPUESTOS EI contratista pagard todos los impuestos, tasas y similares que se deriven
de la ejecucién del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. Adicionalmente, El
Contratista pagard las estampillas municipales que genere el contrato de conformidad
con lo establecido en el articulo del acuerdo o el que se encuentre vigente.

4. PLAZO: El plazo para la ejecucion del contrato serd de Tres (3) meses, contados a
partir de la suscripcién del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del mismo y aprobacién de los documentos previstos
en el pliego de condiciones

5. FORMA DE PAGO:

El presente contrato se pagard de la siguiente forma:
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e PAGOS PARCIALES, del 100% del valor del contrato conforme al avance del
servicio de la consultoria, para lo cual, ademds, serd requerido la acreditacion
del pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con lo sefialado en el pardgrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de
2007 y demds a que haya lugar, disponibilidad de cupo PAC, y cumplimiento de
los demds trédmites administrativos a que haya lugar.

El pago al interventor se efectuard dentro de los (5) dias hdabiles siguientes a la
presentacion de la factura y/o cuenta de cobro y visto bueno por parte del supervisor
designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acomparnada del acta de recibo
y de la certificacion de encontrarse el interventor al dia en el pago de aportes al
Sistema de la Seguridad Social y Pardfiscales, de conformidad con lo sefialado en el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El Municipio no se responsabilizard por la demora en el pago al Contratista, cuando ella
fuere provocada por encontrarse incompleta la documentacion que sirva de soporte
para el trGmite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones
establecidas en el presente contrato.

El Municipio efectuard los descuentos de Ley del orden Nacional, Departamental y
Municipal vigentes, de acuerdo con la informacion tributaria suministrada por el
Contratista a la Entidad, con la actividod objeto del Contrato y la forma de
remuneracion establecida en la oferta econémica.

6. SEGUIMIENTO Y CONTROL: La supervision del contrato serd realizado por la secretaria
de planeacién municipal.

c) IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El contrato a celebrar es de Consultoria.

d) IDENTIFICACION DEL BIEN, SERVICIO QUE SATISFACE LA NECESIDAD:

SEGMENTO FAMILIA CLASE
800000 801000 80101600
810000 811000 81101500

1. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE CONTRATACION

Esta contratacion se hard a través de la modalidad de CONCURSO DE MERITOS, con
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fundamento en las siguientes disposiciones:

La presente modalidad de seleccién y el Contrato que se celebre estardn sometidos a
la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 especificamente lo establecido en el articulo 2
numeral 3 y al Decreto 1082 de 2015. La modalidad de contratacién serd la CONCURSO
DE MERITOS ABIERTO, de acuerdo a la cuantia del contrato y las exigencias en la ley que
actualmente regulan la contratacion publica.

En tal sentido, el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal a) dispone:

“La escogencia del contratista se efectuard con arreglo a las modalidades de
seleccién de licitacibn puUblica, selecciébn abreviada, concurso de méritos y
contratacion directa, con base en las siguientes reglas:

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccion de
consultores o proyectos, en la que se podran utilizar sistermas de concurso abierto o de
precalificacion. En este dltimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se
hara mediante convocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de
oferentes mediante resolucion motivada, que se entenderd notificada en estrados a
los interesados, en la audiencia publica de conformacion de la lista, utilizando para el
efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de
los proponentes, segun sea el caso.

De conformidad con las condiciones que seriale el reglamento, en desarrollo de estos
procesos de seleccion, las propuestas técnicas o de proyectos podran ser presentadas
en forma anénima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado.

Dado que el presente proceso es para seleccionar un consultor y supera la minima
cuantia de la entidad, se realizard el proceso de seleccibn mediante concurso de
méritos.

2. ANALISIS TECNICO Y ECONOMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Una vez analizados los precios del mercado de salarios, materiales, insumos, equipos y
mano de obra calificada y no calificada, la secretaria de Planeacién Municipal,
determiné que el valor estimado para la ejecucidn de la presente interventoria
corresponde a la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 58.960.406,40) M/CTE.
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El valor del presupuesto estimado, incluye sueldos del personal utilizado para la
realizacién del trabajo, afectados por el factor multiplicador, gastos administrativos,
costos directos (arriendo oficina principal, software, elaboracién de informe, servicios
publicos, desplazamiento terrestre, ensayos de laboratorio, equipos de topografia, entre
otros costos directos) y demds tributos que se causen por el hecho de su celebracion,
ejecucion vy liquidacion, asi como los gastos administrativos generados durante la
ejecuciéon del mismo.

El valor de la propuesta econémica deberd incluir todos los costos directos e indirectos
para la completa y adecuada ejecucion de la consultoria del presente concurso de
meéritos. Por ser relevantes, a continuacion, se relacionan algunos de los aspectos que el
proponente debe tener en cuenta para determinar el precio de la oferta:

v La remuneracion del personal del consultor, la cual podrd incluir, segun el caso,
sueldos, cargas por concepto de seguridad social, vidticos, etc.

Gastos reembolsables indicados en los pliegos de condiciones.

Gastos generados por la adquisicion de herramientas o insumos necesarios
para la realizacion de la labor.

Gastos de administracion.

Utilidades del consultor.

Gastos contingentes.

La remuneracién del personal del consultor, la cual podréi incluir, segun el caso,
sueldos, cargas por concepto de seguridad social, etc.

AN

AN NI NN

3. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION

El procedimiento de seleccidn del contratista estd sometido a los principios de
transparencia, seleccion objetiva e igualdad de derechos y oportunidades de los que se
deriva la obligacién de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones
definidas en la ley y en el pliego de condiciones.

Cabe recordar que los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son
la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su
interpretacion e integracién, pues contienen la voluntad de la administracién a la que
se someten los proponentes durante la licitacion y el oferente favorecido durante el
mismo lapso y, mas allg, durante la vigencia del contrato.

El numeral 4° del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 estipula que: “£n los procesos para la
seleccion de consultores se hara uso de factores de calificacion destinados a valorar
los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que
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seriale el reglamento, se podran utilizar criterios de experiencia especifica del oferente y
del equipo de trabajo, en el campo de que se trate.

En ningdn caso se podrd incluir el precio, como factor de escogencia para la seleccion
de consultores.”

Por tratarse de un proceso de concurso de méritos, regla general, de conformidad con
el citado articulo 5°, numeral 4 de la ley 1150 de 2007, y el Articulo 2.2.1.2.1.3.1. del decreto
1082 de 2015, en ningun caso se tendrd como factor de seleccion el precio, por lo tanto,
para este proceso, el Unico factor de evaluacién serd la calidad, los cuales contemplard
el pliego de condiciones.

4. ANALISIS DE RIESGO
DISTRIBUCION DE RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

Conforme a lo previsto en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales
deben estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratacion.
En consecuencia, la administracién o el manejo del riesgo debe cubrir desde la
planeacion hasta la terminacién del plazo, la liquidacién del contrato, el vencimiento de
las garantias de calidad o la disposicidn final del bien; y no solamente la tipificacion,
estimacién y asignacion del riesgo que pueda alterar el equilibrio econémico del
contrato.

Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 define Riesgo como un evento que puede generar
efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso de
contratacion o en la ejecucion de un contrato. El mismo decreto establece que LA
ENTIDAD Estatal debe evaluar el Riesgo que el proceso de contratacion representa para
el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que
para el efecto expida la Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra
Eficiente.

En virtud de lo anterior, LA ALCALDIA DE SAMPUES estructurd para el proceso de concurso
de méritos un sistema de administracién de riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los
siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la adjudicacién y firma del contrato,
(b) los eventos que alteren la ejecuciéon del contrato, (c) el equilibrio econémico del
contrato, (d) la eficacia del Proceso de Contratacién, es decir, que LA ENTIDAD Estatal
pueda satisfacer la necesidad que motivd el Proceso de Contratacién, y (e) la
reputacion y legitimidad de LA ENTIDAD estatal encargada de prestar el bien o servicio.
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El sistema de administracién fue disefiado siguiendo los lineamientos definidos por la
Agencia Nacional de Contratacion Pdblica - Colombia Compra Eficiente -, en
cumplimiento de lo previsto en el Decreto 4170 del 03 de noviembre de 2011° vy lo
establecido en el articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015, e incluye todos los riesgos
identificados del Proceso de Contratacion, estableciendo su clasificaciéon, la
probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir el riesgo,
los tratamientos que se puedan readlizar y las caracteristicas del monitoreo mas
adecuado para administrarlo.

Asi las cosas, el sistema de administracion de riesgos se compone de las siguientes
etapas:

Contexto del proceso

El proceso del concurso de méritos al ser adelantado por LA ALCALDIA DE SAMPUES, se

contextualiza con los siguientes elementos:

* El objeto del proceso es seleccionar a una persona natural, juridica o consorcio o
unién temporal que ejecute el siguiente objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL DEL
PROYECTO DENOMINADO: MEJORAMIENTO CON PLACA HUELLA DE PUNTOS CRITICOS EN
LA VIA SAMPUES- LOS PEREZ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMPUES, DEPARTAMENTO
DE SUCRE, los oferentes o proponentes, los contratistas, los supervisores, los
interventores, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando
ejercen participacion ciudadana conforme a la Constitucion y la ley.

¢ Laciudadania en general se beneficiard del proceso de contratacion

e La suficiencia de presupuesto por parte de la ALCALDIA DE SAMPUES estd
garantizada.

¢ Las condiciones geogrdficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir el
objeto del proceso de contratacién, asi como el entorno socio ambiental, las
condiciones politicas, los factores ambientales y la normatividad aplicable, estan
definidos en el cuerpo de los estudios previos y pueden ser conocidos por los
interesados igualmente en la visita de obra o cuando lo estime conveniente.

Evaluacién y Calificacién de Riesgos

En virtud de lo establecido en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, el Gobierno
Nacional expidid por intermedio del Departamento Nacional de Planeacién sendos
documentos CONPES, los 3107 y 3714 y las recomendaciones de Colombia Compra
Eficiente que marcan los lineamientos para la tipificacion, estimacidn y asignacién de
los riesgos previsibles presente en un contrato, que pueden alterar el equilibrio
econbdbmico del mismo, teniendo en cuenta la presentacidn de las propuestas que
implican aceptacién por parte los interesados de la division de los riesgos previsibles
efectuados por LA ENTIDAD.
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Tipos de riesgos:

Los riesgos contractuales, entendiendo por estos, segun el CONPES 3714, como una
medida de la variabilidad de los posibles resultados que se pueden esperar de un
evento, se han clasificado de la siguiente manera:

. Riesgos cubiertos bajo el régimen de garantias
. Riesgos imprevisibles

. Obligaciones contingentes

. Riesgos generados por malas practicas

. Riesgos Previsibles

En el mismo documento CONPES 3714 se propone unos criterios para la clasificacién de
los riesgos previsibles, que las entidades estatales deberédn tener en cuenta al
momento de realizar la matriz de riesgos previsibles generados con la celebracion y
ejecucion del contrato. Estos son:

Riesgos econémicos, los derivados del comportamiento del mercado.

Riesgos sociales o politicos, generados por cambios en las politicas gubernamentales y
el cambio en las condiciones sociales.

Riesgos operacionales, asociados a la operatividad del contrato sin que sean

imputables a las partes.
Riesgos financieros, que tienen dos componentes bdsicos, consecucion de financiacion
y la fluctuacién de las condiciones financieras.

Riesgos regulatorios, estimados como cambios en relacién o reglamentacion.

Riesgos de la naturaleza, para eventos causados por la naturaleza sin la intervencion

de la mano del hombre.

Riesgos ambientales, emmanados de licencias ambientales.
Riesgos tecnolégicos, que previenen eventuales fallas en servicios publicos o

telecomunicaciones.

La alcaldia de SAMPUES, evaluard cada uno de los riesgos estableciendo el impacto de
los mismos frente al logro de los objetivos del proceso de contrataciéon y su
probabilidad de ocurrencia. Esta evaluacion tiene como fin asignar a cada riesgo una
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calificacion en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la
valoracion de los riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Para la evaluacion del riesgo, se combina la probabilidad del evento y el impacto del
mismo que afecte de manera negativa el proceso de contratacidn, asignando en
primer lugar una categoria a cada riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia
del mismo como se aprecia en la siguiente tabla:

EVALUACION DEL RIESGO — PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

CATEGORIA

VALORACION

RARD (PUEDE OCURRIR
EXCEPCIONALMENTE)

- IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR 2

g DCASIONALMENTE)

r_% POSIELE (PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER 3

= MOMENTO FUTURD)

o]

= PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A a

OCURRIR)
CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE 5
CIRCUNSTANCIAS)

Para determinar el impacto del riesgo, se utiliza la tabla anterior analizando un criterio
de calificaciéon cualitativa, asi:

EVALUACION DEL IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO

DIFICULTA LA

EIECUCION DEL | AFECTA LA E?EEE:SJEI%LESE‘L PERTURBA LA
CONTRATODE | EJECUCION

EJECUCIGN DEL
OBSTRUYE LA CONTRATO
EJECUCION DEL | MANERABAJA. DEL SUSTANCIALMENTE CONTRATO DE

CALIFICACION APLICANDO | CONTRATOSIN - MANERA GRAVE
CUALITATIVA CD;-LRN?—RE;DE MEDIDAS ALTERAR EL pEI?F[{)I\::t:II'EJ LAASI IMPOSIBILITANDO
MINIMAS SE BENEFICIO - LA CONSECUCION
INTRASCENDENTE | byepE LOGRAR PARA LAS comsgr;j;gw DEL DEL QBJETO
EL OBJETO PARTES CONTRACTUAL

CONTRACTUAL CONTRACTUAL

INSIGNIFICANTE MODERADO CATASTROFICO

CATEGORIA VALORACION

Luego, para cada riesgo se suman las valoraciones de probabilidad e impacto para
obtener la valoracién total del riesgo como se aprecia en la siguiente tabla:

EVALUACION DEL RIESGO
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CATEGORIA

CALIFICACION CUALITATIVA

OBSTRUYE LA
EJECUCION DEL
CONTRATO DE

MANERA

INTRASCENDENTE

INSIGNIFICANTE

SAMPUES

DIFICULTA LA
EJECUCIGN DEL
CONTRATO DE
MANERA BAA,

APLICANDO

MEDIDAS MiNIMAS

SE PUEDEN LOGRAR
EL OBJETO

CONTRACTUAL

Secretaria de

Planeacion e

Infraestructura

OBSTRUYE LA
EJECUCION DEL
CONTRATO
SUSTANCIALMENTE
PERO AUN AST
PERMITE LA
CONSECUCION DEL
OBJETO
CONTRACTUAL.

AFECTA La
EJECUCION DEL
CONTRATO SIN
ALTERAR EL
BENEFICIO PARA
LaS PARTES.

PERTURBA LA
EJECUCION DEL
CONTRATO DE
MANERA GRAVE

IMPOSIBILITANDO

LA COMSECUCION

DEL OBJETO
CONTRACTUAL

CATASTROFICO

PROBABILIDAD

RARO (PUEDE OCURRIR
EXCEPCIONALMENTE)
oA 2 s a s s 7
GUALGUIER MOMENTO FUTUROY : a s B 7 B
PROBABLE lPDREUUERARE‘I;!EJMENTE VA A a s 5 - = o
MAYORIA DF CIRCUNSTANCIAS) s s 7 s ° 10

Finalmente, la valoracion completa del Riesgos permite establecer una categoria a
cada uno de ellos para su correcta gestion, segdn se presenta en la siguiente tabla:

CATEGORIAS DEL RIESGO

VALORACION DEL

RIESGO CATEGORIA
8,9y 10 RIESGO EXTREMO
by7 RIESGO ALTO

5 RIESGO MEDIO
2,3y4 RIESGO BAIO

De conformidad con lo anterior, la Alcaldia De SAMPUES ha elaborado matriz de riesgos (Ver
MATRIZ 3-RIESGOS), la cual hace parte integral del presente estudio.

5. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberd
presentar la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5)
dias hdbiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerird la
aprobacion de la entidad. Esta garantia tendrd las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082

Clase de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (jii) garantia bancaria.

Asegurado/ g . .

. ALCALDIA DE SAMPUES identificada con NIT 892.280.055-1

beneficiario

Amparos,

vigencia y Amparo Vigencia Valor Asegurado

valores Cumplimiento general del | Hasta la liquidacién del | Diez por ciento
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Caracteristica Condicién
asegurados contrato y el pago de las multas y | contrato (10%) del valor del
la cldusula penal pecuniaria que contrato
se le impongan
Pago de salarios, prestaciones | Plazo del contrato y tres | Cinco por ciento
sociales legales e | (3) afos més. (5%) del valor del
indemnizaciones laborales del contrato
personal que el Contratista haya
de utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del contrato
Cinco (5) afos contados | Diez por ciento
a partir de la fecha de | (10%) del valor del
Calidad del Servicio suscripcién del Acta de | contrato
entrega y Recibo
Definitivo de la obra
objeto del control
Para las personas juridicas: la garantia deberd tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Cdmara de Comercio respectiva, y
no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podré denominarse de esa manera.
No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién
Tomador

Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacién de cada uno de los integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién
temporal, consorcio): la garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se deberd relacionar claramente
los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos serdin los otorgantes de la misma.

Informacioén
necesaria dentro
de la péliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

6. INDICACION
COMERCIO

DE COBERTURA DE ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE

Si bien la Alcaldia Municipal de Sampués, Sucre, como entidad del nivel territorial
perteneciente a la rama ejecutiva del poder publico colombiano, se encuentra
cobijada por los acuerdos internacionales y tratados de Libre comercio vigente para
el Estado Colombiano. De manera precisa, Con fundamento en el principio de trato
nacional y no discriminacién en virtud del cual “Colombia se compromete a que en
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las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato mas
favorable que Colombia o la entidad contratante conceda a sus mercancias, servicios
o personas” y en aras de dar mayor claridad a la aplicacién de los acuerdos
internacionales o tratados de libre comercio en las contrataciones publicas, el
Municipio realiza el siguiente cuadro para determinar si la contratacion esté cobijada
0 no por un acuerdo de libre comercio.

De manera precisq, tratdndose entidad territorial municipal estd obligada por los
Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico (Gnicamente con Chile y Per(), Chile,
Costa Ricq, los Estados AELC, el Triéngulo Norte (Unicamente con Guatemala), la Unién
Europeaq; y la Decision 439 de 1998 de la Secretaria de la CAN. Para el presente proceso
por su naturaleza y cuantia, revisado los capitulos de compras y de contratacién de
los Acuerdos y Tratados vigentes, el escenario de cobertura del presente proceso es el
siguiente:

g » Proceso de
Acuerdo Comercial .Entld.od Umbral Exc?pmon Contratacién
incluida aplicable .
cubierto
Chile Sl NO N/A NO
Alionza Pacifico | México NO N/A N/A NO
Perd Sl NO N/A NO
Canadda NO N/A N/A NO
Chile Sl NO N/A NO
Corea Sl NO N/A NO
Costa Rica Sl NO N/A NO
Estados Unidos Sl NO N/A NO
Estados AELC Sl NO N/A NO
México NO N/A N/A NO
El Salvador Sl Sl 38 Sl
TriGngulo Norte | Guatemala 8] Sl NO Sl
Honduras NO N/A N/A NO
Unién Europea S| NO N/A NO
Comunidad Andina Sl Sl NO Sl

13 VEEDURIAS CIUDADANAS.

Se convoca a todas las veedurias ciudadanas para que intervengan de manera activa
dentro del presente proceso de seleccion, en los términos de la C. Po, la Ley 850 de 2003
y demds normas complementarias y concordantes.

14. CONSTANCIA DE REVISION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
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Se deja constancia que, una vez consultado y revisado el Plan Anual de Adquisiciones,
se observa que el servicio que se requiere contratar, objeto del presente estudio, se
encuentra incluido en el documento antes mencionado.

15. CLAUSULA DE INDEMNIDAD.

El contratista se obliga a mantener al Municipio indemne de cualquier reclamacion
proveniente de terceros cuyas causales sean actuaciones del contratista enmarcadas
dentro de la ejecucidn del presente contrato.

16. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES

Dado que el valor del proceso no supera el valor del umbral para limitacién de
Mipymes, el cual es de ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), es decir $ 511.708.497 el proceso podrd ser limitado a Mipymes
departamentales atendiendo a lo descrito en el decreto 1860 de 2021.

19 de octubre de 2026.

Funcionario responsable,

CARLOS HUGO MONTOYA ARIAS
Secretario de Planeacion e Infraestructura

NOMBRE CARGO FIRMA

Proyectd Carlos Garrido Herndndez Asesor Externo

Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a las normas legales y/o técnicas
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.
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