

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TORIBIO ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.500.887-4	VERSION: 001
		CÓDIGO: PR-M- DCI-01
		Página 1 de 2
	OBRAS PÚBLICAS	
MATRIZ DE RIESGO		

Página 1 de 2

MATRIZ DE RIESGOS “SEGUNDA FASE DE LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA BODEGA, CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA DE TORIBÍO, EN EL MUNICIPIO DE TORIBÍO - CAUCA.” CÓDIGO BPIN: 20260000006824 del 7 de julio de 2026 e ID MGA 1684420,								
TIPIFICACION DEL RIESGO			ESTIMACION				VALORACION	ASIGNACION
			PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CLASIFICACION SEGÚN PROBABILIDAD	IMPACTO DEL RIESGO		CLASIFICACION SEGÚN EL IMPACTO
			88	99	ALTA	88	99	ALTO
			70	79	MEDIA-ALTA	70	79	MEDIO-ALTO
			40	69	MEDIA-BAJA	40	69	MEDIO-BAJO
G	DESCRIPCION		10	39	BAJA	10	39	BAJO
P O L I T I C O S	DEFINICION: AQUELLOS QUE TIENEN ORIGEN EN CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y QUE IMPACTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO							
	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales		10		BAJA	20		BAJO
	Paros, huelgas, actos terroristas, otros.		40		MEDIA-BAJO	50		MEDIA-BAJO
O P E R A C I O	DEFINICION: AQUELLOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO Y SE MATERIALIZAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO							
	El valor y el plazo de la contratación no fueron bien determinados.		70		MEDIA-BAJA	75		MEDIO-ALTO
	El acaecimiento de algún tipo de incapacidad del contratista que		45		MEDIA-BAJA	65		MEDIO-BAJO

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TORIBIO ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.500.887-4	VERSION: 001
		CÓDIGO: PR-M- DCI-01
		Página 2 de 2
OBRAS PÚBLICAS		
MATRIZ DE RIESGO		

Página 2 de 2

N A L E S	cese la ejecución del contrato, causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.						
	El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	70	MEDIA-ALTA	70	MEDIO-ALTO	49	X
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	50	MEDIA-BAJA	50	MEDIO-BAJO	25	X
	Daños a terceros	30	BAJA	35	BAJO	10,5	X
D E L A N A T U R A L E Z A	DEFINICION: HECHOS DE LA NATURALEZA QU PUEDAN TENER UN IMPACTO SOBRA LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE						
	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros	45	MEDIA-BAJA	75	MEDIO-ALTO	33,75	X


GINETH NATHALIA DUARTE PIEDRAHITA
 Secretaria de Obras Públicas.