

Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de intervención de obra pública de infraestructura de transporte" - Versión 3 CCE-BCP-42-23 4

Actividad	Fecha	Lugar	Nombre	CMA-005-0926
Publicación del aviso de convocatoria pública	8 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	mar-28-sep-25
Publicación estudios y documentos previos	8 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	convocatoria-licitacion-obra-publica-transporte-2025-09-08
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	8 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	Cra 70- No. 70 - 27 Centro, Palacio Municipal, Andrés Bello De Montalvo, en el Municipio de San Andrés de Soatavento, Córdoba
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	Hasta el 15 de septiembre de 2025	SECOP I: contratacion@sanandressoatavento-cordoba.gov.co o en Cra 70- No. 70 - 27 Centro, Palacio Municipal, Andrés Bello De Montalvo, en el Municipio de San Andrés de Soatavento, Córdoba, asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Proceso de Contratación CMA-005-2025.	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	convocatoria-licitacion-obra-publica-transporte-2025-09-08
Plazo para presentar manifestaciones de interés de iniciar la convocatoria a Mipymes	14 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Dto. 1860/21 art. 5 - Modificación Dto 1062/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	15 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de invitación a Mipymes	15 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	17 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	17 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	N/A	[Enlace SECOP II]	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	Hasta el 18 de septiembre de 2025	Ver sección de comunicaciones de los Pliegos de Condiciones.	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	21 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adjudicación	21 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	23 de septiembre de 2025, hasta las 8:30 am	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	23 de septiembre de 2025, a las 9:00 am	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
		[Página web de la Entidad]		
Evaluación de las ofertas	Desde 23 de septiembre de 2025	Hasta 25 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.
Publicación del informe inicial de evaluación	28 de septiembre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Hasta el 1 de octubre de 2025	[Enlace SECOP II]	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	2 de octubre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad "opcional por la Entidad" hacerse en audiencia	N/A	[si aplica], en la [dirección de la Entidad]	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	2 de octubre de 2025	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	Tres (3) días hábiles después de la Publicación acto administrativo de adjudicación	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	Cinco (5) días hábiles después de la Firma del contrato	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	Tres (3) días hábiles después de la Entrega de Garantías	[Enlace SECOP II]	Fecha definida por la Entidad.	