

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TORIBIO ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.500.887-4	VERSION: 001
		CÓDIGO: PR-M- DCI-01
		Página 1 de 2
OBRAS PÚBLICAS MATRIZ DE RIESGO		

Página 1 de 2

MATRIZ DE RIESGOS											Página 1 de 2			
"OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TORIBÍO, CAUCA", identificado con Código BPIN N.º 202600000006819.00 del 27 de enero de 2026 e ID MGA N.º 1661735,														
TIPIFICACION DEL RIESGO			ESTIMACION						VALORACION		ASIGNACION			
			PROBABILIDAD DE OCURRENCIA		CLASIFICACION SEGÚN PROBABILIDAD		IMPACTO DEL RIESGO		CLASIFICACION SEGÚN EL IMPACTO		GRADO DE EXPOSICION DEL RIESGO (Probabilidad de ocurrencia*Impacto) /100	CONTRATISTA	MUNICIPIO	
			88	99	ALTA		88	99	ALTO					
			70	79	MEDIA-ALTA		70	79	MEDIO-ALTO					
			40	69	MEDIA-BAJA		40	69	MEDIO-BAJO					
G	DESCRIPCION		10	39	BAJA		10	39	BAJO					
P O L I T I C O S	DEFINICION: AQUELLOS QUE TIENEN ORIGEN EN CAMBIOS DE LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Y QUE IMPACTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO													
	Cambios en la situación política, sistema de gobierno o en las condiciones sociales		10		BAJA		20		BAJO		2			X
	Paros, huelgas, actos terroristas, otros.		40		MEDIA-BAJO		50		MEDIA-BAJO		20			X
O P E R A C I O N	DEFINICION: AQUELLOS ASOCIADOS A LA OPERATIVIDAD DEL CONTRATO Y SE MATERIALIZAN DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
	El valor y el plazo de la contratación no fueron bien determinados.		70		MEDIA-BAJA		75		MEDIO-ALTO		52.54			X
	El acaecimiento de algún tipo de incapacidad del contratista que cese la ejecución del contrato,		45		MEDIA-BAJA		65		MEDIO-BAJO		29,25		X	

Proyecto y Reviso: Gineth Nathalia Duarte P, Secretaria de Obras Publicas
 Proyecto y Reviso: Jennifer Gallego Peláez Asesora oficina Jurídica

Carrera 3 # 3 -12 | Municipio de Toribio | Departamento del Cauca | Colombia | Sur América
 Telefax: (2) 8498281 | www.toribio-cauca.gov.co | E-mail: alcaldia@toribio-cauca.gov.co
 Código Postal: 192001

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE TORIBIO ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 891.500.887-4	VERSION: 001
		CÓDIGO: PR-M- DCI-01
		Página 2 de 2
OBRAS PÚBLICAS MATRIZ DE RIESGO		

Página 2 de 2

A L E S	causando impacto en la calidad o tiempo establecido para la ejecución del contrato y en consecuencia, perjuicios económicos.						
	El proponente ganador no presenta a tiempo los documentos requeridos para la legalización del contrato.	70	MEDIA-ALTA	70	MEDIO-ALTO	49	X
	Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista	50	MEDIA-BAJA	50	MEDIO-BAJO	25	X
	Daños a terceros	30	BAJA	35	BAJO	10,5	X
DEFINICION: HECHOS DE LA NATURALEZA QU PUEDAN TENER UN IMPACTO SOBRA LA EJECUCION DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO LOS MISMOS PUEDAN PREVERSE							
D E L A N A T U R A L E Z A	Temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros	45	MEDIA-BAJA	75	MEDIO-ALTO	33,75	X


GINETH NATHALIA DUARTE PIEDRAHITA
 Secretaria de Obras Públicas.