

 ALCALDIA DE GUAPI	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAPI - CAUCA NIT. 800.084.378-0 SECRETARIA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -AREA DE CONTRATACION-		Código: GC-SGJSA.AC-FTO-002
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Versión: 01
	FORMATO: ADENDA		Fecha: 29/10/2025
			Página 1 de 2

ADENDA NÚMERO 001

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. GC-SAMC-010-2026

La Alcaldesa Municipal de Guapi, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, según el cual la Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, se permite expedir la presente adenda dentro del proceso de selección cuyo objeto es **“EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL MUNICIPIO DE GUAPI A REALIZAR LA ROCERÍA, LIMPIEZA Y DESTRONQUE DE LA QUEBRADA SILVA, EL BRAZO DE LA QUEBRADA EL BARRO (SECTOR LA ABUELITA), Y EL ESTERO EL LAGO, DEL MUNICIPIO DE GUAPI EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE GUAPI BPIM 202500000050453”**, con fundamento en las siguientes consideraciones.

De conformidad con el cronograma fijado, el cierre del proceso y la presentación de ofertas se previeron para el 21 de septiembre de 2026 a las 9:00 a.m., y para esa misma fecha, a las 10:00 a.m., la diligencia de apertura de las ofertas y el informe de presentación de ofertas. Dentro del término de cierre se radicó una única oferta; sin embargo, para la hora prevista para la apertura de los sobres se presentó una grave alteración del orden público en la cabecera municipal, en el marco de los hostigamientos dirigidos contra durante los días 15, 19, 20 y 21 de septiembre de 2026, que afectaron considerablemente el Teatro Municipal, estructura donde actualmente funciona la Administración Municipal, y que el mismo 21 de septiembre incluyeron el hallazgo de un artefacto explosivo que debió ser destruido de forma controlada por el Ejército Nacional. Estos hechos dieron lugar a la realización de un Consejo de Seguridad Extraordinario y a la expedición del Decreto No. 121 del 21 de septiembre de 2026, por el cual se tomaron medidas tendientes a la conservación del orden público en el municipio, e impidieron que el comité evaluador designado en el artículo segundo de la Resolución No. 586 de 2026 tuviera acceso a la oferta radicada, acceso que solo fue posible el día 24 de septiembre de 2026.

Como consecuencia de lo anterior no fue posible surtir en las fechas programadas la diligencia de apertura de la oferta, su verificación y evaluación, ni la publicación del informe preliminar de evaluación prevista para el 23 de septiembre de 2026, por lo que resulta necesario reprogramar el cronograma a partir del informe de presentación de ofertas y garantizando el término de tres (3) días hábiles de publicación del informe de evaluación previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, en observancia de los principios de transparencia, publicidad, igualdad y selección objetiva.

En mérito de lo expuesto, el cronograma general del proceso queda modificado en los siguientes términos:

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Informe de presentación de ofertas / Diligencia de apertura de las ofertas	24 de septiembre de 2026 a las 11:00 a.m.	Guapi, en la Carrera 2a N°- 5-73, Secretaría de Planeación.	Fecha definida por la Entidad.

 ALCALDIA DE GUAPI	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUAPI - CAUCA NIT. 800.084.378-0 SECRETARIA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS -AREA DE CONTRATACION-		Código: GC-SGJSA.AC-FTO-002
			Versión: 01
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		Fecha: 29/10/2025
	FORMATO: ADENDA		Página 2 de 2

Actividad	Fecha	Lugar	Norma
Publicación del informe preliminar de evaluación	28 de septiembre de 2026 a las 3:00 p.m.	Página Web www.contratos.gov.co – SECOP I	Fecha definida por la Entidad.
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	Desde: 28/09/2026 Hasta: 01/10/2026 a las 3:00 p.m. (fecha de finalización del traslado del informe de evaluación)	Página Web www.contratos.gov.co – SECOP I	L. 1882/18 art. 1
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	2 de octubre de 2026	Página Web www.contratos.gov.co – SECOP I	L. 1882/18 art. 1
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	5 de octubre de 2026	Página Web www.contratos.gov.co – SECOP I	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.7.1.
Firma del contrato	Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la adjudicación.	Guapi, en la Carrera 2a N°- 5-73.	Fecha definida por la Entidad.
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	Guapi, en la Carrera 2a N°- 5-73 Oficina de Archivo Municipal	Fecha definida por la Entidad.
Aprobación de garantías	Dentro de los dos (02) días siguientes a la presentación de las garantías.	Página Web www.contratos.gov.co – SECOP I	Fecha definida por la Entidad.

Las demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones definitivo que no hayan sido modificadas expresamente mediante la presente adenda continúan vigentes. Esta adenda forma parte integral del pliego de condiciones y se publica en la página web www.contratos.gov.co – SECOP I.

Dado en Guapi, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026).

GIL MILENA GRUESO ROMERO

Alcaldesa municipal
(Original firmado)