

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA N° 008-2026

ACTA DE AUDIENCIA PARA PRECISAR EL CONTENIDO Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASUNCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMA FLOTANTE CON SISTEMA DE BOMBEO Y LÍNEA DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA, NARIÑO.

En el municipio de Olaya Herrera, Departamento de Nariño en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Equipamiento Municipal, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) del día veintitrés (23) de septiembre de 2026, se reunieron los señores: **CESAR AUGUSTO RIVERA**, en calidad de Secretario de Gobierno y **RICHARD JERSON BEJARANO** como Secretario de Planeación, Infraestructura y Equipamiento Municipal; a fin de adelantar la Audiencia de Aclaración de Pliegos, y estimación de riesgos previsibles del proceso de contratación de la Licitación de Obra Pública No. 008-2026. El desarrollo de la presente audiencia se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente orden del día:

1. Instalación de la audiencia por parte de **RICHARD JERSON BEJARANO** en calidad de Secretario de Planeación, Infraestructura y Equipamiento Municipal
 2. Lectura de la Matriz de riesgos previsibles. En este estado de la diligencia la Entidad deja constancia de que ésta fue elaborada con base en la experiencia adquirida por la Entidad en Procesos similares al que nos ocupa.
 3. Intervención de los asistentes respecto a la estimación, tipificación y distribución de riesgos previsibles.
 4. Pronunciamento de la entidad respecto a la intervención de los asistentes.
 5. Lectura de las observaciones a los documentos precontractuales elaborados por la entidad.
 6. Lectura de las respuestas brindaba por la entidad a las observaciones presentadas por los oferentes.
 7. Intervención de los asistentes.
 8. Respuesta a la intervención de los asistentes
 9. Cierre de la audiencia.
1. Instalación de la audiencia por parte de **RICHARD JERSON BEJARANO**, en calidad de secretario de Planeación, Infraestructura y Equipamiento Municipal.

El Secretario de Planeación, Infraestructura y Equipamiento Municipal, da la bienvenida a los asistentes y a los miembros del Comité, al igual que explica la trascendencia de la realización del proyecto objeto del presente proceso contractual el mejoramiento mediante la construcción de bocatoma flotante con sistema de bombeo y línea de aducción del acueducto del municipio de Olaya Herrera, Nariño.

2.- Lectura de la Matriz de riesgos previsibles.

Interviene el Secretario de Gobierno, para hacer aclaración que la matriz se encuentra publicado dentro de los pliegos del proceso, por lo cual pregunta si es necesario proceder a su lectura, los presentes manifiestan su conocimiento de la matriz, que están de acuerdo y que todo se encuentra claro, por lo cual se deja constancia que todos leyeron y están de acuerdo, ya que este documento está acorde con el documento Conpes 3714, que es la directriz que establece el gobierno nacional para la elaboración de este tipo de documentos.

3.- Intervención de los asistentes respecto a la estimación, tipificación y distribución de riesgos previsibles.

No existen manifestaciones por parte de los asistentes.

4.- Pronunciamiento de la entidad respecto a la intervención de los asistentes.

No existen manifestaciones por parte de los asistentes.

5.- Lectura de las observaciones a los documentos precontractuales elaborados por la entidad.

En el desarrollo de la audiencia no se presentaron observaciones a los documentos precontractuales publicados por la entidad.

6.- Lectura de las respuestas brindadas por la entidad a las observaciones presentadas por los oferentes.

En el desarrollo de la audiencia no se presentaron observaciones a los documentos precontractuales publicados por la entidad.

7.- Intervención de los asistentes.

No existen manifestaciones por parte de los asistentes.

8.- Respuesta a la intervención de los asistentes

No existen manifestaciones por parte de los asistentes.

9. Cierre de la Audiencia

Se declara formalmente cerrada la audiencia sin existir alguna proposición adicional.

La presente acta se firma dentro del despacho de la Secretaria de Planeación, Infraestructura y Equipamiento Municipal, el día veintitrés (23) de septiembre de 2026.

Para constancia se firma la presente acta, por quienes participaron en la audiencia;

-Firma en Original-
CESAR AUGUSTO RIVERA
Secretario de Gobierno

-Firma en Original-
RICHARD JERSON BEJARANO
Secretario de Planeación, Infraestructura y Equipamiento Municipal



Proyecto: **Diana J. Vallejos.**
Asesora jurídica Contratación